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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 22.87 $50,030 $218,731 0.00 $0 $60,077 0.00 $0 $59,034 0.00 $0 $47,459 96.16 $42,420 $44,115 94.58 $7,610 $8,046

 22.09 $1,664 $7,532 0.00 $0 $2,485 0.00 $0 $2,370 0.00 $0 $1,000 99.18 $1,664 $1,677 0.00 $0 $001 Garantía del desarrollo integral de la primera infancia
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12

571

572

Número de niños y niñas menores de 5 años que se encuentran en jardines infantiles, ámbito familiar y colegios públicos de la ciudad, involucrados en el disfrute, apreciación y creación artística, cultural y actividad física en el territorio

Número de personas formadas para la generación de lineamientos de política de primera infancia en el sector

Porcentaje de avance en la estrategia de producción de contenidos artísticos y culturales en la primera infancia

(C)

(S)

(S)

FINALIZADO

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

12  22.09 $1,664 $7,532 0.00 $0 $2,485 0.00 $0 $2,370 0.00 $0 $1,000 99.18 $1,664 $1,677 0.00 $0 $0

Indicador(es)

Involucrar al 100% de niños y niñas menores de 5 años que se encuentran en jardines infantiles, Hogares 
Comunitarios y Fami del ICBF (actualmente atendidos), ámbito familiar y colegios públicos de la ciudad, en
el disfrute, apreciación y creación artística, cultural y actividad física en el territorio

103 Ambientes adecuados para el desarrollo de la primera infancia

No presenta retrasos en la ejecucución de la meta.Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Esta meta busca una participación más amplia e incidente en la que se establece como meta un total de 200 ciudadanos y ciudadanas en los procesos de formación para la atención de la primera infancia durante el año 2013, y tomando en consideración, que la atención a esta población históricamente no 
se ha abordado desde el  arte y la cultura , constituyéndose en un proceso nuevo en el sector, se requiere la sensibilización y formación  tanto de los agentes culturales, comunitarios y de los funcionarios de las entidades del sector, en los lineamientos pedagógicos generales del programa integral, como en 
los desarrollos conceptuales y técnicos que se vayan generando con la ejecución de las intervenciones sectoriales e intersectoriales. En el presente periodo se realiza el encuentro académico de los proyectos de Primera Infancia y Jornada Escolar 40 horas, ¿lecturas entrecruzadas: artes, cultura, 
recreación, deporte y educación durante los días 25 de noviembre en el auditorio de la Cámara de Comercio de Bogotá sede empresarial Salitre y 26 de noviembre en el teatro Villamayor .El propósito del evento se centró en abrir un espacio de socialización, reflexión y debate en torno a los asuntos 
vinculantes de los proyectos (Construcción de saberes, configuración de sujetos y escenarios y ambientes ). Se contó con la participación de dos panelistas internacionales: Patricia Berdichesky (Argentina) y Donald Huhg de Barros Kerr Junior- GOY (Brasil). Invitados Nacionales y socialización de 
experiencias por parte de las organizaciones y agrupaciones que trabajan en los dos proyectos, previa convocatoria surtida por parte del comité organizador para cada uno de los ejes vinculantes del encuentro. Se contó con la participación continúa de 225 agentes artísticos culturales vinculados al proyecto
de primera infancia de los 401inscritos, el día 25 de noviembre de 2013 y de 51 agentes artísticos culturales vinculados al proyecto de primera infancia de los 113 inscritos, el día 26 de noviembre, para un total de 276 participantes del proyecto AIPI incluidos los 71 participantes de los procesos de formación 
en los tres módulos mencionados anteriormente.

Teniendo como objetivo el desarrollo de una estrategia para la generación de contenidos en primera infancia, relacionada tanto con elementos conceptuales sobre los niños y las niñas,el papel del arte y la cultura como factores constitutivos del desarrollo humano, durante el primer semestre del año se 
invitaron colectivos y / o agrupaciones de la ciudad, a pensar desde las propias prácticas artísticas la construcción de propuestas para el desarrollo  de contenidos innovadores desde el arte y la cultura ,que propendan por la apertura de nuevos espacios para la reflexión y ejercicio ciudadano en torno a las 
prácticas cotidianas hacia la primera infancia, que garanticen que los niños y niñas, sus familias,cuidadores,cuidadoras, puedan también reconocer sus capacidades reflexivas, creativas que propendan por una mejor calidad de vida. En este horizonte se construyeron tres líneas de acción para avanzar en 
esta meta. La primera de ellas relacionada con la definición de estrategias para la generación de contenidos, a través de la realización de convocatorias de estímulos (becas de creación) , la segunda relacionada con la  identificación de líneas de investigación y desarrollo de un proceso de investigación y la 
tercera relacionada con el desarrollo de contenidos para la atención de la primera infancia contenidos (plataforma y kit inicial para la primera infancia), a través del convenio 059 de 2013 suscrito entre la SCRD y el IDARTES.

Avances y Logros:

Avances y Logros:
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %
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Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 22.87 $50,030 $218,731 0.00 $0 $60,077 0.00 $0 $59,034 0.00 $0 $47,459 96.16 $42,420 $44,115 94.58 $7,610 $8,046

 10.29 $2,967 $28,844 0.00 $0 $13,624 0.00 $0 $12,226 0.00 $0 $0 99.10 $2,967 $2,994 0.00 $0 $003 Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender
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573 Porcentaje de avance en el seguimiento para la atención de la primera infancia en temas artísticos y culturales(S)

De la Vigencia

104  7.44 $1,597 $21,463 0.00 $0 $10,780 0.00 $0 $9,084 0.00 $0 $0 99.87 $1,597 $1,599 0.00 $0 $0

Indicador(es)

Garantizar que 250.000 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas 
semanales

115 Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral

Retrasos y soluciones:
Teniendo como objetivo la realización del seguimiento para la atención de la primera infancia del sector y considerando que este componente comprende todas las acciones relacionadas con la sistematización, el monitoreo, la evaluación, el seguimiento de los avances teóricos, conceptuales, 
metodológicos, didácticos e institucionales en el desarrollo del proyecto, se concibe la   sistematización participativa de experiencias y su socialización a los agentes del sector con el objetivo de potenciar, estructurar, nutrir y retroalimentar la atención directa en curso, por una parte y por otra comprende el 
desarrollo de las herramientas del sistema de información pertinentes de captura, organización y análisis de información institucional que asegure el registro de la atención del sector a los niños y niñas de la primera infancia y su articulación con los sistemas de información de los sectores Salud, Educación 
e Integración Social. 
Durante el segundo semestre del año en el marco del contrato interadministrativo No. 107 suscrito con la Universidad pedagógica se avanzó en la consolidación del Modelo de seguimiento y evaluación del proyecto de primera infancia, junto con el seguimiento a la implementación de las experiencias 
artísticas por parte de los artistas comunitarios ¿tejedores de vida¿ en ámbito familiar en las diferentes localidades de la ciudad. Se analizan los acompañamientos a talleres y espacios de formación adelantados por los Artistas Comunitarios (AC) de IDARTES, así como escenarios de ámbito familiar de  
IDARTES.

Avances y Logros:

926 - Libertades y derechos culturales y deportivos para la Primera Infancia y la familia

(S)1

(S)2

(S)3

(O)4

(O)5

(O)6

Lograr la participación 1,000 agentes culturales en procesos de formación para la 
atención a la primera infancia.

Desarrollar el 100 % de una estrategia de generación de contenidos en primera 
infancia.

Realizar 100 % del proceso de seguimiento para la atención de la primera 
infancia.

Desarrollar e implementar 100 % de la fase inicial del Sistema de información 
seguimiento atención integral

Diseñar e implementar el 100 % de la estrategia del componente del Sector 
Cultura, Recreación y Deporte para el sistema de valoración intersectorial del 
desarrollo niño a niño

Alcanzar el 100 % de la articulación y orientación del proyecto sectorial
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %
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Programado Ejecutado %
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Programado Ejecutado %
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Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 22.87 $50,030 $218,731 0.00 $0 $60,077 0.00 $0 $59,034 0.00 $0 $47,459 96.16 $42,420 $44,115 94.58 $7,610 $8,046
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548

120

Porcentaje de acciones transversales realizadas para fortalecer las alternativas educativas en arte,cultura, recreación, deporte y actividad física pertinentes y de calidad para los niños y niñas

Número de organizaciones vinculadas a la jornada única 

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

105  18.57 $1,371 $7,382 0.00 $0 $2,844 0.00 $0 $3,142 0.00 $0 $0 98.21 $1,371 $1,396 0.00 $0 $0
Indicador(es)

400 organizaciones y colectivos artísticos, recreativos y deportivos vinculados a la jornada única

La ejecución baja de la meta respondió a la no consolidación de la alianza entre la SCRD y Colciencias debido a que en primera instancia se gestionó la adhesión al convenio vigente entre Colciencias, el Ministerio de Cultura y Artesanías de Colombia para el apoyo a propuestas de investigación en artes 
relacionadas con las siguientes líneas de investigación:
Investigación en Artes (Música y Danza) en sus líneas de Creación, Innovación, Formación e investigación interdisciplinaria dirigidas niños, niñas y jóvenes
Desarrollo de sotfware de contenidos para la apropiación social del patrimonio cultural, a través de plataformas tecnológicas, dirigida a niños y jóvenes
TIC aplicadas a la documentación, gestión y difusión del patrimonio cultural dirigida a niños y jóvenes.

No se presentaron retrasos

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Para el cumplimiento de esta meta se realizan dos ejercicios investigativos: 1. En alianza con la Universidad Pedagógica Nacional, la SCRD organizó el evento académico denominado Lecturas Entrecruzadas. Artes, Cultura, Patrimonio, Recreación, Deporte y Educación, que se realizó los días 25 y 26 de 
noviembre y cuyo programa desarrolló espacios sobre formación de formadores e investigación. Este evento convocó a participantes, formadores e investigadores de los dos proyectos de Formación: Jornada Escolar 40 horas y Atención Integral a la Primera Infancia de las entidades adscritas a la SCRD y 
de las organizaciones y agentes culturales y deportivos que trabajan en estos programas. Se presentaron ponencias, investigaciones y experiencias realizadas durante el transcurso del año en los diferentes centros de interés y la puesta en marcha del programa AIPI, que fueron socializadas y analizadas 
para su fortalecimiento.  Participaron dos ponentes expertos internacionales: Patricia Berdischevsky de Argentina y Donald Huhg de Barros Kerr Junior de Brasil y varios ponentes nacionales. En total en estos dos días de evento asistieron 509 participantes.
Se suscribió un contrato interadministrativo con la UPN para realizar un programa de profesionalización de 80 artistas vinculados a la JE 40 HORAS y al programa de atención integral de la Primera Infancia. La profesionalización lleva también a construir una alianza con el ICETEX para la financiación de 
ese programa. Suscribiéndose el convenio 00198 entre la SCRD y el ICETEX el 15 de agosto de 2013 con el Objeto de la constitución y administración de un fondo de los recursos entregados por la SCRD al ICETEX para la profesionalización de agentes artísticos y deportivos del distrito denominado 
¿Fondo de Profesionalización Arte y Deporte en Bogotá Humana¿ en el marco de los proyectos prioritarios Jornada Escolar 40 horas y Libertades y derechos culturales y deportivos para la primera infancia y la familia. Con este fondo se financiarán mediante créditos condonables el 100% de la matrícula de 
los 80 integrantes de la cohorte que seleccione la SCRD.
En diciembre se culmina el proceso de admisión del primer grupo de la cohorte para la profesionalización en las licenciaturas de artes de la Universidad Pedagógica Nacional. Fueron admitidos 53 artistas que deberán iniciar el proceso de solicitud de crédito condonable ante el ICETEX a partir del 30 de 
diciembre cuando se habilitará la correspondiente plataforma. La SCRD continua acompañando a cada uno de los artistas admitidos para que proceda con la solicitud de crédito beca ante el ICETEX, como mecanismo que permitirá la financiación del costo de la matrícula durante los cinco (5) semestres que
tarda el plan de estudios de la profesionalización.

Avances y Logros:

925 - Jornada escolar 40 horas

(S)1

(S)2

(S)3

Realizar 9 ejercicios investigativos asociados a las prácticas pedagógicas en arte, 
cultura y deporte

Vincular 2,940 agentes en procesos de formación a formadores

Apoyar 60 iniciativas de contenidos para materiales didácticos y pedagógicos para
los procesos formativos en arte, cultura, patrimonio, recreación y deporte.
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 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 99.08

 100.00

 100.00

 $216

 $1,113

 $267

 $218

 $1,113

 $267

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 82.96%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 22.87 $50,030 $218,731 0.00 $0 $60,077 0.00 $0 $59,034 0.00 $0 $47,459 96.16 $42,420 $44,115 94.58 $7,610 $8,046

 37.78 $2,180 $5,770 0.00 $0 $1,061 0.00 $0 $1,061 0.00 $0 $1,466 99.99 $2,160 $2,160 85.29 $20 $2305 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, 
diversidad o etapa del ciclo vital

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 25.00
 25.00
 25.00
 23.00
 98.00

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 0.00
 25.00
 25.00
 25.00
 23.00

 0.00
 28.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 112.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 98.00  28.00  28.57%

175 Número de iniciativas ofrecidas por el sector dirigidas a grupos étnicos, etarios y sociales, mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas, Número de eventos y/o espacios de reconocimiento de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios apoyados(S)

De la Vigencia

160  37.71 $2,001 $5,305 0.00 $0 $1,016 0.00 $0 $996 0.00 $0 $1,290 99.99 $1,981 $1,981 85.29 $20 $23

Indicador(es)

Apoyar 600 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estímulos, 
apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios

128 Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad

No presenta retrasos la ejecución del proyecto.Retrasos y soluciones:

Se realizan dos (2) proyectos de fortalecimiento a los procesos locales asociados a Escuelas Locales de Formación Artística y Cultural, en las localidades de Ciudad Bolívar y Sumapaz. Para el caso de Ciudad Bolívar, durante el periodo objeto del presente informe se avanzó en el proceso contractual que 
beneficia a doscientos (200) pobladores locales y fortalece a diez (10) semilleros localizados en diferentes UPZs de Ciudad Bolívar.  En Sumapaz se genero la Formación a setenta y cinco (75) agentes deportivos vinculados a Escuelas de Formación Deportiva de localidades, a través del Instituto de 
Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad envía el instrumento de recolección de datos para la prueba piloto la cual espera sea validada con la dirección de planeación de la SCRD.
En el área de deporte, recreación y actividad física se realizan intervenciones con la comunidad a través de cuatro talleres para fortalecer las escuelas de formación deportiva en las siguientes localidades: San Cristobal, Ciudad Bolívar, Bosa y Puente Aranda, teniendo una participación de 55 agentes 
representantes.
Se han desarrollado los dos (2) procesos de seguimiento y evaluación:
1. Formación musical. Se evaluó cada una de las dimensiones establecidas en conjunto entre la U. Javeriana y la SCRD; se diseñó la metodología de seguimiento y evaluación, la construcción y validación de instrumentos para la recolección de información, la aplicación de esos instrumentos.
2. Formación artística y formación deportiva. El CEA de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia ha avanzado en el diseño del proceso; de los instrumentos para la recolección de información primaria y la aplicación de los mismos. Se realizó el análisis de la información para producir los 
resultados y consolidar los productos contractuales establecidos. 
La SCRD convocó el último encuentro de intercambio y reflexión entre los dos equipos que realizaron procesos de seguimiento y evaluación.

Por medio de esta meta se buscó dar apoyo técnico, financiero y/o humano a iniciativas culturales, artísticas y del patrimonio,  recreativas y/o deportivas de los grupos étnicos (indígenas, afrodescendientes, raizales, pueblo room ¿ gitano), sectores sociales (mujeres, población LGBTI, discapacidad, 
ruralidad) y etarios (infancia, juventud, adultez y personas mayores), así como de las nuevas ciudadanías emergentes de la ciudad.
Para el logro de la meta se realizaron 5 estrategias. 
concurso de comparsas, alianzas estratégicas de Fiesta de Bogotá (PCK, Teatro de Occidente, Contrabajo), premio comparsa invitada, estímulos del concurso Diversidades Culturales, apoyos concertados de Senderos Interculturales con las organizaciones entre paréntesis, fundación neuropedagógica y 
creando huellas , iniciativa de expresión cultural y artística septimafro , Festival de cultura negra, Concurso premio a las expresiones de las prácticas culturales de las personas de los sectores LGBTI, Concurso de expresiones artísticas de la población con discapacidad y Festival de cine y video indígena 
DAUPARA.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

925 - Jornada escolar 40 horas

779 - Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad

(S)4

(S)5

(S)6

(S)1

Dotar 60 colegios para las prácticas artísticas, culturales y deportivas

Vincular 5,300 agentes y organizaciones en procesos de diseño, funcionamiento y
consolidación del SIDFAC

Implementar 100 % del proceso de monitoreo, sistematización y evaluación de los 
programas de formación en arte, cultura, recreación y deporte

Apoyar 78 iniciativas y acciones de reconocimiento dirigidas a grupos étnicos, 
etarios y sociales, mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas 
estratégicas.

 0.00

 11.31

 15.00

 29.49

 0.00

 362.00

 15.00

 23.00

 60.00

 3,200.00

 100.00

 78.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 25.00

 600.00

 20.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 15.00

 1,800.00

 65.00

 18.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.00

 0.00

 45.25

 100.00

 115.00

 0.00

 362.00

 15.00

 23.00

 0.00

 800.00

 15.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 49.01

 10.68

 47.35

 $0

 $813

 $558

 $1,757

 $500

 $1,659

 $5,223

 $3,711

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $200

 $294

 $2,350

 $598

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $300

 $541

 $2,302

 $578

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $779

 0.00

 98.63

 97.61

 100.00

 $0

 $813

 $558

 $1,757

 $0

 $824

 $572

 $1,757

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

SUSPENDIDA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $23  $20  85.29  $2,160  $2,160  99.99  $1,466  $0  0.00  0.00 $0 $1,061  0.00 $0 $1,061  37.78 $2,180 $5,770

 112.00%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo
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Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 22.87 $50,030 $218,731 0.00 $0 $60,077 0.00 $0 $59,034 0.00 $0 $47,459 96.16 $42,420 $44,115 94.58 $7,610 $8,046

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 2.00
 2.00
 2.00
 2.00

 0.00
 1.00
 1.00
 2.00
 1.00
 5.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 0.00
 2.00
 2.00
 2.00
 2.00

 0.00
 1.00
 1.00
 2.00
 1.00

 0.00
 2.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 5.00  1.00

 25.00%

 20.00%

176

177

Número de acciones afirmativas al año por cada una de las poblaciones y etnias residentes en el Distrito Capital

Número de encuentros interculturales al año

(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

161

162

 25.48

 42.15

 $26

 $153

 $102

 $363

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $25

 $20

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $25

 $40

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $26

 $150

 100.00

 100.00

 $26

 $153

 $26

 $153

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Realizar 12 de acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque 
intercultural 

Realizar 5 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la ciudad

No presenta retrasos la ejecución del proyecto.

No presenta retrasos la ejecución del proyecto.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Para el desarrollo de  la acción afirmativa  del día internacional de la no violencia contra las mujeres, se contrató   a la organización mujer familia y trabajo  la cual llevó a cabo las siguientes actividades: 
Socialización y concertación del proyecto y de la organización operadora (fundación mujer Familia y Trabajo) ante el consejo Distrital de cultura de mujeres
Taller de animación socio cultural para socializar  la política pública de mujer y genero, dirigido, a funcionarias y funcionarios de la SDCRD.
Intercambio de experiencias con  organizaciones de mujeres que trabajan por la protección y prevención de violencias de genero en  2 localidades ( suba y Kennedy) que presenten mayor indice de violencia de genero. 
Un cine foro y una puesta en escena teatral de mujeres, y un mural  para identificar las rutas de acceso que garanticen la protección y prevención de las violencias contra las mujeres y de genero.
la ejecución del proyecto " Agenda de acciones de visibilidad del derecho a una vida libre de violencia realizada por la organización mujer familia y trabajo.

Para el logro de esta meta se realizaron acciones tendientes al diseño, formulación de la propuesta del primer encuentro intercultural de Bogotá 2013. Luego se diseñó una agenda sectorial para articular y concertar acciones, con las entidades adscritas del sector. Se definió y validó y contrato la 

Avances y Logros:

Avances y Logros:

779 - Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad

(S)4

(S)5

(O)6

(K)2

Apoyar 20 iniciativas de procesos de organización, planeación e información y 
otros de los grupos étnicos y sectores etarios y sociales y de las nuevas 
ciudadanías emergentes.

Actualizar e implementar el 100 % de las acciones priorizadas en el documento 
del enfoque poblacional diferencial del Sector.

Realizar 1 celebración de la fiesta de Bogotá mediante procesos de cultura festiva

Realizar 2 acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad 
con enfoque intercultural

 25.00

 33.50

 5.00

 33.50

 20.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 15.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 25.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 25.00

 0.00

 2.00

 100.00

 94.74

 0.00

 100.00

 5.00

 27.00

 0.00

 2.00

 5.00

 28.50

 0.00

 2.00

 0.00

 65.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6.50

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 0.00

 0.00

 25.00

 13.88

 0.00

 25.48

 $50

 $193

 $0

 $26

 $200

 $1,394

 $0

 $102

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $50

 $368

 $0

 $25

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $50

 $368

 $0

 $25

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $50

 $461

 $0

 $26

 100.00

 99.91

 0.00

 100.00

 $50

 $174

 $0

 $26

 $50

 $174

 $0

 $26

 0.00

 85.30

 0.00

 0.00

 $0

 $20

 $0

 $0

 $0

 $23

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 20-NOV-2020 16:22
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 22.87 $50,030 $218,731 0.00 $0 $60,077 0.00 $0 $59,034 0.00 $0 $47,459 96.16 $42,420 $44,115 94.58 $7,610 $8,046

 24.48 $43,219 $176,583 0.00 $0 $42,908 0.00 $0 $43,377 0.00 $0 $44,993 95.56 $35,629 $37,282 94.61 $7,590 $8,02308 Ejercicio de las libertades culturales y deportivas

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 1.00
 9.00

 11.00
 11.00
 11.00

2012
2013
2014
2015
2016

 1.00
 9.00

 11.00
 11.00
 11.00

 1.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 11.11%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 9.09%

198 Número de corredores culturales y recreativos en buenas condiciones (C)

De la Vigencia

183  32.16 $908 $2,823 0.00 $0 $700 0.00 $0 $700 0.00 $0 $507 100.00 $887 $887 70.57 $21 $30

Indicador(es)

Garantizar 11 corredores culturales y recreativos, reconocidos e intervenidos de manera integral y 
participativa, para el disfrute de la ciudadanía

143

144

Corredores culturales y recreativos (nuevos hitos urbanos)

Arte, cultura y patrimonio en la transformación

Se presentó un retraso en la actividad 2.4. debido a que en el mes de diciembre se suscribe la prórroga al contrato interadministrativo 264 de 2013, dado a que las actividades programadas en el cronograma se vieron afectadas en su desarrollo, debido a que situaciones no previsibles como el aumento de 
la pluviosidad y las movilizaciones sociales ocurridas en los últimos meses en la ciudad, razón por la cual se retrasó el proceso de identificación de corredores, retrasando el cronograma del contrato.
Respecto a la gestión adelantada en el 2013 en el proceso de identificación y avance de los corredores se reportaran en el 2014 definiendo la ubicación, alcances y actividades a realizar en estos espacios.

Retrasos y soluciones:

organización operadora para la realización del encuentro intercultural a través de un convenio de asociación  que fue ejecutado en el mes de noviembre y diciembre de 2013.   
El primer encuentro intercultural de Bogotá, desarrollo acciones de  identificación, reconocimiento de procesos, experiencias de iniciativas y procesos de interculturalidad,  intercambio  saberes en un diálogo horizontal de las comunidades  indígenas, de los pueblos muiscas, pijao, embera, nasa, entre otros, 
pueblos indígenas provenientes de putumayo, Guaviare, Tolima Cauca, que han llegado a Bogotá por las dinámicas económicas unos y otros por el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia, los   afrocolombianos provenientes  residentes en Bogotá. En este espacio de horizontalidad se vivió el 
diálogo y se compartió saberes ancestrales, como la medicina ancestral, la gastronomía, la elaboración de instrumentos musicales, la artesanía y  la expresiones culturales y artísticas de cada uno de los pueblos ancestrales, sus danzas, cantos, alabaos música que se entremezcla con las músicas 
modernas contemporáneas  y las tendencias y tradiciones de la ciudad y la globalidad.  Los  participantes  que estuvieron en este primer encuentro intercultural  residen en las localidades de  Suba, Kennedy y Usme. Fueron cinco días del 2 , 5, 6, 7 y 8 de diciembre en el escenario ecológico ambiental del 
jardín botánico de Bogotá donde se dio este primer encuentro, ejecutado por la fundación ERIGAIE.

2.1. Fortalecimiento a 9 corredores culturales y recreativos en la ciudad. 
2.1.1. Paseo Peatonal Carrera Séptima. Se suscribió el convenio de asociación 156 entre la SCRD, FGAA y el Teatro R101, con el objeto de ¿fortalecer los procesos culturales, artísticos y recreativos  que se desarrollan en el corredor cultural y recreativo de la Carrera Séptima¿; y se llevaron a cabo 
acciones de apoyo, acompañamiento, seguimiento y supervisión. El Trueque de la Séptima, dibujantes de la séptima y estatuas vivas.
2.1.2. Corredores culturales y recreativos locales (apoyos concertados).
Se acompañó el proceso de convocatoria de apoyos concertados en la línea de Corredores Culturales y Recreativos, en la cual se inscribieron 15 propuestas. Se suscribieron los contratos de apoyo con las seis (6) organizaciones ganadoras en cinco (5) localidades. Carrera 13 Chapinero, Corredor Férreo 
Puente Aranda, Corredor de los Lenguajes Escénicos Teusaquillo, Corredor Park Way Teusaquillo, Corredor La Candelaria y Corredor Centro Histórico de Usaquén.
2.1.3. Corredor cultural y ambiental interlocal Río Fucha (apoyo directo)
A través del contrato de apoyo 333 del 2013, la Corporación Vida del Río Fucha  (CORVIF) implementó acciones de formación, investigación y agenciamiento del corredor cultural y ambiental del Río Fucha en las Localidades de San Cristóbal, Antonio Nariño y Puente Aranda. Este proyecto buscó la 
resignificación de este corredor como bien colectivo y patrimonial en un ejercicio de goce efectivo de los derechos culturales, en el marco de los procesos de revitalización de la ciudad.
2.1.4. Corredor Calle 26
Se participó en la mesa de trabajo de Museo a Cielo Abierto - Av. Jorge Eliécer Gaitán, en donde se dio inicio a un proceso de articulación con la Fundación Rogelio Salmona y Centro de Memoria para apoyar la formulación de proyectos del FDL de las localidades de Mártires, Teusaquillo, Engativá y 
Fontibón.

Avances y Logros:

779 - Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad

782 - Territorios culturales y revitalizados / Equipamientos y corredores culturales

(S)3

(C)1

(O)11

Realizar 5 encuentros interculturales de carácter festivo para el reconocimiento y 
la apropiación de la diversidad

Establecer la política para fortalecer 11 corredores culturales en el Distrito Capital

Identificar y fortalecer 11 Corredores Culturales y Recreativos en el Distrito Capital

 20.00 1.00 5.00 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 11.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 11.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 11.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 42.15

 32.16

 0.00

 $153

 $908

 $0

 $363

 $2,823

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $20

 $700

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $40

 $700

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $150

 $507

 $0

 100.00

 100.00

 0.00

 $153

 $887

 $0

 $153

 $887

 $0

 0.00

 70.55

 0.00

 $0

 $21

 $0

 $0

 $30

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $30

 $7,239

 $21

 $6,854

 70.57

 94.67

 $887

 $15,341

 $887

 $13,689

 100.00

 89.23

 $507

 $21,687

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $700

 $21,867

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $700

 $22,450

 32.16

 23.19

 $908

 $20,542

 $2,823

 $88,584

 11.11%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 22.87 $50,030 $218,731 0.00 $0 $60,077 0.00 $0 $59,034 0.00 $0 $47,459 96.16 $42,420 $44,115 94.58 $7,610 $8,046

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 100,000.00
 700,000.00
 700,000.00
 700,000.00
 700,000.00

2012
2013
2014
2015
2016

 33,000.00
 110,000.00
 110,000.00
 110,000.00
 110,000.00

 33,456.00
 214,787.00

 0.00
 0.00
 0.00

 101.38%
 195.26%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 52.48%

199 Número de asistencias (K)

De la Vigencia

184

185

 37.40

 46.75

 $8,731

 $4,254

 $23,344

 $9,100

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $6,338

 $1,819

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $5,970

 $1,924

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,937

 $1,077

 99.93

 98.40

 $5,577

 $1,548

 $5,581

 $1,573

 89.68

 99.98

 $3,154

 $2,707

 $3,517

 $2,707

Indicador(es)

Indicador(es)

Lograr 5.000.000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no 
segregación

4.500 iniciativas apoyadas mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas con 
enfoque poblacional y territorial

No presenta retrasos la ejecución del proyecto.Retrasos y soluciones:
Se concertaron y programaron diferentes eventos, de éstos se  decantaron aquellos que se consideró tendrían un impacto metropolitano y que contribuían a posicionar a Bogotá como una plataforma de circulación, investigación y apropiación de las prácticas artísticas y culturales y que la convierten en 
referente de estas en el mundo.  Lo anterior redunda en la dinamización de la ciudad como un centro turístico, comercial y de circulación y apropiación de productos artísticos de gran calidad que ponen en relación directa a nuestros artistas y población en general con expertos, artistas, programadores y 
productores del ámbito distrital, nacional e internacional.  Estos eventos culturales buscaron ampliar el horizonte de participación para los ciudadanos, sus posibilidades de elección y la calidad de los servicios a los que puede acceder de manera individual y colectiva.

Avances y Logros:

209 - Comunicación e información del sector cultura, recreación y deporte de Bogotá

773 - Oportunidades para el ejercicio de los derechos culturales

(C)16

(S)17

(S)19

(S)20

(S)21

(K)1

(K)2

(S)5

Aumentar en un 20 % el número de usuarios de los medios electrónicos 
gestionados por la entidad (web, agenda virtual, redes sociales)

Alcanzar 13,000 apariciones positivas e informativas con contenidos de la entidad 
y el sector  a través de actividades de difusión y divulgación.

Establecer 1 estrategia de producción de contenidos con el sector para la difusión 
en medios masivos de comunicación

Realizar 3 acciones orientadas al fortalecimiento y vinculación de los agentes del 
sector dedicados a procesos de comunicación

Desarrollar y sostener 1 centro cultural virtual para el Distrito

Lograr 110,000 asistencias  a la oferta pública cultural

Lograr 160,000 asistencias a la oferta cultural científica

Implementar el 100 % de las acciones de la SCRD en los subcampos del arte, la 
cultura y el patrimonio definidas en el plan sectorial

 53.14

 10.00

 0.00

 0.00

 34.50

 6,908.00

 0.10

 0.00

 0.00

 34.50

 13,000.00

 1.00

 3.00

 1.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.00

 500.00

 0.40

 1.00

 0.25

 110,000.00

 0.00

 15.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.00

 1,600.00

 0.30

 1.00

 0.75

 110,000.00

 0.00

 25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 15.00

 3,000.00

 0.20

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 25.00

 101.30

 83.72

 0.00

 0.00

 0.00

 195.26

 0.00

 98.04

 10.13

 5,358.00

 0.00

 0.00

 0.00

 214,787.00

 0.00

 25.00

 10.00

 6,400.00

 0.00

 0.00

 0.00

 110,000.00

 0.00

 25.50

 0.00

 103.33

 100.00

 0.00

 0.00

 97.62

 103.53

 95.00

 0.00

 1,550.00

 0.10

 0.00

 0.00

 11,714.00

 21,742.00

 9.50

 0.00

 1,500.00

 0.10

 0.00

 0.00

 12,000.00

 21,000.00

 10.00

 18.89

 24.61

 35.65

 0.00

 0.00

 49.18

 34.25

 25.94

 $148

 $785

 $388

 $0

 $0

 $5,946

 $45

 $1,419

 $784

 $3,191

 $1,088

 $60

 $530

 $12,091

 $130

 $5,470

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $200

 $953

 $300

 $20

 $265

 $3,231

 $0

 $1,369

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $200

 $953

 $300

 $20

 $265

 $2,863

 $0

 $1,369

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $236

 $304

 $100

 $20

 $0

 $0

 $0

 $1,277

 100.00

 98.62

 0.00

 0.00

 0.00

 99.99

 0.00

 100.00

 $148

 $254

 $0

 $0

 $0

 $4,153

 $0

 $1,022

 $148

 $257

 $0

 $0

 $0

 $4,154

 $0

 $1,022

 0.00

 73.46

 100.00

 0.00

 0.00

 97.28

 34.25

 91.80

 $0

 $531

 $388

 $0

 $0

 $1,793

 $45

 $397

 $0

 $724

 $388

 $0

 $0

 $1,843

 $130

 $433

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA - NO CONTINUA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 173.60%

     Transcurrido PD

Línea Base: 5045945

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 22.87 $50,030 $218,731 0.00 $0 $60,077 0.00 $0 $59,034 0.00 $0 $47,459 96.16 $42,420 $44,115 94.58 $7,610 $8,046

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 230.00
 130.00
 130.00
 130.00
 130.00

 0.00
 25.00
 25.00
 25.00
 25.00

 750.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 195.00
 94.00
 90.00
 90.00
 45.00

 0.00
 10.00
 20.00
 30.00
 34.00

 196.00
 99.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 9.50
 0.00
 0.00
 0.00

 100.51%
 105.32%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 95.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 515.00  295.00  57.28%

 27.94%

200

201

Número iniciativas apoyadas

Número de redes de equipamientos

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

186  9.24 $3,437 $37,204 0.00 $0 $8,441 0.00 $0 $8,442 0.00 $0 $15,268 67.02 $3,274 $4,886 97.33 $163 $167

Indicador(es)

Una red de equipamientos culturales accesibles, polivalentes (atienden distintas disciplinas artísticas), 
sostenibles (con modelo de gestión), construidos y dotados en territorios con déficit

No presenta retrasos la ejecución del proyecto.

Se presentó un retraso en la actividad 2.1.1. debido a las dificultades no previstas que se le presentaron a la consultor para el levantamiento de la información requerida de cincuenta (50) equipamientos culturales verificados durante la ejecución del contrato, como la cancelación y reprogramación de las 
visitas por parte de los administradores o responsables de estos equipamientos culturales, insumo fundamental para la elaboración de la propuesta de lineamientos y estrategias para fomentar entre los equipamientos culturales el trabajo en red.  Por lo anterior, se encontró viable aprobar la solicitud de 

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

En total durante el año se lograron editar y publicar 8.500 ejemplares de documentos e investigaciones de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en medio físico y/o virtual. Estas publicaciones incluyeron 5.000 Cartillas del Programa Distrital de Estímulos 2013 - Convocatoria Bogotá Creativa y 
Diversa a la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio;  500 libros de la Encuesta Bienal 2011 al Observatorio de Culturas; 2.000 libros ¿de la Bici¿; 1.000 ejemplares del libro ¿Premio Vida y Obra 2012 Jaime Manzur.
A través de los concursos del Programa Distrital de Estímulos y del Programa Distrital de Apoyos concertados, estrategias de la política de Fomento del Sector, la entidad generó las condiciones para el apoyo a 94 iniciativas que reconocieron y promovieron las prácticas de los diferentes agentes del campo 
cultural en Bogotá.
Se llevaron a cabo las mesas de fomento intrasectorial con el fin de preparar la convocatoria del Programa Distrital de Estímulos 2013, la evaluación y transformación del Programa de Jurados y el seguimiento al Programa de Apoyos Concertados 2013.
Generación de una única cartilla sectorial para el Programa Distrital de Apoyos Concertados, la creación del módulo de los Programas de Estímulos y Apoyos Concertados en el Sistema de Información Sectorial 2.0., y la actualización de un sólo micrositio de convocatorias con información del Portafolio de 
Convocatorias de todo el Sector. 
Respecto a este Programa, se adelantó la revisión y ajuste de las cartillas de diez concursos del Portafolio del Programa Distrital de Estímulos 2013.
Se recibieron 246 propuestas para los diez concursos del Programa Distrital de Estímulos abiertos por la Dirección, de las cuales 124 propuestas cumplieron con los requisitos establecidos en los concursos.

Avances y Logros:

209 - Comunicación e información del sector cultura, recreación y deporte de Bogotá

773 - Oportunidades para el ejercicio de los derechos culturales

(S)18

(S)3

(S)4

(S)10

Editar y publicar 21,500 ejemplares de documentos e investigaciones de la 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en medio físico y/o virtual

Apoyar 514 iniciativas mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas 
estratégicas

Contar con 1 bolsa de recursos para los proyectos de cultura de los presupuestos 
participativos

Elaborar 1 documento de lineamientos de organización del sector en las artes, 
prácticas culturales y del patrimonio

 44.19

 57.39

 100.00

 100.00

 9,500.00

 295.00

 1.00

 1.00

 21,500.00

 514.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2,500.00

 45.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4,500.00

 112.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5,000.00

 68.00

 0.00

 0.00

 100.00

 105.32

 0.00

 0.00

 8,500.00

 99.00

 0.00

 0.00

 8,500.00

 94.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.51

 100.00

 100.00

 1,000.00

 196.00

 1.00

 1.00

 1,000.00

 195.00

 1.00

 1.00

 29.35

 42.79

 100.00

 99.81

 $115

 $3,418

 $467

 $255

 $391

 $7,987

 $467

 $255

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $70

 $1,749

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $166

 $1,758

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $40

 $1,037

 $0

 $0

 100.00

 98.30

 0.00

 0.00

 $95

 $1,453

 $0

 $0

 $95

 $1,478

 $0

 $0

 100.00

 100.00

 100.00

 99.80

 $20

 $1,965

 $467

 $255

 $20

 $1,965

 $467

 $255

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 101.72%

 95.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 22.87 $50,030 $218,731 0.00 $0 $60,077 0.00 $0 $59,034 0.00 $0 $47,459 96.16 $42,420 $44,115 94.58 $7,610 $8,046

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 0.00
 0.00
 2.00
 0.00
 2.00

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 2.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 2.00  0.00  0.00%

202 Equipamientos culturales en áreas deficitarias y territorios prioritarios(S)

De la Vigencia

187

188

 10.79

 26.31

 $600

 $3,521

 $5,556

 $13,380

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,652

 $3,200

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,101

 $3,430

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $200

 $3,205

 99.39

 99.71

 $600

 $2,690

 $603

 $2,698

 0.00

 97.95

 $0

 $831

 $0

 $848

Indicador(es)

Indicador(es)

Construir y dotar 3 equipamientos culturales en áreas deficitarias y territorios prioritarios en las localidades
de ciudad Bolívar, La Candelaria y Usme

Fortalecer el modelo de gestión de las 12 casas de la cultura públicas y acompañar iniciativas de creación 
de 4 nuevas casas de la cultura

prórroga radicada por AGS Ltda por un plazo de dos meses más, lo cual implicó la modificación del cronograma del contrato y en consecuencia la reprogramación de esta actividad en la meta programada para el año 2014.
2.1. Fortalecimiento de la Infraestructura Territorial Cultural de Bogotá D.C. y la Red de Escenarios Distritales
2.1.1. Definición de lineamientos y estrategias para fomentar entre los equipamientos culturales el trabajo en red. Se suscribió el contrato de consultoría 274, con el objeto de ¿Realizar la caracterización de los equipamientos culturales que conforman la infraestructura cultural de Bogotá D.C. y elaborar una 
propuesta que contribuya a la definición de lineamientos y estrategias por parte de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), para fomentar entre los equipamientos culturales el trabajo en red¿.
2.1.2. Fortalecimiento de la Infraestructura Territorial Cultural de Bogotá D.C. Se llevaron a cabo acciones de gestión interinstitucional para fortalecer la Infraestructura Territorial Cultural de Bogotá D.C., Se adelantaron acciones orientadas a establecer la viabilidad de convertir el edificio Panautos, Bien de 
Interés Cultural Distrital, predio de propiedad privada, en un equipamiento cultural público para la ciudad, dentro del proceso de actuación del Plan Parcial Estación Central. Asimismo, se adelantaron acciones orientadas a definir la vocación de un equipamiento cultural en la zona de cesión para 
equipamiento público del Proyecto Urbano Plaza La Hoja. 
De otro lado, se definieron lineamientos y requerimientos . Para la localización, implantación y diseño de un equipamiento cultural móvil tipo carpa, compromiso adquirido en el marco del gobierno zonal realizado en esta localidad.
Con miras al establecimiento de varios museos y centros culturales en la ciudad, se realizó orientación y acompañamiento técnico a las personas jurídicas y naturales que presentaron las siguientes iniciativas: 1) Museo Shoa, espacio de memoria para visibilizar las víctimas del holocausto judío y las 
víctimas del conflicto armado en Colombia.  2) Museo Villegas, espacio de exhibición de la obra del maestro Armando Villegas. 3) Centro Cultural Macondo, espacio para la circulación de expresiones culturales de la costa caribe colombiana y apropiación de la obra del escritor Gabriel García Márquez.
A su vez, se realizaron gestiones de apoyo técnico a la Escuela Popular de Arte de la Universidad Francisco José de Caldas para iniciar un proceso de adquisición del predio y restauración del Teatro San Jorge, ubicado en la carrera 13 No. 15 - 63 de la localidad de Mártires.
2.1.3. Fortalecimiento de la Red de Escenarios Distritales. La SCRD orienta y acompaña a las entidades adscritas que tienen a cargo el manejo y la administración de los equipamientos culturales que hacen de la Red de Escenarios Distritales, buscando promover a través de su oferta cultural, artística y 
patrimonial, la articulación de espacios para el encuentro y reconocimiento intercultural, la convivencia en la diversidad y el fortalecimiento del capital cultural y social de Bogotá.

Avances y Logros:

782 - Territorios culturales y revitalizados / Equipamientos y corredores culturales

782 - Territorios culturales y revitalizados / Equipamientos y corredores culturales

(S)7

(S)9

(K)10

(S)6

Realizar el 34 % de la Implementación de la Red de Infraestructura Territorial 
Cultural

Realizar el 100 % de la caracterización de los equipamientos culturales

Ejecutar en un 100 % la estrategia de fortalecimiento y mejora de la infraestructura
cultural para las artes escénicas derivada de la Ley 1493 de 2011 del Espectáculo
Público

Diseñar, construir y dotar el 100 % de 2 equipamientos culturales

 58.24

 96.00

 10.00

 19.80

 96.00

 10.00

 34.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 100.00

 15.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 0.00

 100.00

 25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 0.00

 100.00

 45.00

 99.00

 90.00

 95.00

 66.67

 19.80

 36.00

 95.00

 10.00

 20.00

 40.00

 100.00

 15.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 60.00

 0.00

 0.00

 0.00

 60.00

 0.00

 0.00

 4.29

 99.08

 8.88

 10.79

 $285

 $481

 $2,671

 $600

 $6,641

 $485

 $30,077

 $5,556

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $441

 $0

 $8,000

 $2,652

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $442

 $0

 $8,000

 $2,101

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $5,473

 $0

 $9,795

 $200

 99.75

 100.00

 62.39

 99.40

 $285

 $318

 $2,671

 $600

 $286

 $318

 $4,282

 $603

 0.00

 97.33

 0.00

 0.00

 $0

 $163

 $0

 $0

 $0

 $167

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 0.00%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 22.87 $50,030 $218,731 0.00 $0 $60,077 0.00 $0 $59,034 0.00 $0 $47,459 96.16 $42,420 $44,115 94.58 $7,610 $8,046

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 11.00
 12.00
 12.00
 12.00
 12.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

 10.00
 12.00
 12.00
 12.00
 12.00

 0.00
 1.00
 2.00
 3.00
 4.00

 10.00
 11.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 2.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 91.67%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 200.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 36.21%

 50.00%

203

559

Un modelo de gestión de las 12 casas de la cultura públicas fortalecido

Número de iniciativas acompañadas para la creación de casas de la cultura

(K)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

189  0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0Apoyar 400 iniciativas culturales, recreativas y/o deportivas, mediante estímulos, becas, apoyos 
concertados y alianzas estratégicas con enfoque poblacional y territorial

145 Cotidianidad libre y activa

A pesar de que se actualizaron los diagnósticos de cada una de las Casas de la cultura y se realizó un proceso de trabajo de formulación de la política pública, falto avanzar en la formulación  del decreto de la Política Pública de Casas de la Cultura que estaba previsto en las actividades del cronograma del 
proyecto y no se pudo tampoco contratar la Casa de la Cultura de Engativá, por tanto estas acciones se realizaran en el año 2014.

No presenta retrasos la ejecución del proyecto.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Se logró la implementación de los 20 planes de Gestión Cultural Local 2013-2016, en el balance de resultados del año 2013 se incluyen los planes de trabajo 2013, los cuales se presentaron a la Dra Clarisa Ruiz y a los Directivos que forman parte de los Consejos Locales de Gobierno el día 19 de 
diciembre de 2013. mpañamiento y asesoría en la formulación y seguimiento de los proyectos 2012 y 2013 de las 20 Localidades, ticipación y acompañamiento a espacios interinstitucionales locales en 504 reuniones de espacios interinstitucionales para abordar el tema cultural, mpañamiento a 70 acciones 
de los Gobiernos Zonales, participó en 171 Consejos Locales de Gobierno, acompañó a las Juntas Administradoras Locales sobre la ejecución 2013 y la proyección para el 2014 de la inversión, firmaron 17 Convenios Marco, apoyó el seguimiento de  las Convocatorias de la Secretaria y el sector, realizó el 
acompañamiento y coordinación de acciones por las entidades adscritas a través de los equipos locales de cultura, entre otros.
Se logró la contratación  de 11 casas de la cultura, pero debido a la suspensión de recursos que se dió en el mes de Octubre, no se pudo contratar la Casa de la Cultura de Engativá.

El apoyo a la  Casa de la Cultura de la Candelaria, se realizó  a través de la Corporación Urban Art,con la cual se buscó ampliar el espectro de la apropiación social de las Casas de la Cultura como espacios públicos a los que debe converger la oferta local de bienes, servicios y procesos culturales. Se dió 
por terminada la ejecución del convenio y se obtienen los siguientes resultados: 1.527 beneficiarios en total a través de la realización de los talleres artísticos.
Se brinda el apoyo a otra iniciativa de Casa de la Cultura en la Ciudad que corresponde a la Casa de la Cultura de Rafael Uribe Uribe a cargo de la Corporación Equipo de Paz Rafael Uribe Uribe, quien realizó un proceso de formación artística proceso de exploración artística en  artes plásticas, teatro, 
música, danza  con  enfoque festivo. (Escuela de comparsa), y visibilización de las acciones en las 5 UPZ de la Localidad, entre otras beneficiando a 578 personas.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

763 - Gestión cultural local

(K)1

(S)2

(C)3

(C)4

(O)6

Realizar 20 procesos integrales de Gestión Cultural Local

Realizar 20 procesos de acompañamiento y asesoría para las organizaciones 
culturales locales

Fortalecer el modelo de gestión de 12 casas de la cultura pública

Acompañar iniciativas de creación de 4 nuevas casas de la cultura

Implementar 20 planes de gestion locales

 25.00 5.00 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.00

 7.00

 12.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.00

 7.00

 12.00

 3.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.00

 1.00

 12.00

 2.00

 0.00

 100.00

 100.00

 91.67

 100.00

 0.00

 20.00

 5.00

 11.00

 2.00

 0.00

 20.00

 5.00

 12.00

 2.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 20.00

 0.00

 10.00

 0.00

 0.00

 20.00

 0.00

 10.00

 0.00

 0.00

 17.59

 49.00

 37.32

 9.04

 0.00

 $1,349

 $563

 $1,579

 $30

 $0

 $7,669

 $1,149

 $4,230

 $332

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,000

 $140

 $920

 $140

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,000

 $420

 $920

 $90

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,305

 $26

 $802

 $72

 $0

 100.00

 100.00

 99.02

 100.00

 0.00

 $1,298

 $563

 $799

 $30

 $0

 $1,298

 $563

 $807

 $30

 $0

 76.12

 0.00

 99.82

 0.00

 0.00

 $51

 $0

 $780

 $0

 $0

 $67

 $0

 $781

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $212  $212  99.67  $192  $191  99.63  $352  $0  0.00  0.00 $0 $235  0.00 $0 $235  32.85 $403 $1,225

 95.45%

 200.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 22.87 $50,030 $218,731 0.00 $0 $60,077 0.00 $0 $59,034 0.00 $0 $47,459 96.16 $42,420 $44,115 94.58 $7,610 $8,046

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.00
 20.00
 20.00
 20.00
 20.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 1.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00  0.00  0.00%

 40.00%

 0.00%

204

547

217

Número de iniciativas apoyadas 

Formulación e implementación de la estrategia para la entrega de apoyos a iniciativas recreativas, deportivas y de actividad física

Porcentaje anual 

(S)

(K)

(K)

FINALIZADO

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

191

202

 32.85

 0.00

 $403

 $0

 $1,225

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $235

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $235

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $352

 $0

 99.63

 0.00

 $191

 $0

 $192

 $0

 99.67

 0.00

 $212

 $0

 $212

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Garantizar a 1.000.000 de personas, anualmente, el acceso a la oferta deportiva y recreativa en diferentes
disciplinas, en condiciones de equidad, inclusión y no segregación

Aumentar un 20% anual de presupuesto de los festivales culturales declarados patrimonio

146 Ciudadanías juveniles

No presenta retrasos la ejecución del proyecto.Retrasos y soluciones:
Se elabora y diseña un documento preliminar de lineamientos para el proceso de fomento del sector deporte, recreación y actividad física,  aprobado en Comité Primario. 
Se suscribió el Convenio Interadministrativo No 248 de 2013 entre Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y  la Universidad Nacional de Colombia - Instituto de Desarrollo Humano,  para realizar la primera fase del proceso de caracterización del sector Recreación, Deporte y Actividad Física (RDAF) 
que consistióe en caracterizar las organizaciones públicas y privadas del sector. Del total de las organizaciones confirmadas, se logró la recolección de información mediante la encuesta en 340, correspondiendo al 55,72% del universo contemplado en el Censo. Se destacan localidades como Engativá, y 
Suba con más de 50 organizaciones encuestadas, seguido de Barrios Unidos y Usaquén entre 40 y 30 organizaciones, sectores con una representación mayor de escenarios deportivos. 
Se instaló la Mesa Interinstitucional de Parques y se realiza revisión de la documentación para la construcción del documento  aproximación al estado del arte en tema de Parques en articulación con la Subdirección de parques del IDRD

Avances y Logros:

771 - La recreación, el deporte y la actividad física incluyente, equitativa y no segregada.

(K)3

(S)4

Implementar 1 estrategia de fomento para el fortalecimiento de las prácticas 
deportivas, recreativas y de actividad física

Desarrollar el 100 % de la estrategia de apropiación de parques, escenarios y 
entornos alrededor de las prácticas deportivas y de actividad física

 15.00 15.00 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 25.00

 100.00

 60.00

 1.00

 15.00

 1.00

 25.00

 100.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 37.64

 0.00

 $403

 $0

 $1,069

 $156

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $185

 $50

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $185

 $50

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $296

 $56

 99.62

 0.00

 $191

 $0

 $192

 $0

 99.67

 0.00

 $212

 $0

 $212

 $0

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $0  $0  0.00  $1,095  $1,095  100.00  $600  $0  0.00  0.00 $0 $1,100  0.00 $0 $1,100  28.11 $1,095 $3,895

 0.00%

 100.00%

 0.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 22.87 $50,030 $218,731 0.00 $0 $60,077 0.00 $0 $59,034 0.00 $0 $47,459 96.16 $42,420 $44,115 94.58 $7,610 $8,046

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 38.00
 38.00
 38.00
 36.00

 0.00
 10.00
 10.00
 10.00
 10.00

 150.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 0.00
 38.00
 38.00
 38.00
 36.00

 0.00
 10.00
 10.00
 10.00
 10.00

 0.00
 64.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 13.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 168.42%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 130.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 150.00  64.00  42.67%

 32.50%

220

221

Número de iniciativas y espacios juveniles beneficiados

Número de redes musicales implementadas

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

205

206

209

 28.11

 28.06

 23.11

 $1,095

 $470

 $16,421

 $3,895

 $1,676

 $71,043

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $1,100

 $350

 $17,098

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $1,100

 $550

 $17,810

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $600

 $306

 $19,714

 100.00

 100.00

 100.00

 $1,095

 $470

 $16,421

 $1,095

 $470

 $16,421

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Beneficiar 300 iniciativas y espacios juveniles, priorizando jóvenes en condición de vulnerabilidad

Organizar y fortalecer la oferta y apropiación musical en la ciudad a través de 10 redes musicales en la 
ciudad

Fortalecer la red de bibliotecas públicas a través de la implementación del Plan del lectura, escritura y 
cultura digital 

147

149

Bogotá capital creativa de la música

Fortalecimiento de la red de bibliotecas y fomento o valoración a la lectura

No se presentaron retrasos en la ejecución del proyecto de inversión.

No presenta retrasos

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Se realizó el proceso de la Convocatoria de Estímulos ¿Beca de Cabildos juveniles¿ en la que participaron agrupaciones de jóvenes entre los 14 y 28 años conformadas por un mínimo de 3 jóvenes, el proceso se realizó en dos etapas (junio y octubre) en articulación con todo el sector, se recepcionaron 317
propuestas y se acompañó la ejecución de las 154 iniciativas ganadoras por parte de los equipos Locales de cultura y de la Subdirección de Prácticas Culturales.
A la Secretaria Distrital de Cultura le correspondió, la ejecución de las 38 iniciativas de la I etapa y  26 iniciativas de la segunda y última etapa de la cartilla ¿Beca de Cabildos juveniles¿ para un total de 64 iniciativas en 17 Localidades exceptuando las Localidades de Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y 
Sumapaz. El total de beneficiarios fue de 27.164 personas.

Para el año 2013 se identificaron y coordinaron  a nivel intersectorial 13 redes musicales en el marco de 5 dimensiones:Creación, Investigación, Formación, Circulación, UNESCO. D. CREACIÓN (Música coral, Música contemporánea, Bandas sinfónicas, salsa, jazz, hip'hop, rock y música urbana);  D. 
INVESTIGACION (Mesa distrital de investigación); D. FORMACION (Educación musical no formal); D. CIRCULACION (Gestores y productores, Músicos de la calle-cra7a); D. UNESCO (UNESCO)

Avances y Logros:

Avances y Logros:

922 - Ciudadanías juveniles

773 - Oportunidades para el ejercicio de los derechos culturales

(S)1

(K)9

Apoyar 150 espacios, procesos, expresiones y prácticas artísticos, culturales, 
patrimoniales, recreativos y deportivos juveniles en el ejercicio de las diferentes 
formas de ciudadanías de las personas entre 14 y 26 años

Identificar y coordinar 10 redes musicales en la ciudad

 42.67 64.00 150.00 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 28.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 29.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 29.00

 10.00

 100.00

 130.00

 64.00

 13.00

 64.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 28.11

 28.06

 $1,095

 $470

 $3,895

 $1,676

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,100

 $350

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,100

 $550

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $600

 $306

 100.00

 100.00

 $1,095

 $470

 $1,095

 $470

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $0

 $541

 $0

 $504

 0.00

 93.07

 $470

 $19,298

 $470

 $19,297

 100.00

 99.99

 $306

 $21,543

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $550

 $18,925

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $350

 $18,073

 28.06

 25.26

 $470

 $19,801

 $1,676

 $78,380

 168.42%

 130.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 0

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 22.87 $50,030 $218,731 0.00 $0 $60,077 0.00 $0 $59,034 0.00 $0 $47,459 96.16 $42,420 $44,115 94.58 $7,610 $8,046

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 20.00
 20.00
 20.00
 0.00

 7,000.00
 65,000.00
 80,000.00
 80,000.00
 68,000.00

 300,000.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 0.00
 20.00
 20.00
 20.00
 0.00

 8,500.00
 62,000.00
 80,000.00
 80,000.00
 66,991.00

 0.00
 17.00
 0.00
 0.00
 0.00

 8,009.00
 395,367.00

 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 85.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 94.22%
 637.69%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 297,000.00  403,376.00

 28.33%

 135.82%

224

225

Red de bibliotecas públicas fortalecida

Número de asistencias a actividades de fomento a la lectura y escritura 

(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

210  46.06 $3,380 $7,337 0.00 $0 $975 0.00 $0 $1,115 0.00 $0 $1,829 99.97 $2,876 $2,877 93.07 $504 $541

Indicador(es)

Indicador(es)

Implementar el Plan de lectura, Escritura y Cultura Digital y lograr la participación de 600.000 personas en 
oportunidades que favorezcan el acceso a actividades de fomento a la lectura y escritura en condiciones 
de equidad, inclusión y no segregación

De las 20 bibliotecas programadas a trasladar por la Secretaría de Educación la SCRD solo recibió 17 lo que repercute en la ejecución.

No presenta retrasos la ejecución del proyecto.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Hasta la fecha se reportan los siguientes logros en la gestión y prestación de servicios:  
5.528.973 visitas a bibliotecas.
94.355 Afiliaciones y renovaciones
33.717 nuevos volúmenes
204.638 personas participantes en actividades de formación en el marco de los programas fomento a la literatura, lectura, escritura y oralidad.
Se cumple con la realización de todos lo comités de las áreas misionales y de apoyo de BibloRed, comité de gestión administrativa, financiera y jurídica, y comité de gestión de acuerdo con lo establecido en los anexos técnicos de la operación y administración de BibloRed. 
Colsubsidio como concesionario hace entrega del informe de gestión del mes de diciembre de 2013 incluyendo informe financiero.  Desde la supervisión se hace revisión y aprobación del informe.

Realización de actividades de fomento a la lectura y escritura en PPP, bibloestaciones de la ciudad y centro de lectura infantil del sector del Bronx. Se realizan actividades de fomento a la lectura y escritura en los 51 PPP, 6 bibloestaciones y en el centro de lectura infantil en el sector del Bronx, atendiendo a
18.386 personas en Bibloestaciones, 86.913 personas en PPP, 1.682  para un total de 106.981 personas

Avances y Logros:

Avances y Logros:

767 - Fortalecimiento de la red de bibliotecas y fomento o valoración a la lectura

(S)1

(K)2

Consolidar la articulación de la RBP con 60 bibliotecas comunitarias

Fortalecer la red de 20 bibliotecas públicas en Bogotá

 41.67 25.00 60.00 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 17.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.00

 17.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 17.00

 125.00

 100.00

 25.00

 17.00

 20.00

 17.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 56.27

 22.83

 $336

 $16,085

 $597

 $70,446

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $17,098

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $261

 $17,549

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $19,714

 100.00

 100.00

 $336

 $16,085

 $336

 $16,085

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 85.00%

 576.18%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01

03

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

 22.87

 38.49

 $50,030

 $11,692

 $218,731

 $30,375

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $60,077

 $5,510

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $59,034

 $6,347

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $47,459

 $6,659

 96.16

 98.85

 $42,420

 $7,307

 $44,115

 $7,393

 94.58

 98.17

 $7,610

 $4,385

 $8,046

 $4,467

 36.97 $4,762 $12,881 0.00 $0 $2,310 0.00 $0 $2,848 0.00 $0 $2,849 99.05 $3,641 $3,676 93.59 $1,121 $1,19824 Bogotá Humana: participa y decide

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 2.00
 2.00
 2.00
 2.00
 2.00

 0.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 10.00
 25.80
 25.00
 25.00
 15.00

 2.00
 2.00
 2.00
 2.00
 2.00

 9.20
 24.50
 0.00
 0.00
 0.00

 2.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 92.00%
 94.96%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 50.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00  33.70  33.70%

 30.00%

560

436

Porcentaje de avance en la implementación del Plan de lectura, escritura y cultura digital

Número de procesos participativos desarrollados

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

415  32.71 $1,466 $4,482 0.00 $0 $838 0.00 $0 $838 0.00 $0 $1,281 99.35 $811 $816 92.52 $655 $708

Indicador(es)

Desarrollar 6 procesos participativos para la planeación transversal de políticas públicas para superar la 
segregación

215 Planeación y presupuesto participativo para la superación de la segregación y discriminación social, 
económica, espacial y cultural

En la vigencia 2013 no se logra realizar el Encuentro Nacional de Ciudades Lectoras debido a dificultades de agenda de las Secretarias de Cultura de las ciudades participantes.

Al cierre de esta vigencia, no se contó con la información de las actividades desarrolladas durante los meses de noviembre y diciembre por parte de los Consejos Distritales de Mujeres, Personas Mayores y la Mesa Cultural Artesanal,  por lo cual no fue posible incluirla en el balance final, a pesar de haber 
sido realizadas.
La deserción, debido a diversas circunstancias en los agentes culturales, hacen que no se llegue al 100% de la meta total de ciudadanos y ciudadanas cualificados. No obstante existe una gran expectativa para seguir adelantando un programa continuo de formación que procure una participación más 

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Finaliza la elaboración de documento de plan operativo a cuatro años para la ejecución del Plan DICE en articulación con IDARTES, SED y SCRD.
Finalizado el periodo de ejecución de las estrategias de mediación de lectura en las localidades de Kennedy y Ciudad Bolivar por parte de los 60 Lectores Ciudadanos Becados en el marco del proyecto 767 de acuerdo a lo programado. 
Se realizan jornadas de trabajo con representantes institucionales de las redes de bibliotecas de medellín y Cali, suscribiendose convenios con estas instancias para el trabajo articulado en el fortalecimiento de programas de acceso a la cultura escrita.
Análisis y procesamiento simple y con métodos multivariados de los principales módulos de la encuesta de consumo cultural 2012 en lo relacionado con hábitos de lectura, consumo de libros y asistencia a bibliotecas que determine una línea base y el estado de los procesos de lectura y bibliotecas en la 
ciudad.
Documentación del estado del arte en materia de políticas y programas de fomento a la lectura y bibliotecas en la capital desde la creación de BiblioRed, realizar el análisis del mismo y proponer líneas de trabajo que permitan su orientación a corto, mediano y largo plazo.
Adelantar un proceso integral preliminar de verificación cualitativa y cuantitativa, participativa y pedagógica de los programas y servicios misionales y de apoyo para el fomento de lectura y de inclusión a la cultura digital realizados por la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BIBLORED).
Establecer los lineamientos del Plan estratégico de la "Red de Bibliotecas Públicas Bogotá -Biblored-" para el periodo 2014-2018.

Avances y Logros:

767 - Fortalecimiento de la red de bibliotecas y fomento o valoración a la lectura

(S)3

(S)4

(O)5

Implementar el 100 % del plan de lectura, escritura y cultura digital

Lograr la participación de 600,000 personas en oportunidades que favorezcan el 
acceso a actividades de fomento a la lectura y escritura

Implementar 58 Espacios no convencionales actividades de circulación y 
socialización de las culturas escritas en la ciudad.

 33.70

 67.23

 33.70

 403,376.00

 100.00

 600,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 15.00

 41,991.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 25.00

 80,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 25.80

 80,000.00

 0.00

 98.00

 101.38

 0.00

 24.50

 395,367.00

 0.00

 25.00

 390,000.00

 0.00

 92.00

 94.22

 0.00

 9.20

 8,009.00

 0.00

 10.00

 8,500.00

 0.00

 59.32

 36.49

 0.00

 $1,825

 $1,555

 $0

 $3,076

 $4,261

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $116

 $859

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $256

 $859

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $871

 $958

 $0

 100.00

 99.93

 0.00

 $1,495

 $1,381

 $0

 $1,495

 $1,382

 $0

 97.51

 85.68

 0.00

 $330

 $174

 $0

 $338

 $203

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $708  $655  92.52  $816  $811  99.35  $1,281  $0  0.00  0.00 $0 $838  0.00 $0 $838  32.71 $1,466 $4,482

 96.29%

 75.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 20-NOV-2020 16:22
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Página  15 de 78

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público  38.49 $11,692 $30,375 0.00 $0 $5,510 0.00 $0 $6,347 0.00 $0 $6,659 98.85 $7,307 $7,393 98.17 $4,385 $4,467

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 3.00
 3.00
 3.00
 3.00
 3.00

2012
2013
2014
2015
2016

 3.00
 3.00
 3.00
 3.00
 3.00

 3.00
 3.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 40.00%

550 Número de estrategias de fortalecimiento de las organizaciones sociales, la participación y el reconocimiento de ciudadanías diversas, implementadas(K)

De la Vigencia

419  39.24 $3,296 $8,400 0.00 $0 $1,472 0.00 $0 $2,010 0.00 $0 $1,568 98.96 $2,830 $2,860 95.13 $466 $490
Indicador(es)

Fortalecer 20 procesos locales para el control social a la gestión pública y los procesos participativos

216 Garantía y fortalecimiento de capacidades y oportunidades para la participación de movimientos y 
expresiones sociales, comunitarias, comunales y nuevas ciudadanías en los asuntos públicos de la ciudad

incidente en el sector.
A la fecha el Instituto Distrital de Recreación y Deporte no ha dado respuesta al oficio mencionado con anterioridad. 2-) La propuesta Decreto de adopción de la Política Pública en Deporte, Recreación y Actividad Física, no se ha podido presentar en el comité Directivo del IDRD.

A la fecha el proyecto no presenta retrasos en su ejecución.Retrasos y soluciones:

En el mes diciembre, a la información de las actividades de noviembre del Subsistema Local, se unen los eventos de balance que algunos de los espacios realizaron a manera de proyección para el año 2014, sin contar con los datos de algunos consejos de poblaciones como el de mujeres, personas 
mayores, indígenas y la Mesa Cultural Artesanal. En total para este período fueron 84 actividades que contaron con 1.618 participantes, para el cumplimiento de la meta anual de 7.596 ciudadanos, que corresponde al 109%.
Se suscribió el Convenio Interadministrativo de Asociación No 123 de 2013 entre Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y  la Universidad Nacional de Colombia - Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI , con el objetivo de aunar esfuerzos entre  el Instituto de Estudios 
Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, para desarrollar un proceso de diagnostico, diseño, ajuste y acompañamiento para la construcción e implementación en cada una de las 20 localidades del distrito del 
Sistema Distrital de Participación en Educación Física, Actividad Física, Recreación y Deporte para Bogotá desde el enfoque de nuevas ciudadanías previsto en el Plan de desarrollo " Bogotá Humana", tendiente al  ajuste de la propuesta del Decreto respectivo.
Se realizan los últimos ajustes al documento del decreto de la política pública en Deporte Recreación y Actividad Física, al Instituto Distrital de Recreación y Deporte, la cual se revisa en comité primario y se da el aval para enviarlo al IDRD para su revisión y aprobación.
Como producto final La Universidad Francisco José de Caldas a través del Convenio 490 de 2012, entregó el proyecto de Decreto para la adopción de la Política Pública en Deporte, Recreación y Actividad Física para el periodo 2014 - 2019, para el Distrito Capital,  se realizó la revisión del mismo por el 
grupo de trabajo de la Dirección de Culturas Recreativas y Deportivas y la Oficina de Regulación y Control,  el cual fue aprobado.

A través de la estrategia de cultura ciudadana y democrática se realizan las siguientes actividades:
Transmilenio Cultura TM: Se concentra en las transformaciones culturales en comportamientos en el uso cotidiano del Sistema.
Práctica responsable del grafiti: Transformaciones culturales orientadas comprender la naturaleza cambiante de la ciudad y las sociedades desde las practicas propias de los grupos que las habitan.
Multiplicadores de Cultura para la vida: En Diciembre se inicio el proceso de diagnósticos en los ámbitos de transmilenio y graffiti, se realizaron los instrumentos de aplicación para la realización de estos diagnósticos los cuales se avalaron por la Secretaría.
Cultura Basura Cero (estrategia creativa, pedagógica y comunicativa): A través de un convenio con Aguas Bogotá, se contrató un equipo artístico que a través del teatro, busca sensibilizar para promover el comportamiento de la separación en la fuente, la representación de la población recicladora como 
agentes ambientales, el comportamiento de consumo responsable. 
A la fecha se han realizado 1946 presentaciones con una cobertura promedio de 100 personas por presentación, para un total de 194,600 personas sensibilizadas sobre el tema desde el arte.
Artistas por la salud (estrategia creativa): En convenio con la Secretaría de Salud, se realizó la convocatoria Artistas por la salud a agrupaciones del arte dramático (teatro de sala, gestual, callejero, comunitario, narración oral, títeres, teatro-circo, etc.), para aportar a través del arte y la cultura, a la 
transformación positiva de conocimientos, comportamientos y representaciones de las y los jóvenes y adolescentes. A diciembre se han realizado 1.444, un total de público sensibilizado de 175.027.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

778 - Participación cultural y deportiva incidente y decisoria

(S)1

(S)2

(K)3

(S)4

(S)5

Lograr la participación de 50,000 ciudadanos y ciudadanas en procesos de 
consulta, concertación y decisión de los asuntos culturales de la ciudad.

Cualificar 1,600 ciudadanos y ciudadanas en temas relacionados con la gestión 
participativa de la cultura.

Diseñar e implementar 1 estrategia para el seguimiento y evaluación de la política 
pública de deporte, recreación y actividad física, y promover su interlocución a 
nivel local

Diseñar e implementar 1 Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación
y Actividad Física

Lograr la participación de 6,000 ciudadanos y ciudadanas en los espacios de 
participación del Sistema Distrital de Deporte, Recreación y Actividad Física
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Magnitud

Magnitud
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Magnitud
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Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $490  $466  95.13  $2,860  $2,830  98.96  $1,568  $0  0.00  0.00 $0 $2,010  0.00 $0 $1,472  39.24 $3,296 $8,400

 100.00%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público  38.49 $11,692 $30,375 0.00 $0 $5,510 0.00 $0 $6,347 0.00 $0 $6,659 98.85 $7,307 $7,393 98.17 $4,385 $4,467

 26.30 $309 $1,177 0.00 $0 $325 0.00 $0 $325 0.00 $0 $210 97.83 $309 $316 0.00 $0 $026 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2012
2013
2014
2015
2016

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 25.00%

461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad(K)

De la Vigencia

438  26.30 $309 $1,177 0.00 $0 $325 0.00 $0 $325 0.00 $0 $210 97.83 $309 $316 0.00 $0 $0

Indicador(es)

Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de 
transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de 
transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción

222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción 
y para identificar oportunidades de probidad

No se presentaron retrasos en la ejecución del proyecto.Retrasos y soluciones:
Se programó el plan de acción para la vigencia 2013 ejecutando las acciones para el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la entidad, así como para la promoción y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Sectorial.
Se realizaron diversos programas para alcanzar el ahorro y uso eficiente del agua, de la energía y el manejo eficiente de la gestión residual de residuos.  Se alcanzó  un 90% de  implementación de sistemas hidrosanitarios ahorradores y de sistemas ahorradores de agua, se realizó el levantamiento de 
inventario de baterías sanitarias ahorradoras instaladas en las sedes, para mejor control y el Control de tiempo de descarga de agua en fluxómetros de lavamanos y ajuste de los mismos para minimizar el desperdicio de agua, revisando de manera permanente las redes hidrosanitarias. De igual manera la 

Avances y Logros:

720 - Transformaciones culturales hacia una nueva ciudadanía

755 - Formalización y fortalecimiento de las entidades sin ánimo de lucro con fines culturales, recreativos y deportivos del Distrito Capital

786 - Construcción de conocimiento para la participación ciudadana

(S)1

(K)2

(O)3

(K)1

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

Diseñar 1 Estrategia  que defina el enfoque que deberá orientar las acciones de 
Nuevas Ciudadanías en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana

Implementar 1 Estrategia  en el sector para el ejercicio de nuevas formas de 
ciudadanía y cambios de hábitos en los asuntos  públicos de la ciudad.

Formar 4,000 Ciudadanos y Ciudadanas como multiplicadores en cultura 
democrática

Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento de las ESAL con fines culturales, 
recreativos y deportivos, a través del ejercicio de las competencias en materia de 
inspección, vigilancia y control y las derivadas del otorgamiento de personería 
jurídica.

Desarrollar 20 procesos de análisis sobre temas culturales de carácter estratégico 
para el plan de desarrollo, asociados a proyectos prioritarios o metas de ciudad

Diseñar,aplicar y analizar 2 encuestas Bianuales de Culturas

Desarrollar y sistematizar 120 mediciones correspondientes a requerimientos del 
plan de mediciones del Sector Cultura, Recreación y Deporte.

Realizar 5 sesiones de reflexión y consulta alrededor de la preparación de la 
Encuesta Bienal de Culturas 2013 y otros temas de investigación que adelante el 
observatorio en temas de interés para el sector.
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Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $0  $0  0.00  $316  $309  97.83  $210  $0  0.00  0.00 $0 $325  0.00 $0 $325  26.30 $309 $1,177

 100.00%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 20-NOV-2020 16:22
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público  38.49 $11,692 $30,375 0.00 $0 $5,510 0.00 $0 $6,347 0.00 $0 $6,659 98.85 $7,307 $7,393 98.17 $4,385 $4,467

 40.57 $6,620 $16,317 0.00 $0 $2,875 0.00 $0 $3,174 0.00 $0 $3,600 98.72 $3,356 $3,400 99.85 $3,264 $3,26931 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 12.00
 30.00
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 11.16
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 93.00%
 96.67%
 0.00%
 0.00%
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 29.00%

480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión(C)

De la Vigencia

457  40.57 $6,620 $16,317 0.00 $0 $2,875 0.00 $0 $3,174 0.00 $0 $3,600 98.72 $3,356 $3,400 99.85 $3,264 $3,269
Indicador(es)

Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades

Retrasos y soluciones:

entidad cuenta con un 90 % de fuentes de iluminación, ahorradores de energía y se revisaron  de manera permanente las instalaciones y redes eléctricas.
e desarrolló el  programa ¿Lleve el PIGA a su casa¿ para la aplicación de buenas prácticas ambientales en el hogar¿.
Se obtuvo un puntaje de 84.20% en la visita de seguimiento de evaluación y seguimiento PIGA, ubicándose dentro de las tres mejores del  Distrito.
Se elaboró el Plan de Acción del PIGA para el año 2014.

Durante el 2013, la Dirección de Regulación y Control adelantó la gestión y concertación entre las  entidades y los agentes interesados en la regulación del sector, con el propósito de expedir las agendas normativas que atendieran las necesidades del sector cultura, recreación y deporte.
Durante el 2013 se adelantaron acciones de difusión de las regulaciones del sector, frente a los siguientes temas:
1. Graffiti
1.1 Se realizó la socialización y difusión de la norma en 19 alcaldías locales desde la Dirección.
1.2 En el marco del Contrato Interadministrativo suscrito con la Universidad Nacional, se realizaron dos eventos zonales tendientes a divulgar el decreto y la práctica responsable del grafiti en la ciudad de Bogotá, la participación se evidencia en el expediente contractual.
Durante el año 2013, el equipo de analistas gestionó importantes alianzas para el levantamiento de información entre otras con la Secretaría de Planeación  SDP a la que se solicitó información actualizada de la Cámara de Comercio de Bogotá, en relación con el código CIIU y DANE al que se solicitó los 
datos anonimizados en la encuesta de consumo cultural años 2010-2012,  información relevante para la elaboración de los boletines.
Se mantuvo en funcionamiento y permanente actualización la aplicación de orfeo que apoya el sistema de Gestión Documental, mediante la organización de los expedientes físicos y virtuales requeridos para la vigencia 2013. La información se mantuvo disponible para la consulta y préstamo. 
El Grupo Interno de Sistemas realizó diferentes actividades para dar cumplimiento a lo determinado en el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC en las cinco líneas de acción: Infraestructura, Sistemas de Información, Potencializar y/o mejorar los servicios 
disponibles, Gestionar apoyos y Dar cumplimiento a la normatividad.
Con la adopción de la planta de empleos temporales para la Secretaría de Cultura, para el cierre de la vigencia 2013 la planta quedó provista (con cargos ocupados) así: Profesionales: 109, Técnico operativo 33, para un total de 142 personas vinculadas.

Avances y Logros:

945 - Fortalecimiento de la transparencia, la probidad y el control social en la gestión de la cultura, la recreación, el deporte y la actividad física

791 - Fortalecimiento sectorial e institucional para la cultura, la recreación y el deporte

(S)1

(C)2

(O)3

(K)1

Elaborar 4 mecanismos, protocolos y/o acuerdos ciudadanos para el ejercicio  del 
control social en el sector.

Ejecutar en un 100 % las acciones para el mantenimiento y fortalecimiento del 
Sistema Integrado de Gestión y Control Interno la entidad, así como para la 
promoción y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Sectorial

Actualizar, implementar y seguimiento 1 Plan Anual Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano

Realizar 2 boletines estadísticos anuales del Sector con elementos de análisis 
estratégico, tomando como base la información recogida a través del Sistema de 
Información Sectorial y otras fuentes
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Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $3,269  $3,264  99.85  $3,400  $3,356  98.72  $3,600  $0  0.00  0.00 $0 $3,174  0.00 $0 $2,875  40.57 $6,620 $16,317

 96.67%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público  38.49 $11,692 $30,375 0.00 $0 $5,510 0.00 $0 $6,347 0.00 $0 $6,659 98.85 $7,307 $7,393 98.17 $4,385 $4,467

 24.78 $61,722 $249,106 0.00 $0 $65,588 0.00 $0 $65,381 0.00 $0 $54,118 96.54 $49,727 $51,507 95.86 $11,995 $12,512TOTAL 119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

(K)2

(S)3

(C)4

(C)5

(C)6

(C)7

(C)8

(S)9

(S)10

(S)11

(S)12

(S)13

(K)14

Ejecutar anualmente el 100 %  de las acciones establecidas para la programación 
y el seguimiento a la inversión de la entidad, así como para la respectiva 
articulación con las demás entidades del Sector Cultura, Recreación y Deporte.

Ejecutar el 100 % del plan de acción para el mantenimiento y fortalecimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la entidad, así como para la promoción y 
fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Sectorial

Aumentar a 688 el número de usuarios internos y externos del Sistema de 
Información Sectorial

Garantizar en un 100 %  el desarrollo de las actividades necesarias para la 
adecuación y mantenimiento de las sedes a cargo de la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte

Garantizar en un 100 % el funcionamiento óptimo del Sistema de Archivo 
Documental de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Implementar y sostener en un 100 % el Plan Estrategico de Sistemas -PESI- de 
la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Garantizar el 100 % de las condiciones administrativas necesarias para el 
fortalecimiento de la gestión institucional de la Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte

Desarrollar 4 estrategias orientadas al fortalecimiento de la comunicación 
organizacional y sectorial que facilite los procesos de coordinación, trabajo en 
equipo y coherencia en la proyección articulada del Sector.

Desarrollar 7 agednas normativas para el fortalecimiento de los campos del Sector
y la consagración de los derechos culturales.

Elaborar 1 documento técnico y/o propuesta normativa para el fortalecimiento 
sectorial

Realizar 5 acciones de difusión, discusión y apropiación de las regulaciones del 
Sector.

Ejecutar en un 100 % las actividades programadas para el desarrollo de la fase 
final correspondiente a la modernización y dotación del Planetario de Bogotá.

Implementar 100 % de las acciones del plan anual para el fortalecimiento y 
mantenimiento del Sisitema Integrado de G Gestion para la SCRD y para la 
promoción de la plataforma estrategica del sector Cultura,Recreación y deporte

 100.00

 25.00

 57.14

 100.00

 40.00

 74.00

 100.00

 1.00

 4.00

 1.00

 2.00

 74.00

 100.00

 4.00

 7.00

 1.00

 5.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 688.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 550.00

 85.00

 85.00

 85.00

 85.00

 1.00

 1.00

 0.00

 2.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 300.00

 60.00

 60.00

 60.00

 60.00

 1.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 131.79

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 7.14

 0.00

 100.00

 0.00

 369.00

 35.00

 35.00

 35.00

 35.00

 1.00

 3.00

 0.00

 2.00

 2.00

 0.00

 100.00

 0.00

 280.00

 35.00

 35.00

 35.00

 35.00

 1.00

 3.00

 0.00

 2.00

 28.00

 0.00

 100.00

 100.00

 98.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 72.00

 0.00

 100.00

 100.00

 98.00

 10.00

 10.00

 10.00

 10.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 72.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 10.00

 10.00

 10.00

 10.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 32.51

 93.46

 37.85

 37.55

 33.35

 37.84

 22.88

 1.35

 26.06

 100.00

 60.09

 100.00

 0.00

 $508

 $57

 $516

 $953

 $430

 $1,000

 $606

 $6

 $198

 $90

 $57

 $2,001

 $0

 $1,561

 $61

 $1,365

 $2,539

 $1,290

 $2,642

 $2,651

 $415

 $760

 $90

 $95

 $2,001

 $102

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $373

 $0

 $185

 $551

 $380

 $638

 $431

 $120

 $0

 $0

 $19

 $0

 $1

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $374

 $0

 $185

 $687

 $358

 $547

 $407

 $120

 $300

 $0

 $19

 $0

 $1

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $306

 $0

 $478

 $330

 $122

 $453

 $1,205

 $169

 $262

 $0

 $0

 $0

 $100

 99.93

 0.00

 100.00

 97.02

 100.00

 99.39

 99.80

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 $419

 $0

 $361

 $571

 $364

 $713

 $541

 $6

 $182

 $0

 $57

 $0

 $0

 $419

 $0

 $361

 $589

 $364

 $718

 $542

 $6

 $182

 $0

 $57

 $0

 $0

 100.00

 93.47

 99.91

 99.93

 99.92

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 $89

 $57

 $156

 $382

 $66

 $286

 $65

 $0

 $16

 $90

 $0

 $2,001

 $0

 $89

 $61

 $156

 $382

 $66

 $286

 $65

 $0

 $16

 $90

 $0

 $2,001

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 25.87 $180,612 $698,196 0.00 $0 $130,887 0.00 $0 $153,984 0.00 $0 $203,556 86.50 $115,015 $132,958 85.40 $65,598 $76,811

 0.00

 15.36

 $0

 $22,558

 $0

 $146,909

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $47,317

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $46,768

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $30,098

 0.00

 99.26

 $0

 $22,558

 $0

 $22,726

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

01

03

Garantía del desarrollo integral de la primera infancia

Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

Año

 0.00
 16,464.00
 29,680.00
 43,680.00
 70,392.00

 0.00
 9.00

 15.00
 19.00
 21.00

 0.00
 81,490.00

 103,492.00
 131,435.00
 131,435.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

 70,000.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 9.00

 15.00
 19.00
 21.00

 0.00
 29,256.00
 45,000.00
 80,000.00

 131,495.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 31,146.00

 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 106.46%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%

 0.00%

 23.69%

12

13

119

Número de niños y niñas menores de 5 años que se encuentran en jardines infantiles, ámbito familiar y colegios públicos de la ciudad, involucrados en el disfrute, apreciación y creación artística, cultural y actividad física en el territorio

Número de espacios no convencionales de recreación artística y actividad física, para la primera infancia, creados o mejorados

Número de niños/as y adolescentes con jornada de 40 horas semanales

(C)

(C)

(C)

FINALIZADO

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

12

13

104

 0.00

 0.00

 15.36

 $0

 $0

 $22,558

 $0

 $0

 $146,909

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $47,317

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $46,768

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $30,098

 0.00

 0.00

 99.26

 $0

 $0

 $22,558

 $0

 $0

 $22,726

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Involucrar al 100% de niños y niñas menores de 5 años que se encuentran en jardines infantiles, Hogares 
Comunitarios y Fami del ICBF (actualmente atendidos), ámbito familiar y colegios públicos de la ciudad, en
el disfrute, apreciación y creación artística, cultural y actividad física en el territorio

Fortalecer y ampliar espacios de exploración y creación artística y actividad física en las 20 localidades 
para niños y niñas de primera infancia en espacios no convencionales como parques, bibliotecas, casas 
de cultura, ludotecas y centros de desarrollo comunitario entre otros

Garantizar que 250.000 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas 
semanales

103

115

Ambientes adecuados para el desarrollo de la primera infancia

Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral

Retrasos y soluciones:
Entre marzo y noviembre se han desarrollado actividades en 52 IED de 17 localidades, logrando una atención de 31.146 escolares beneficados en 26 disciplinas deportivas, quienes en una muestra representativa mostraron sus avances en los gestos deportivos de cada centro de interés. En el desarrollo de
las sesion es de clase, Daniel Camino y Tania Francos, ganaron medallas en el Campeonato Nacional de Judo ( categoría sub 13 ). De esta forma se aporta a la consolidación de los procesos deportivos dentro de 40 x 40 currículo para la excelencia académica y la formación integral.

Avances y Logros:

928 - Jornada escolar 40 horas semanales
Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $22,726

 $0

 $22,558

 0.00

 99.26

 $0

 $30,098

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $46,768

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $47,317

 0.00

 15.36

 $0

 $22,558

 $0

 $146,909

 0.00%

 0.00%

 106.46%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 25.87 $180,612 $698,196 0.00 $0 $130,887 0.00 $0 $153,984 0.00 $0 $203,556 86.50 $115,015 $132,958 85.40 $65,598 $76,811

 37.68 $8,896 $23,606 0.00 $0 $5,695 0.00 $0 $5,667 0.00 $0 $3,168 99.52 $5,105 $5,129 96.04 $3,791 $3,94705 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, 
diversidad o etapa del ciclo vital

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 28.00
 40.00
 46.00
 46.00

 20.00
 20.00
 20.00
 20.00
 20.00

 160.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 0.00
 20.00
 25.00
 46.00
 69.00

 20.00
 20.00
 20.00
 20.00
 20.00

 0.00
 21.00
 0.00
 0.00
 0.00

 19.00
 21.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 105.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 95.00%
 105.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 160.00  21.00  13.13%

 40.00%

120

172

Número de organizaciones vinculadas a la jornada única 

Número de espacios lúdicos, sociales, deportivos o culturales para la ocupación productiva del tiempo libre de las personas mayores fortalecidos

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

105

157

 0.00

 28.07

 $0

 $1,365

 $0

 $4,861

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $1,339

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $1,333

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $800

 0.00

 98.24

 $0

 $1,365

 $0

 $1,389

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

400 organizaciones y colectivos artísticos, recreativos y deportivos vinculados a la jornada única

Fortalecer 20 espacios lúdicos, sociales, deportivos o culturales para la ocupación productiva del tiempo 
libre de las personas mayores en articulación intersectorial con el IDRD y con IDARTES

126 Las personas mayores, fuente de memoria y del saber

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Se logró la vinculación de 21 organizaciones deportivas ( ligas y asociacioines ) mediante contrato y convenios de cooperación, fortaleciendo el alcance del proyecto y vinculando a la sociedad en las actividades deportiva que se desarrollan.

Se fortalecen 21 espacios para personas mayores, los cuales tienen como sede principal los siguientes centros recreodeportivos:Altablanca, Parque Nacional, Las Cruces, Velodrómo 1ro. de Mayo, El Virrey, Tunal, Naranjos, Cayetano Canizales, Timiza, Atahualpa, San Andrés, Ti babuyes, Parque 
Recreodeportivo El Salitre, Simón Bolívar, Eduardo Santos, La Fragua, Ciudad Montes, Concordía, Olaya, Arborizadora Alta y Candelaria, los cuales reportaron un total de 3.108 actividades en donde se atendieron 134.578 asistentes.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

928 - Jornada escolar 40 horas semanales

847 - Tiempo libre Tiempo activo

(C)1

(S)2

(K)5

Beneficiar a 80,000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en programas 
deportivos, recreativos y de actividad física a través de los centros de interés.

vincular a 160 organizaciones deportivas que se vinculen a la joranda escolar de 
40 horas a través de diferentes acciones

Fortalecer 20 espacios lúdicos, sociales, deportivos o culturales para la ocupación 
productiva del tiempo libre de las personas mayores en articulación intersectorial 
con IDARTES.

 13.13 21.00 160.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80,000.00

 69.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80,000.00

 46.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 45,000.00

 25.00

 20.00

 106.46

 105.00

 105.00

 31,146.00

 21.00

 21.00

 29,256.00

 20.00

 20.00

 0.00

 0.00

 95.00

 0.00

 0.00

 19.00

 0.00

 0.00

 20.00

 15.36

 0.00

 28.07

 $22,558

 $0

 $1,365

 $146,909

 $0

 $4,861

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $47,317

 $0

 $1,339

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $46,768

 $0

 $1,333

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $30,098

 $0

 $800

 99.26

 0.00

 98.24

 $22,558

 $0

 $1,365

 $22,726

 $0

 $1,389

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $0  $0  0.00  $1,389  $1,365  98.24  $800  $0  0.00  0.00 $0 $1,333  0.00 $0 $1,339  28.07 $1,365 $4,861

 105.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 25.87 $180,612 $698,196 0.00 $0 $130,887 0.00 $0 $153,984 0.00 $0 $203,556 86.50 $115,015 $132,958 85.40 $65,598 $76,811

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 45.00
 27.00
 26.00
 26.00
 26.00

 0.00
 2.00
 2.00
 2.00
 2.00

 150.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 45.00
 57.00
 26.00
 26.00
 26.00

 0.00
 2.00
 2.00
 2.00
 2.00

 15.00
 44.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 3.00
 0.00
 0.00
 0.00

 33.33%
 77.19%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 150.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 150.00  59.00  39.33%

 37.50%

175

176

Número de iniciativas ofrecidas por el sector dirigidas a grupos étnicos, etarios y sociales, mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas, Número de eventos y/o espacios de reconocimiento de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios apoyados

Número de acciones afirmativas al año por cada una de las poblaciones y etnias residentes en el Distrito Capital

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

160

161

162

 41.29

 20.10

 18.63

 $7,346

 $100

 $85

 $17,793

 $496

 $456

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $4,109

 $161

 $86

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $4,089

 $160

 $85

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $2,243

 $75

 $50

 100.00

 100.00

 100.00

 $3,605

 $100

 $35

 $3,605

 $100

 $35

 99.83

 0.00

 25.00

 $3,741

 $0

 $50

 $3,747

 $0

 $200

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Apoyar 600 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estímulos, 
apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios

Realizar 12 de acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque 
intercultural 

Realizar 5 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la ciudad

128 Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad

Universidad INPAHU encargada de 30 acciones de reconocimiento solo hace entrega de 17 acciones en físico, reportando una asistencia de 500 personas. No se logra cumplir con la meta y aunque la universidad argumenta haber realizado más acciones no se reportan debido a que no se entregaron 
soportes.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Se ha venido adelantando una cifra considerable de acciones permitiendo posicionar los centro recreodeportivos de cada localidad. Se ha contado con la participación activa de la comunidad.

Se resaltan las nuevas acciones afirmativas como celebración día de los niñ@s con una asistencia de 12.140 asistentes, celebración mes de la discapacidad,908 asistentes, y festival indígena, 9 asistentes. Dichas actividades se realizaron durante el mes de octubre.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

847 - Tiempo libre Tiempo activo

847 - Tiempo libre Tiempo activo

(S)1

(S)2

(K)3

Atender 750,000 asistentes a actividades recreodeportivas, dirigidas a diferentes 
sectores poblaciones, sociales y etarios.

Apoyar 149 acciones de reconocimiento de diversas expresiones recreativas, 
deportivas y de actividad física, mediante estímulos, apoyos y alianzas con 
organizaciones de grupos poblaciones y sectores sociales y etarios.

Realizar 2 acciones afimativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad 
con enfoque intercultural ( anualmente apartir del 2013)

 104.46

 39.60

 783,475.00

 59.00

 750,000.00

 149.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 26.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 26.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 25.00

 2.00

 0.00

 77.19

 150.00

 0.00

 44.00

 3.00

 0.00

 57.00

 2.00

 104.46

 33.33

 0.00

 783,475.00

 15.00

 0.00

 750,000.00

 45.00

 0.00

 100.43

 26.14

 20.10

 $3,643

 $3,703

 $100

 $3,627

 $14,166

 $496

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $4,109

 $161

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $4,089

 $160

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,243

 $75

 0.00

 100.00

 100.00

 $0

 $3,605

 $100

 $0

 $3,605

 $100

 100.43

 81.75

 0.00

 $3,643

 $98

 $0

 $3,627

 $120

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $3,947  $3,791  96.04  $3,740  $3,740  100.00  $2,368  $0  0.00  0.00 $0 $4,334  0.00 $0 $4,356  40.18 $7,531 $18,745

 81.94%

 150.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 20-NOV-2020 16:22
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 25.87 $180,612 $698,196 0.00 $0 $130,887 0.00 $0 $153,984 0.00 $0 $203,556 86.50 $115,015 $132,958 85.40 $65,598 $76,811

 28.27 $149,148 $527,661 0.00 $0 $77,875 0.00 $0 $101,549 0.00 $0 $170,290 83.11 $87,352 $105,103 84.83 $61,796 $72,84408 Ejercicio de las libertades culturales y deportivas

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 8.00

 10.00
 10.00
 10.00

 5.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 3.00
 5.00

 10.00
 10.00

 1.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 2.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 66.67%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 5.00  2.00  40.00%

 20.00%

177

198

Número de encuentros interculturales al año

Número de corredores culturales y recreativos en buenas condiciones 

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

183

189

 9.89

 24.04

 $100

 $573

 $1,011

 $2,385

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $400

 $570

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $400

 $600

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $100

 $600

 100.00

 93.04

 $100

 $558

 $100

 $600

 0.00

 100.00

 $0

 $15

 $11

 $15

Indicador(es)

Indicador(es)

Garantizar 11 corredores culturales y recreativos, reconocidos e intervenidos de manera integral y 
participativa, para el disfrute de la ciudadanía

Apoyar 400 iniciativas culturales, recreativas y/o deportivas, mediante estímulos, becas, apoyos 
concertados y alianzas estratégicas con enfoque poblacional y territorial

143

145

Corredores culturales y recreativos (nuevos hitos urbanos)

Cotidianidad libre y activa

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, sus entidades adscritas IDRD, IDARTES, FGAA, IDPC, OFB, Canal Capital y la Fundación Erigaie y el apoyo del Jardín Botánico José Celestino Mutis de Bogotá, realizaron el primer encuentro intercultural de Bogotá 2013, los días 5,6,7 y 8 de diciembre de 
2013. Lugar Jardín Botánico donde se desarrollaron diferentes actividades gastronómicas y artísticas con la comunidad afro, indigenas y gitanos. Se contó con una asistencia de 1.360 personas.

La Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte ha asignado 2 corredores ubicados en las localidades de puente aranda y barrios unidos, respectivamente. Se realizó un contrato por valor de $ 100 millones con la fundación Fundamor. Los apoyos se realizaron en el mes de diciembre en las siguiente fechas
y parques: 12 de diciembre en el recreodeportivo El Salitre, 15 de diciembre  El Lago, 21 de diciembre  Ciudad Montes, 22 de diciembre El Jazmin, 28 de diciembre El Lago y 29 de diciembre El Sol. En ellos se ejecutaron diferentes actividcades como speed stacking ( apilar vasos), speed cubbing (armado 
del cubo rubik ), foot bag (fuchi(, futbol tenis, jump rope y fotbol free style. Se contó con una asistencia de 1.360 personas por las 6 jornadas.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

847 - Tiempo libre Tiempo activo

867 - Corredores vitales

(S)4

(C)1

Realizar 5 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la
ciudad

Apoyar 10 corredores culturales y recreativos, reconocidos e intervenidos de 
manera integral y participativa, para el disfrute de la ciudadanía.

 40.00 2.00 5.00 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 5.00

 100.00

 66.67

 1.00

 2.00

 1.00

 3.00

 100.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 18.63

 9.89

 $85

 $100

 $456

 $1,011

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $86

 $400

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $85

 $400

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $50

 $100

 100.00

 100.00

 $35

 $100

 $35

 $100

 25.00

 0.00

 $50

 $0

 $200

 $11

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $11

 $72,813

 $0

 $61,776

 0.00

 84.84

 $100

 $104,883

 $100

 $87,132

 100.00

 83.08

 $100

 $170,090

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $400

 $101,029

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $400

 $77,355

 9.89

 28.30

 $100

 $148,908

 $1,011

 $526,170

 100.00%

 66.67%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 20-NOV-2020 16:22
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 25.87 $180,612 $698,196 0.00 $0 $130,887 0.00 $0 $153,984 0.00 $0 $203,556 86.50 $115,015 $132,958 85.40 $65,598 $76,811

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 5.00
 100.00
 100.00
 100.00
 95.00

 1,400.00
 1,400.00
 1,400.00
 1,400.00
 1,400.00

 400.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 2.00
 103.00
 100.00
 100.00
 96.00

 1,400.00
 1,400.00
 1,400.00
 1,400.00
 1,400.00

 1.00
 51.00
 0.00
 0.00
 0.00

 1,440.00
 1,482.00

 0.00
 0.00
 0.00

 50.00%
 49.51%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 102.86%
 105.86%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 400.00  52.00  13.00%

 41.74%

204

205

Número de iniciativas apoyadas 

Número de deportistas beneficiados 

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

190

191

 33.49

 36.59

 $21,859

 $12,071

 $65,278

 $32,986

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $18,530

 $6,582

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $12,993

 $6,585

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $11,653

 $5,904

 99.45

 97.33

 $13,458

 $8,113

 $13,533

 $8,336

 98.04

 70.94

 $8,401

 $3,958

 $8,569

 $5,579

Indicador(es)

Indicador(es)

Beneficiar a 1400 deportistas de alto rendimiento mediante apoyo técnico, científico y social

Garantizar a 1.000.000 de personas, anualmente, el acceso a la oferta deportiva y recreativa en diferentes
disciplinas, en condiciones de equidad, inclusión y no segregación

Se registra el apoyo a 51 iniciativas. Sinembargo una de estas tiene una ejecución del 70% debido a que no se ha entregado el informe final.Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Se registra el apoyo de un 100% a las iniciativas realizadas.

Se prestaron 7.972 servicios de apoyo social y técnico y 22.611 impacto en medicina deportiva, a los deportistas apoyados por el proyecto de rendimiento deportivo, beneficiando a 1.482 deportistas del registro de Bogotá. Se obtuvieron grandes logros en deportes como ciclismo - Angela Parra, Campeona 
Nacional Interligas - Palmira Mountain Bike. Ciclismo pista, Salcedo, Guzman, Parra y Moreno. 4000 persecución equipos dama. Ciclismo BMX, Carlos Ramírez Campeón Latinoamericano de Bicicross, Perú. Squash individual, Miguel Angel Rodríguez, campeón suramericano.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

846 - Acciones metropolitanas para la convivencia

816 - Bogotá forjador de campeones

(S)3

(K)1

(K)3

Apoyar 399 iniciativas recreodeportivas.

Funcionamiento de 220 escuelas de formación deportiva ( a partir de 2013 ).

Apoyar 1,400 deportistas de competencia ( anualmente ).

 14.44 52.00 360.00 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 96.00

 220.00

 1,400.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 220.00

 1,400.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 60.00

 220.00

 1,400.00

 49.51

 89.55

 105.86

 51.00

 197.00

 1,482.00

 103.00

 220.00

 1,400.00

 50.00

 91.38

 102.86

 1.00

 53.00

 1,440.00

 2.00

 58.00

 1,400.00

 24.04

 44.09

 32.43

 $573

 $2,613

 $19,246

 $2,385

 $5,926

 $59,352

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $570

 $1,100

 $17,430

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $600

 $1,100

 $11,893

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $600

 $1,100

 $10,553

 93.04

 99.99

 99.33

 $558

 $2,350

 $11,108

 $600

 $2,350

 $11,183

 100.00

 95.30

 98.13

 $15

 $263

 $8,138

 $15

 $276

 $8,294

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 50.00%

 104.36%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 20-NOV-2020 16:22
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 25.87 $180,612 $698,196 0.00 $0 $130,887 0.00 $0 $153,984 0.00 $0 $203,556 86.50 $115,015 $132,958 85.40 $65,598 $76,811

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 300,000.00
 1,000,000.00
 1,000,000.00
 1,000,000.00
 1,000,000.00

 1,968.00
 3,906.00
 3,867.00
 3,957.00
 1,302.00

 15,000.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 308,430.00
 1,000,000.00
 1,000,000.00
 1,000,000.00
 1,000,000.00

 1,968.00
 3,082.00
 3,867.00
 3,957.00
 2,179.00

 279,219.00
 1,289,793.00

 0.00
 0.00
 0.00

 1,915.00
 3,679.00

 0.00
 0.00
 0.00

 90.53%
 128.98%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 97.31%
 119.37%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 15,000.00  5,594.00

 36.42%

 37.29%

206

207

Número de personas que acceden anualmente a la oferta deportiva en diferentes disciplinas

Número de eventos

(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

192

193

 42.19

 0.00

 $19,172

 $0

 $45,443

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $8,990

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $9,352

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $7,837

 $0

 100.00

 0.00

 $12,178

 $0

 $12,178

 $0

 98.69

 0.00

 $6,994

 $0

 $7,086

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Realizar 15.000 eventos masivos de recreación en condiciones de equidad, inclusión y no segregación, 
incluyendo actividades especificas para niños, niñas y adolescentes con discapacidad

Estudio de factibilidad económica y financiera del escenario para eventos masivos realizado

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Se realizaron y apoyaron los siguientes eventos: Apoyo al equipo profesional de baloncesto Guerrero, que se coronó campeón de la Liga Direc TV. Bogotá se coronó campeón de los II Juegos Comunales 2013 evento realizado en Manizales. Bogotá campeón de la categoría B de los Juegos Supérate 
Intercolegiados.

Los bogotanos responden satisfactoriamente a la oferta y se logra una buena participación en los diferentes corredores viales de ciclovía y en los puntos de actividad física. Asi mismo, se ha venido incrementando la oferta en el programa de recreovia.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

814 - Bogotá ParticipActiva

846 - Acciones metropolitanas para la convivencia

(K)1

(S)1

Ofrecer a 1,000,000 personas el acceso a la oferta deportiva y de actifvidad física.
( anualmente a partir de 2013 )

Realizar 15,000 actividades recreodeportivas  de tipo masivo  37.29 5,594.00 15,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,000,000.00

 2,226.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,000,000.00

 3,957.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 735,509.00

 3,820.00

 128.98

 119.37

 1,289,793.00

 3,679.00

 1,000,000.00

 3,082.00

 90.53

 97.31

 279,219.00

 1,915.00

 308,430.00

 1,968.00

 36.59

 42.19

 $12,071

 $19,172

 $32,986

 $45,443

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $6,582

 $8,990

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $6,585

 $9,352

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $5,904

 $7,837

 97.33

 100.00

 $8,113

 $12,178

 $8,336

 $12,178

 70.94

 98.69

 $3,958

 $6,994

 $5,579

 $7,086

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 119.92%

 111.95%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 20-NOV-2020 16:22
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 25.87 $180,612 $698,196 0.00 $0 $130,887 0.00 $0 $153,984 0.00 $0 $203,556 86.50 $115,015 $132,958 85.40 $65,598 $76,811

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 1.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 2.00
 1.00

 12.00
 0.00

 2.00

 15.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

TOTAL

 0.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 1.00
 2.00
 8.00
 2.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 1.00

 13.00

 0.00

 1.00

 0.00%

 7.69%

208

209

Estudio realizado

Número de parques construidos y adecuados

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

194  6.69 $5,858 $87,622 0.00 $0 $687 0.00 $0 $11,759 0.00 $0 $52,229 14.88 $2,887 $19,403 83.86 $2,971 $3,543

Indicador(es)

Construir y adecuar 13 Parques: Diana Turbay, Fontanar del Río, Villa Mayor (Valorización Fase II ) San 
José de Bavaria, La Vida, Morato, Tabora, Villa Luz, Simón Bolívar (sector Parque Los Novios), Gustavo 
Uribe Botero, Las Margaritas, La Esperanza, La Victoria, Skate fontanar y El Taller (sin magnitud)

Mediante Decreto 011 de 2013 se suspendieron recursos al proyecto 708 por valor de $ 14.077 millones de la fuente "Otros Distritos ", que financiaban esta meta, por lo que a  la fecha no ha sido posible adelantas las actividades relacionado con esta meta.Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

En la Alcaldía Mayor y en la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte se analiza el tema general de las alianzas público privadas para este escenario. En la actualidad el Plan de Regularización y Manejo de la Unidad Deportiva El Campín se adoptó a través de la Res. No. 00043 de enero 18/2013 y se 
corregió a través de la Res. 0213 de marzo 18/2013 "por emdio de la cual se considera de interes público pafra el IDRD la proyecto Centro Especializado Pedagógico, Social, Deportivo, Recrativo y Cultra en el Campín presentado por el proponente Cuellar Serranos Gómez S.A. y se considera que puede 
llegar a ser viable ". en su articulo3 se otorga concepto favorable para que la firma Cuellar continúe con la estructuración del proyecto.

Diana Turbay, localidad Rafael Uribe, terminado en el año 2013. Fontanar del Rio, localidad de suba, contrato liquidado a diciembre 31 de 2013. Villa Mayor, localidad Antonio Nariño, se encuentra en construcción el módulo adminsitrativo del parque.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

708 - Construcción y adecuación de parques y escenarios para la inclusión

708 - Construcción y adecuación de parques y escenarios para la inclusión

(S)6

(S)1

(S)7

(S)15

(S)18

Realizar 1 estudio de factibilidad económica y financiera de un escenario para 
eventos masivos en la ciudad

Construir y/o adecuar 13 parques  metropolitanos, zonales y/o escenarios

Realizar 7 diseños y estudios de parques, coliseos y UPZ deficitarias.

Contratar la costrucción y/o adecuación 12 parques metropolitanos, zonales y/o 
escenarios

Contratar 5 diseños y estudios de parques

 0.00

 7.69

 100.00

 16.67

 100.00

 0.00

 1.00

 7.00

 2.00

 5.00

 1.00

 13.00

 7.00

 12.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 8.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 6.50

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 5.00

 1.50

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 2.00

 2.00

 5.00

 0.00

 0.00

 2.00

 2.00

 5.00

 0.00

 22.01

 95.46

 3.48

 33.40

 $0

 $797

 $78

 $2,824

 $147

 $0

 $3,618

 $81

 $81,112

 $439

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $687

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,836

 $0

 $9,923

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $278

 $0

 $51,601

 $0

 0.00

 97.52

 100.00

 0.39

 0.00

 $0

 $797

 $14

 $64

 $0

 $0

 $817

 $14

 $16,552

 $0

 0.00

 0.00

 94.54

 90.91

 33.40

 $0

 $0

 $64

 $2,760

 $147

 $0

 $0

 $68

 $3,036

 $439

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 0.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 20-NOV-2020 16:22
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 25.87 $180,612 $698,196 0.00 $0 $130,887 0.00 $0 $153,984 0.00 $0 $203,556 86.50 $115,015 $132,958 85.40 $65,598 $76,811

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 3.00
 1.00
 3.00
 3.00

 10.00

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 0.00
 2.00
 1.00
 0.00
 7.00

 0.00
 2.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 10.00  2.00  20.00%

210 Número de equipamientos deportivos renovados o reforzados(S)

De la Vigencia

195

196

 19.59

 42.39

 $8,490

 $12,496

 $43,336

 $29,476

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,029

 $172

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $17,193

 $2,725

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $16,354

 $5,790

 92.61

 98.16

 $3,520

 $6,755

 $3,800

 $6,882

 100.20

 41.28

 $4,970

 $5,740

 $4,960

 $13,907

Indicador(es)

Indicador(es)

Renovar o reforzar estructuralmente 10 equipamientos deportivos (Tunal, Arborizadora, Gimnasio Sur, 
UDS, Fragua, Castilla, Quiroga, Jazmín y Eduardo Santos y Río )

Construcción y adecuación de 30 parques vecinales cumpliendo con la norma de accesibilidad y 
adecuación y mejoramiento de la gramilla, tribunas, y drenajes de los estadios Olaya Herrera y Tabora y 
de la cancha de futbol del parque zonal de Los Naranjos, Bosa 

Teniendo encuenta que mediante Decreto 011 de 2013 se suspendieron recursos de la fuenta " Otros Distritos " por valor de $ 14.077 millones, se desfinancio la contratación de la Unidad Deportiva El Salitre y se reemplazo por el reforzamiento del Coliseo Arborizadora Alta con recursos de otra fuente. 
Igualmente quedaron desfinanciados los estudios y diseños de tres coliseos ( La Fragua, Castilla y Eduardo Santos )

Retrasos y soluciones:

En el 2012 se avanzó en la contratación de dos coliseos terminados en el 2013: Gimnasio del Sur, localidad 18 y Tunal, localidad 6. De otro lado se contrataron las para el coliseo Arborizadora Alta en el 2013, para terminar en el 2014.Avances y Logros:

708 - Construcción y adecuación de parques y escenarios para la inclusión

(O)19

(S)21

(S)25

(O)26

(O)27

(O)29

(S)2

(S)14

(S)16

(S)24

Gestionar oferta de parques en 2 upz con deficit crítico

Contratar y gestionar 1 predio en Milenta Tejar ( Localidad puente aranda )

Realizar 1 pago para la sentencia judicial con la Federación Colombiana de Tiro y 
Caza

Realizar 2 pagos fallos sentencias judiciales

Realizar 1 pago fallo sentencias judiciales

Contratar 2 Diseños y estudios parques metropolitanos,zonales y vecinales

Reforzar estructuralmente o renovar 9 equipamientos deportivos ubicados en 
parques metropolitanos o zonales

Suministrar el 100 porciento de los apoyos requeridos para las actividades del 
proyecto

Contratar reforzamiento estructural o re 10 equipamientos deportivos ubicados en 
parques metropolitanos o zonales

Realizar el 100 porciento de los apoyos requeridos para el proyecto

 10.00

 100.00

 22.22

 100.00

 30.00

 0.00

 0.10

 1.00

 2.00

 100.00

 3.00

 0.00

 1.00

 1.00

 9.00

 100.00

 10.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.90

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.10

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.10

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 2.00

 0.00

 0.00

 1.18

 99.58

 0.00

 0.00

 0.00

 25.73

 51.08

 19.98

 0.00

 $0

 $4

 $2,008

 $0

 $0

 $0

 $364

 $31

 $8,095

 $0

 $0

 $354

 $2,017

 $0

 $0

 $0

 $1,415

 $61

 $40,507

 $1,354

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,029

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $17,193

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $350

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $15,000

 $1,354

 0.00

 100.00

 99.58

 0.00

 0.00

 0.00

 94.46

 0.00

 92.40

 0.00

 $0

 $4

 $2,008

 $0

 $0

 $0

 $364

 $0

 $3,156

 $0

 $0

 $4

 $2,017

 $0

 $0

 $0

 $385

 $0

 $3,415

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 51.08

 100.81

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $31

 $4,939

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $61

 $4,899

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 25.87 $180,612 $698,196 0.00 $0 $130,887 0.00 $0 $153,984 0.00 $0 $203,556 86.50 $115,015 $132,958 85.40 $65,598 $76,811

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 22.00
 2.00
 2.00
 4.00

 0.00
 0.00
 0.00
 1.00
 0.00

 30.00

 1.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

TOTAL

 0.00
 20.00
 9.00
 0.00
 1.00

 0.00
 0.00
 0.00
 1.00
 0.00

 0.00
 9.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 45.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 30.00

 1.00

 9.00

 0.00

 30.00%

 0.00%

211

212

Número de parques construidos y adecuados

Número de parques metropolitanos construidos

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

197

198

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $972

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $972

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Indicador(es)
Construcción del parque metropolitano Reconciliación (Recursos de valorización) en el centro ampliado

Gestionar la sede de los juegos deportivos nacionales y eventos deportivos internacionales

La suspensión de recursos en el 2012 efectuada por la Secretaria Distrital de Hacienda mediante oficio 2012EE265169 de 9/11/2012, afectó la contratación de estudios del parque Olaya Herrera, por lo que se prevee adelantar la contratación en el 2013. La cancha del parque Olaya Herrera está programada
para contratar en el año 2013 con recursos provenientes del Fondo Compensatorio, sinembargo a la fecha el recaudo en dicho fondo no ha sido suficiente para financiarlo, por lo tanto será programada como proceso en curso en los años 2013-2014.

Retrasos y soluciones:

En el año 2013 se terminaron las obras en 9 parques vecinales ubicados en diferentes localidades de la ciudad. En proceso de construcción 21 parques vecinales que terminan en el año 2014.Avances y Logros:

708 - Construcción y adecuación de parques y escenarios para la inclusión

708 - Construcción y adecuación de parques y escenarios para la inclusión

(S)3

(S)5

(S)8

(S)9

(S)17

(S)4

(O)20

Adecuar y/o mejorar 30 parques vecinales

Contratar e Intervenir 2 UPZ con déficit crítico

Comprar y/o gestionar 1 predio Hacienda Los Molinos

Comprar y/o gestionar 1 predio en áreas protegidas

Contratar la construcción y/o adecuación 32 parques vecinales

Contratar y Construir 1 parque metropolitano en el Centro Ampliado

Contratar construcción de 1 parques metropolitano en el centro ampliado

 30.00

 0.00

 10.00

 30.00

 90.63

 0.00

 9.00

 0.00

 0.10

 0.30

 29.00

 0.00

 30.00

 2.00

 1.00

 1.00

 32.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12.00

 0.00

 0.90

 0.70

 1.00

 0.00

 0.00

 50.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 9.00

 0.00

 0.10

 0.30

 12.00

 0.00

 0.00

 18.00

 0.00

 0.10

 0.30

 12.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 94.44

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 17.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 18.00

 0.00

 0.00

 6.82

 0.00

 0.58

 18.04

 82.05

 0.00

 0.00

 $191

 $0

 $4

 $2,507

 $9,793

 $0

 $0

 $2,806

 $111

 $728

 $13,895

 $11,936

 $972

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $172

 $972

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,614

 $111

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $362

 $4,271

 $1,157

 $0

 $0

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 96.97

 0.00

 0.00

 $191

 $0

 $4

 $2,507

 $4,053

 $0

 $0

 $191

 $0

 $4

 $2,507

 $4,179

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 89.30

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $5,740

 $0

 $0

 $0

 $0

 $362

 $7,117

 $6,428

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 45.00%

 0.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 25.87 $180,612 $698,196 0.00 $0 $130,887 0.00 $0 $153,984 0.00 $0 $203,556 86.50 $115,015 $132,958 85.40 $65,598 $76,811

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 1.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 1.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 1.00

 1.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

TOTAL

 1.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 1.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 1.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00%

 100.00%

213

214

La ciudad gestionó la sede de los juegos panamericanos 2015 sin obtenerla

Ciclovía consolidada y con nuevos servicios operando

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

199

203

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Consolidar la red de ciclovía y fortalecerla con nuevos servicios

Beneficiar a 500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en una estrategia de rendimiento deportivo 
garantizando su transporte, complemento nutricional y seguro de salud

Retrasos y soluciones:
Se enviaron las correspondientes comunicaciones gestionando la sede de los Juegos Panamericanos 2019 a Coldeportes Nacional y al Comité Olímpico colombiano las cuales a la fecha no han tenido ninguna respuesta.Avances y Logros:

816 - Bogotá forjador de campeones

846 - Acciones metropolitanas para la convivencia

(S)4

(S)5

(S)4

Gestionar 1 postulación de Bogotá como sede de los XX Juegos Deportivos 
Nacionales.

Gestionar 1 postulación de Bogotá como sede de los Juegos Panamericanos 
2019.

Consolidar 1 red de ciclovia y fortalecerla con nuevos servicios

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 25.87 $180,612 $698,196 0.00 $0 $130,887 0.00 $0 $153,984 0.00 $0 $203,556 86.50 $115,015 $132,958 85.40 $65,598 $76,811

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 130.00
 210.00
 250.00
 310.00
 500.00

 860.00
 1,580.00
 1,580.00
 1,580.00
 1,580.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

 130.00
 210.00
 250.00
 310.00
 500.00

 860.00
 89.00
 89.00
 89.00
 89.00

 204.00
 320.00

 0.00
 0.00
 0.00

 80.00
 89.00
 0.00
 0.00
 0.00

 156.92%
 152.38%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 9.30%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 64.00%

 13.90%

218

219

Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados

Número de parques y escenarios deportivos con mantenimiento

(C)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

204  31.28 $68,390 $218,673 0.00 $0 $39,823 0.00 $0 $39,823 0.00 $0 $69,723 98.79 $39,664 $40,151 98.54 $28,727 $29,153
Indicador(es)

Hacer mantenimiento a 1580 parques y escenarios deportivos 

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

De los 1482 deportistas apoyados por el proyecto de rendimiento deportivo, 320 son  niñ@s, adolescentes y jóvenes de 28 deportistas, a los cuales se les ha prestado apoyo técnico y social a tráves de las áreas de ciencias aplicadas al deporte. Este indicador tuvo una sobreejecución de acuerdo a lo 
programado debido al cambio generacional de los deportistas de rendimiento deportivo, es decir deportistas que su ciclo deportivo ha finalizado, permitiendo aumentar la base y fortalecer la reserva deportiva de la ciudad a través de los semilleros deportivos. Igualmente se esta  promoviendo deportistas 
gracias a los espacios diseñados que permiten la detección y selección de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el proyecto Forjador de Campeones.

Se ha ejecutado la meta de acuerdo a lo proyectado. Igualmente se han realizado acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a 1.172 parques vecinales y de bolsillo, correspondiente a reservas 2012.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

816 - Bogotá forjador de campeones

842 - Parques inclusivos: física, social , económica y ambientalmente

(C)2

(K)1

(S)2

(S)4

(S)5

(S)6

Beneficiar 500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en una estrategia de 
rendimiento deportivo

Mantener, operar y administrar 95 parques y escenarios de escala regional, 
metropolitana y zonal ( anualmente a partir del 2013 )

Realizar en 780 parques de escala vecinal y de bolsillo acciones de 
mantenimiento

Implementar 300 acciones en parques dirigidas al cumplimiento del Plan de 
Acción Cuatrienal Ambiental

Realizar 4 campañas masivas sobre uso y conservación del Sistema Distrital de 
Parques.

Suscribir 127 acuerdos de corresponsabilidad de parques

 138.85

 40.00

 25.00

 45.67

 1,083.00

 120.00

 1.00

 58.00

 780.00

 300.00

 4.00

 127.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 500.00

 95.00

 0.00

 60.00

 1.00

 25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 310.00

 95.00

 0.00

 60.00

 1.00

 25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 250.00

 95.00

 0.00

 60.00

 1.00

 25.00

 152.38

 100.00

 138.85

 100.00

 100.00

 100.00

 320.00

 89.00

 1,083.00

 60.00

 1.00

 25.00

 210.00

 89.00

 780.00

 60.00

 1.00

 25.00

 156.92

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 122.22

 204.00

 80.00

 0.00

 60.00

 0.00

 33.00

 130.00

 80.00

 780.00

 60.00

 0.00

 27.00

 0.00

 28.49

 96.90

 27.58

 1.37

 13.74

 $0

 $55,595

 $10,407

 $2,195

 $50

 $112

 $0

 $195,167

 $10,740

 $7,960

 $3,658

 $818

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $38,263

 $0

 $1,480

 $50

 $30

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $38,113

 $0

 $1,480

 $50

 $30

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $63,345

 $0

 $2,190

 $3,508

 $680

 0.00

 99.97

 0.00

 78.03

 100.00

 100.00

 $0

 $38,399

 $0

 $1,155

 $50

 $30

 $0

 $38,411

 $0

 $1,480

 $50

 $30

 0.00

 100.95

 96.90

 78.22

 0.00

 173.04

 $0

 $17,197

 $10,407

 $1,040

 $0

 $82

 $0

 $17,035

 $10,740

 $1,330

 $0

 $48

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 152.38%

 17.81%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 25.87 $180,612 $698,196 0.00 $0 $130,887 0.00 $0 $153,984 0.00 $0 $203,556 86.50 $115,015 $132,958 85.40 $65,598 $76,811

 55.43 $11 $20 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 55.43 $11 $2016 Revitalización del centro ampliado

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 3.00
 18.00
 18.00
 18.00
 18.00

 0.00
 0.00
 0.00
 2.00
 0.00

 75.00

 2.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

TOTAL

 3.00
 19.00
 18.00
 18.00
 18.00

 0.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 2.00
 21.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 66.67%
 110.53%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 75.00

 1.00

 23.00

 0.00

 30.67%

 0.00%

220

310

Número de iniciativas y espacios juveniles beneficiados

Número de intervenciones urbanas de iniciativa pública 

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

205

295

 29.16

 55.43

 $140

 $11

 $480

 $20

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $120

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $120

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $100

 $0

 99.97

 0.00

 $120

 $0

 $120

 $0

 100.00

 55.43

 $20

 $11

 $20

 $20

Indicador(es)

Indicador(es)

Beneficiar 300 iniciativas y espacios juveniles, priorizando jóvenes en condición de vulnerabilidad

Gestionar 6 intervenciones urbanas de iniciativa pública 

146

177

Ciudadanías juveniles

Intervenciones urbanas priorizadas

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

9 de las 18 han hecho parte de los procesos de cabildos juveniles en sus dos fases y las 9 restantes comenzaron ejecución el 29 de octubre. Se registra el apoyo en un 100% a 20 iniciativas de las 21 ganadoras.

En la Alcaldía Mayor y en la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte se analiza el tema general de las alianzas público privadas para este escenario. En la actualidad el Plan de Regularización y Manejo de la Unidad Deportiva El Campín, se adoptó a través de la Resolución No. 0043 de enero 18 de 
2013 y se corrigio a través de la Resolución 0213 de fecha marzo 18 de 2013. A través de la Resolución 214 de abril 22 de 2013 2 por medio de la cual se considera de interés público para el IDRD al proyecto Centro de Especializado Pedagógico y Social y Deportivo Recreación y Cultura en el Campín, 
presentado por el proponente Cuellar Serrano Gómez S.A y se considera que puede llegar a ser viable. En su artículo 2 se otorga concepto favorable para que la firma Cuellar continúe con la estructuración del proyecto. Adicionalmente hay 5 proyectos radicados para su posterior análisis desde el punto de 
vista técnico, económico y jurídico, siguiendo en el marco de la Ley de las Alianzas Público Privadas.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

862 - Bogotá es mi parche

(S)7

(S)8

(O)9

(S)1

Realizar 2 foros internacionales de parques

Mantener 1 parque de escala vecinal

Realizar 1 validacion tecnica y financiera del proyecto asociacion publico privada 
para la renovación, operación y mantenimiento de un escenario

Apoyar 66 iniciativas para la participación de los jóvenes en proyectos 
relacionados con actividades recreativas, deportivas y de actividad física.

 0.00

 100.00

 34.85

 0.00

 1.00

 23.00

 2.00

 1.00

 66.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 18.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 18.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 9.00

 0.00

 100.00

 0.00

 110.53

 0.00

 1.00

 0.00

 21.00

 1.00

 1.00

 0.00

 19.00

 0.00

 0.00

 0.00

 66.67

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 0.00

 100.00

 0.00

 29.16

 $0

 $30

 $0

 $140

 $300

 $30

 $0

 $480

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $120

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $150

 $0

 $0

 $120

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $100

 0.00

 100.00

 0.00

 99.98

 $0

 $30

 $0

 $120

 $150

 $30

 $0

 $120

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 $0

 $0

 $0

 $20

 $0

 $0

 $0

 $20

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $20

 $20

 $20

 $11

 100.00

 55.43

 $120

 $0

 $120

 $0

 99.97

 0.00

 $100

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $120

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $120

 $0

 29.16

 55.43

 $140

 $11

 $480

 $20

 109.52%

 0.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01

02

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua

 25.87

 37.64

 $180,612

 $3,277

 $698,196

 $8,705

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $130,887

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $153,984

 $2,679

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $203,556

 $2,681

 86.50

 99.13

 $115,015

 $2,967

 $132,958

 $2,993

 85.40

 87.99

 $65,598

 $310

 $76,811

 $352

 37.64

 0.00

 $3,277

 $0

 $8,705

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,679

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,681

 $0

 99.13

 0.00

 $2,967

 $0

 $2,993

 $0

 87.99

 0.00

 $310

 $0

 $352

 $0

19

20

Movilidad Humana

Gestión integral de riesgos

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 5.00
 44.00
 52.00
 57.00
 0.00

 158.00

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 5.00
 22.00
 21.00
 22.00
 0.00

 4.00
 19.00
 0.00
 0.00
 0.00

 80.00%
 86.36%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 69.00  23.00  33.33%

546 Acciones desarrolladas para la promoción del uso de la bicicleta(S)

De la Vigencia

342

363

 37.64

 0.00

 $3,277

 $0

 $8,705

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,679

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,681

 $0

 99.13

 0.00

 $2,967

 $0

 $2,993

 $0

 87.99

 0.00

 $310

 $0

 $352

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Aumentar la infraestructura vial de la red de ciclorruta en un 38,7% mediante la construcción de 145,46 
Km. de ciclorutas en torno a la infraestructura de transporte masivo (145,50 Km.)

114 Sitios críticos en zonas de ladera intervenidos con procesos de gestión del riesgo (incluye las 641 
hectáreas que se habían planteado en la matriz inicial)

194

199

Ampliación y optimización de la red de ciclorutas y promoción del uso de la bicicleta

Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio climático a través de acciones integrales

Se han  presentado demoras en la organización del programa a la Escuela en Bici , ya estan diseñados los dos bicicorredores: El Virrey y Parque Mundo Aventura, pero asun no se encuentran en funcionamiento.Retrasos y soluciones:
Las 16 iniciativas terminaron en su totalidad su ejecución, sinembargo el pago se realizará hasta el mes de diciembre. Por tal motivo no se reporta su apoyo al 100%. Se mantiene en operación los bicicorredores de la Séptima, presentando una gran aceptación por parte de los ciudadanos. Se han realizado 
dos recorridos con alumnos de la localidad de Bosa en las rutas de El Virrey y Mundo Aventura como reconocimiento. Se vienen adelantando charlas pedagógicas en 5 colegios de esta localidad. Se destaca la  realización de la semana de la bicicleta, que se ejecuto durante el mes de noviembre. Contó con 
una progrmación de 35 actividades y una asistencia total de 300 mil participantes entre participantes a las actividades de la semana de la bicicleta y espectadores. Se inicia formación pedagógica en el colegio La Amistad de la localidad de Kennedy. Adicionalmente la Secretaria de Educación Distrital no ha 
habilitado las bicicletas para los usuarios escolares con las especificacioines requeridas.

Avances y Logros:

841 - Parques para la revitalización del Centro Ampliado

845 - Pedalea por Bogotá

(S)2

(C)1

(S)4

(S)5

(S)8

(K)10

Gestionar 100 porciento el proyecto de revitalización con las entidades 
involucradas

Funcionamiento de 6 bicicorredores en el marco del programa de uso de la 
bicicleta

Realizar 4 versiones de la semana de la bicicleta.

Realizar 1 Foro Internacional de la bicicleta.

Apoyar 44 iniciativas que promuevan el uso de la bicilceta como actividad 
recreativa o deportiva

Desarrollar 1 programa de vías seguras con diferentes corredores, para bici-
usuarios escolares.

 100.00

 50.00

 100.00

 36.36

 100.00

 2.00

 1.00

 16.00

 100.00

 4.00

 1.00

 44.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6.00

 1.00

 0.00

 14.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 1.00

 0.00

 14.00

 1.00

 0.00

 50.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 2.00

 1.00

 0.00

 16.00

 0.00

 0.00

 4.00

 1.00

 0.00

 16.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 2.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 2.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 55.43

 39.50

 53.49

 184.88

 37.44

 27.36

 $11

 $1,389

 $722

 $82

 $168

 $916

 $20

 $3,517

 $1,350

 $45

 $447

 $3,347

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,067

 $280

 $0

 $130

 $1,202

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,048

 $280

 $0

 $150

 $1,203

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 97.23

 $0

 $1,279

 $605

 $0

 $168

 $916

 $0

 $1,279

 $605

 $0

 $168

 $942

 55.45

 90.07

 63.23

 184.89

 0.00

 0.00

 $11

 $111

 $117

 $82

 $0

 $0

 $20

 $123

 $185

 $45

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $352

 $0

 $310

 $0

 87.99

 0.00

 $2,993

 $0

 $2,967

 $0

 99.13

 0.00

 $2,681

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,679

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 37.64

 0.00

 $3,277

 $0

 $8,705

 $0

 88.46%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

02

03

Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

 37.64

 28.46

 $3,277

 $5,186

 $8,705

 $18,224

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $4,294

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,679

 $4,292

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,681

 $4,009

 99.13

 97.72

 $2,967

 $3,651

 $2,993

 $3,736

 87.99

 81.10

 $310

 $1,535

 $352

 $1,893

 24.98

 28.53

 $100

 $5,086

 $400

 $17,824

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $100

 $4,194

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $100

 $4,192

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $100

 $3,909

 99.90

 97.66

 $100

 $3,551

 $100

 $3,636

 0.00

 81.10

 $0

 $1,535

 $0

 $1,893

26

31

Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente

Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 0.00
 1.00
 2.00
 0.00
 0.00

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 3.00  0.00  0.00%

 0.00%

382

461

Sitios críticos identificados en las laderas de la ciudad de Bogotá con procesos de gestión del riesgo

Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

438

457

 24.98

 28.53

 $100

 $5,086

 $400

 $17,824

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $100

 $4,194

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $100

 $4,192

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $100

 $3,909

 99.90

 97.66

 $100

 $3,551

 $100

 $3,636

 0.00

 81.10

 $0

 $1,535

 $0

 $1,893

Indicador(es)

Indicador(es)

Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de 
transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de 
transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción

Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 

222

235

Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción 
y para identificar oportunidades de probidad

Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades

 1. Parque Politécnico Gran Colombiano :zona que incluye además del parque predios privados y de otras entidades distritales y nacionales. 2. Quebrada Padre de Jesús: zona de manejo y preservación ambiental la cual es de responsabilidad del acueducto. 3. Gonzalez Jiménez de Quesada: el predio no 
es propiedad del Distrito, hasta tanto no se sanee predialmente por el DADEP no se puede invertir.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Parque Politécnico Gran Colombiano estudios de topografía y geotécnica. Se han realizado reuniones interinstitucionales para los 3 parques antes mencionados.

Se sensibilizó el 100% de funcionari@s, interventores, contratistas en el tema de la probidad y la transparencia en el IDRD. Herramientas de trabajo en equipo, valores institucionales, relaciones interpersonales, fortalecimiento del sentido de pertenencia y mecanismos de control social para la ciudadanía y 
beneficiarios.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

949 - Probidad y transparencia en el IDRD

(K)1

(K)2

(S)3

Sensibilizar al 100 porciento de los funcionarios  en el tema de transparencia y 
probidad ( anualmente a partir del 2013 )

Realizar 4 Actividades de sensibilización en mecanismos de control social en 
actividades masivas del IDRD ( anualmente a partir del 2013 )

Fortalecer 2 canales para efectuar el seguimiento y control por parte de la 
ciudadanía.

 100.00 2.00 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 4.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 4.00

 2.00

 100.00

 4.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 21.70

 22.58

 100.00

 $50

 $35

 $15

 $230

 $155

 $15

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $60

 $40

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $60

 $40

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $60

 $40

 $0

 99.80

 100.00

 100.00

 $50

 $35

 $15

 $50

 $35

 $15

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $0

 $1,893

 $0

 $1,535

 0.00

 81.10

 $100

 $3,636

 $100

 $3,551

 99.90

 97.66

 $100

 $3,909

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $100

 $4,192

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $100

 $4,194

 24.98

 28.53

 $100

 $5,086

 $400

 $17,824

 0.00%

 0.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público  28.46 $5,186 $18,224 0.00 $0 $4,294 0.00 $0 $4,292 0.00 $0 $4,009 97.72 $3,651 $3,736 81.10 $1,535 $1,893

 26.07 $189,075 $725,126 0.00 $0 $135,181 0.00 $0 $160,955 0.00 $0 $210,246 87.07 $121,632 $139,687 85.31 $67,443 $79,057TOTAL 211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

2012
2013
2014
2015
2016

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 81.00
 100.00

 0.00
 0.00
 0.00

 81.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 36.20%

480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión(K)

De la Vigencia

Retrasos y soluciones:
En el mes de marzo se realizó la contratación del personal profesional que desde la Oficina Asesora de Planeación apoyará el desarrollo de todos los temas concernientes al Sistema Integral de Gestión de la Entidad y que equivale a un  10% de lo programado en la vigenciaAvances y Logros:

818 - Fortalecimiento Institucional

(S)1

(K)2

(K)3

(K)4

(S)5

(K)6

(C)7

(S)8

(O)10

(O)11

Realizar 2 adecuaciones físicas en la Sede Administrativa

apoyar 5 supercades mediante la dotación y/o servicios y recurso humano

Fortalecer 1 infraestructura para la gestión archivística y de correspondencia

Fortalecer 1 sistema tecnológico de la entidad.

Brindar a 100 funcionarios de la Entidad.

Suministrar 100 porciento de los apoyos programados para el mejoramiento de la 
gestión institucional.

Fortalecer 100 porciento sistema integrado de gestión

Capacitar 100 funcionarios de la entidad

Realizar 1 diseño, estudio, y licencia de construccion para la nueva sede 
administrativa del IDRD

Contratar 1 avaluo para los parqeus y escenarios del IDRD

 0.00

 160.00

 0.00

 0.00

 160.00

 0.00

 2.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 5.00

 1.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 5.00

 1.00

 1.00

 0.00

 100.00

 80.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 1.00

 1.00

 0.00

 100.00

 60.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 1.00

 1.00

 0.00

 100.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 1.00

 1.00

 0.00

 100.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 160.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 1.00

 1.00

 160.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 5.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 23.94

 31.42

 31.21

 0.00

 29.25

 20.05

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $182

 $919

 $1,297

 $0

 $2,537

 $152

 $0

 $0

 $0

 $465

 $759

 $2,925

 $4,156

 $50

 $8,671

 $758

 $40

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $158

 $190

 $865

 $1,165

 $0

 $1,561

 $255

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $158

 $189

 $865

 $1,165

 $0

 $1,560

 $255

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $177

 $224

 $450

 $0

 $2,980

 $38

 $40

 $0

 $0

 0.00

 100.00

 100.00

 94.15

 0.00

 100.00

 72.41

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $170

 $581

 $438

 $0

 $2,210

 $152

 $0

 $0

 $0

 $0

 $170

 $581

 $465

 $0

 $2,210

 $210

 $0

 $0

 $0

 0.00

 33.91

 86.79

 94.38

 0.00

 90.93

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $12

 $338

 $859

 $0

 $326

 $0

 $0

 $0

 $0

 $150

 $34

 $390

 $910

 $50

 $359

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA - NO CONTINUA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 90.50%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 32.41 $23,628 $72,897 0.00 $0 $8,918 0.00 $0 $14,041 0.00 $0 $22,562 91.41 $17,845 $19,522 73.63 $5,783 $7,855

 19.27

 19.60

 $998

 $98

 $5,177

 $500

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,376

 $125

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,373

 $125

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,345

 $125

 92.11

 78.42

 $998

 $98

 $1,083

 $125

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

03

05

Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender

Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, 
diversidad o etapa del ciclo vital

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 4,403.00
 5,346.00
 6,290.00
 6,290.00

 0.00
 0.00
 0.00

 10.00
 10.00
 20.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 0.00
 1,500.00
 1,500.00
 1,500.00
 1,500.00

 0.00
 0.00
 0.00

 10.00
 10.00

 0.00
 525.00

 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 35.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 20.00  0.00

 8.75%

 0.00%

119

120

Número de niños/as y adolescentes con jornada de 40 horas semanales

Número de organizaciones vinculadas a la jornada única 

(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

104

105

160

 22.32

 0.00

 18.26

 $998

 $0

 $73

 $4,469

 $708

 $400

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $1,089

 $287

 $100

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $952

 $421

 $100

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $1,345

 $0

 $100

 92.11

 0.00

 73.02

 $998

 $0

 $73

 $1,083

 $0

 $100

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Garantizar que 250.000 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas 
semanales

400 organizaciones y colectivos artísticos, recreativos y deportivos vinculados a la jornada única

Apoyar 600 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estímulos, 
apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios

115

128

Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral

Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad

No se presentaron retrasosRetrasos y soluciones:
Se realizó la implementación de la cátedra de patrimonio en cinco colegios distritales: La Palestina (Localidad de Engativá) 75 niños atendidos; Clemencia de Caicedo (Localidad Rafael Uribe)100 niños atendidos; Kimy Pernia Domico (Localidad de Bosa)100 niños atendidos , República de Panamá 
(Localidad Barrios unidos) 100 niños atendidos, Manuela Beltrán (Localidad de Teusaquillo)150 niños atendidos en jornada diruna 75 y nocturna 75. Se atendió un total de 525 niños con la catedra de patrimonio en los cinco colegios distritales en la vigencia 2013.

Avances y Logros:

911 - Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral

911 - Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral

(K)1

(S)2

Beneficiar 1,500 niños/as y jovenes con proyectos de formación en patrimonio 
cultural en el marco de la jornada escolar de 40 horas.

Fortalecer 20 organizaciones del subcampo del patrimonio cultural.  0.00 0.00 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,500.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,500.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,500.00

 0.00

 105.00

 0.00

 525.00

 0.00

 500.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 22.32

 0.00

 $998

 $0

 $4,469

 $708

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,089

 $287

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $952

 $421

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,345

 $0

 92.11

 0.00

 $998

 $0

 $1,083

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $1,083

 $125

 $998

 $98

 92.11

 78.42

 $1,345

 $125

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,373

 $125

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,376

 $125

 19.27

 19.60

 $998

 $98

 $5,177

 $500

 35.00%

 0.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 32.41 $23,628 $72,897 0.00 $0 $8,918 0.00 $0 $14,041 0.00 $0 $22,562 91.41 $17,845 $19,522 73.63 $5,783 $7,855

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 5.00
 5.00
 5.00
 5.00

 0.00
 2.00
 2.00
 2.00
 2.00

 20.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 0.00
 5.00
 5.00
 5.00
 5.00

 0.00
 2.00
 2.00
 2.00
 2.00

 0.00
 5.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 2.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 20.00  5.00  25.00%

 25.00%

175

176

Número de iniciativas ofrecidas por el sector dirigidas a grupos étnicos, etarios y sociales, mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas, Número de eventos y/o espacios de reconocimiento de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios apoyados

Número de acciones afirmativas al año por cada una de las poblaciones y etnias residentes en el Distrito Capital

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

161

162

 25.00

 25.00

 $10

 $15

 $40

 $60

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $10

 $15

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $10

 $15

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $10

 $15

 100.00

 100.00

 $10

 $15

 $10

 $15

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Realizar 12 de acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque 
intercultural 

Realizar 5 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la ciudad

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

A 31 de diciembre se dio cumplimiento a la meta 2013, en el mes de julio se otorgaron tres iniciativas que corresponden a los estímulos económicos otorgados a los jurados a cargo de evaluar los proyectos en el marco del Programa Distrital de Estímulos IDPC 2013, y en agosto se otorgaron dos becas de 
investigación en el marco del Programa Distrital de Estímulos IDPC 2013, según Resolución No 388 del 25 de junio de 2013, Actas de compromiso No. 10 y 13 de 2013. Las Becas otorgadas por el Concurso Memoria Histórica fueron: el proyecto "Prácticas y Relaciones sociales en torno a saberes 
botánicos", y "Religiosidad popular  en los santuarios de Bogotá".

A diciembre de 2013 se realizaron las dos acciones afirmativas programadas, se realizó el seminario Internacional los días  27 y 28 de noviembre : Tema:  La intervención urbana en Centros Tradicionales;  se cuenta con registro fotográfico, de publicidad,  realizado en el auditorio Huitaca de la Alcaldía 
Mayor y el Centro de Memoria Histórica. Se realizó el Seminario Internacional "Recuperación y defensa de bienes de uso público y protección del patrimonio cultural" organizado en cooperación con la Procuraduría General  de la nación, del 28 al 30 de octubre de2013 en la ciudad de Cartagena.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

439 - Memoria histórica y patrimonio cultural

439 - Memoria histórica y patrimonio cultural

(S)1

(K)4

Apoyar 20 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas, 
mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos 
poblacionales y sectores sociales y etários.

Realizar 2 acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad 
con enfoque intercultural.

 25.00 5.00 20.00 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 2.00

 100.00

 100.00

 5.00

 2.00

 5.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 18.26

 25.00

 $73

 $10

 $400

 $40

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $100

 $10

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $100

 $10

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $100

 $10

 73.02

 100.00

 $73

 $10

 $100

 $10

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 32.41 $23,628 $72,897 0.00 $0 $8,918 0.00 $0 $14,041 0.00 $0 $22,562 91.41 $17,845 $19,522 73.63 $5,783 $7,855

 45.02 $14,821 $32,923 0.00 $0 $2,638 0.00 $0 $6,520 0.00 $0 $6,079 89.48 $9,910 $11,075 74.29 $4,911 $6,61108 Ejercicio de las libertades culturales y deportivas

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 1.00
 1.00
 2.00
 1.00

 300,000.00
 500,000.00
 500,000.00
 500,000.00
 500,000.00

 5.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 0.00
 1.00
 1.00
 2.00
 1.00

 80,000.00
 500,000.00
 500,000.00
 500,000.00
 500,000.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 79,055.00
 448,868.00

 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 98.82%
 89.77%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 5.00  0.00  0.00%

 25.38%

177

199

Número de encuentros interculturales al año

Número de asistencias 

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

184

185

 41.80

 42.34

 $1,706

 $1,794

 $4,081

 $4,237

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $35

 $20

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,429

 $1,025

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $683

 $1,025

 98.75

 90.06

 $1,292

 $1,118

 $1,309

 $1,241

 66.06

 72.96

 $413

 $676

 $626

 $927

Indicador(es)

Indicador(es)

Lograr 5.000.000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no 
segregación

4.500 iniciativas apoyadas mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas con 
enfoque poblacional y territorial

144 Arte, cultura y patrimonio en la transformación

Se legalizó el contrato la ultima semana del mes de diciembre, lo que generó no dar cumplimiento al evento programado para el año 2013 " Primer Festival Patrimonio que se desplaza".  Sin embargo, para el año 2014 se tiene planeado realizar el encuentro la última semana de enero, y otro hacia el mes de
octubre.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

No se presentaron avances en el mes de diciembre, se espera obtener resultados hacia el mes de febrero de 2014.

Al mes de diciembre se logró tener la participación de 448.868 asistentes a la oferta pública. Dentro de las actividades a las cuales se les hizo seguimiento están: asistentes a las exposiciones temporales del Museo de Bogotá; asistentes a las exposiciones temporales en espacio público del Museo de 
Bogotá, Perfomance en Espacio Público, asistentes a los eventos de lanzamiento de Publicaciones así como del reporte de descarga de las mismas; asistentes a los eventos de Fomento que se realicen. (Cumplimiento del 90% aproximadamente).

Avances y Logros:

Avances y Logros:

439 - Memoria histórica y patrimonio cultural

746 - Circulación y divulgación de los valores del patrimonio cultural

(S)5

(K)2

(C)3

Realizar 5 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la
ciudad

Lograr 500,000 asistencias a la oferta pública en actividades de Patrimonio 
Cultural.

Fortalecer 100 porciento el Museo de Bogotá para apoyar la oferta pedagógica en 
el campo del patrimonio cultural.

 0.00 0.00 5.00 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 500,000.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 500,000.00

 80.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 500,000.00

 60.00

 0.00

 89.77

 100.00

 0.00

 448,868.00

 40.00

 1.00

 500,000.00

 40.00

 0.00

 98.82

 100.00

 0.00

 79,055.00

 20.00

 0.00

 80,000.00

 20.00

 25.00

 29.77

 43.75

 $15

 $170

 $1,536

 $60

 $570

 $3,511

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $15

 $20

 $15

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $15

 $183

 $1,246

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $15

 $183

 $500

 100.00

 99.92

 98.67

 $15

 $80

 $1,213

 $15

 $80

 $1,229

 0.00

 86.38

 62.00

 $0

 $90

 $323

 $0

 $104

 $522

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $6,611  $4,911  74.29  $10,975  $9,910  90.30  $5,979  $0  0.00  0.00 $0 $6,420  0.00 $0 $2,538  45.57 $14,821 $32,523

 0.00%

 91.02%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 32.41 $23,628 $72,897 0.00 $0 $8,918 0.00 $0 $14,041 0.00 $0 $22,562 91.41 $17,845 $19,522 73.63 $5,783 $7,855

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 70.00
 45.00
 45.00
 40.00
 40.00

 20.00
 20.00
 20.00
 20.00
 20.00

 240.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 70.00
 45.00
 45.00
 40.00
 40.00

 20.00
 5.66
 8.66

 11.66
 14.00

 72.00
 34.00
 0.00
 0.00
 0.00

 2.66
 5.16
 0.00
 0.00
 0.00

 102.86%
 75.56%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 13.30%
 91.17%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 242.00  106.00  43.80%

 36.86%

200

201

Número iniciativas apoyadas

Número de redes de equipamientos

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

186  46.77 $11,322 $24,205 0.00 $0 $2,483 0.00 $0 $3,966 0.00 $0 $4,272 89.02 $7,500 $8,425 75.55 $3,822 $5,059

Indicador(es)

Una red de equipamientos culturales accesibles, polivalentes (atienden distintas disciplinas artísticas), 
sostenibles (con modelo de gestión), construidos y dotados en territorios con déficit

Se presentó un retraso de 11 iniciativasRetrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Las 34 iniciativas apoyadas corresponden a: 14 estímulos (seis premios en las distintas categorías del Concurso (Programa Distrital de Estímulos IDPC 2013):proyecto Reliquias de lo Baldío-Crónicas de un mercado chatarra, Descubriendo los artistas modernos en el espacio público de Bogotá, Iconografía 
de la Paz y la Consagración del Sagrado Corazón de Jesús, dos premios a los ganadores de la convocatoria de estímulos por  Resolución 388 de 2013).     
7 becas de investigación ( becas de patrimonio cultural (Consurso de Fotografía -Proyectos: La Frontera, Córranse, Al borde del río; Patrimonio Local Barrial - Proyectos: Historia de un bosque en la ciudad, Los caballeros de Santa Bárbara, y Un Gran mariscal; Premios en la Modalidad Patrimonio Local-
Crónica Local -Proyectos: Nuestra Historia y Poblamiento de Ciudad Bolívar, Tradiciones diluidas, identidades evaporadas; Fútbol Patrimonial), 10 apoyos concertados  y 3 convenios de asociacion.

El porcentaje de avance alcanzado a 31 de diciembre de 2013, esta representado en: 1. Sede de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño . . Se llevó a cabo la elaboración de la programación de obra, presupuesto y especificaciones técnicas, para el proyecto de intervención. La actividad fue terminada. 
Avance Casa de la Independencia: Se adelantaron las acciones relacionadas con etapa precontactual y contractual (se realizó la legalización y perfeccionamiento del Contrato de Obra No. 254 de 2013). * En la primera semana de diciembre se legalizará y perfeccionará el Contrato de Interventoría.
El Instituto realizó la gestión para adelantar acciones en: Edificio Claustro del Concejo de Bogotá y la Casa de la Cultura de Usme, se han realizado las actividades de la etapa precontractual y contractual, se programa la ejecución de las obras para la vigencia 2014.
2. Actividades de mantenimiento para los escenarios culturales propiedad del IDPC, con el fin de garantizar su funcionamiento (mantenimiento preventivo y correctivo de los Escenarios Culturales de Propiedad del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural). Se llevó a cabo el pago de servicios públicos para el 
Centro de Documentación, Casa Sámano y Casa Independencia.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

746 - Circulación y divulgación de los valores del patrimonio cultural

498 - Gestión e intervención del patrimonio cultural material del Distrito Capital

(S)1

(C)1

(C)2

Apoyar 240 iniciativas iniciativas de patrimonio cultural mediante estímulos, becas,
apoyos concertados y alianzas estratégicas.

Apoyar al 14 porciento el establecimiento de una red de equipamientos culturales, 
accesibles, polivalentes, sostenibles, construidos y  dotados en territorios con 
dèficit.

Ejecutar en 50 bienes muebles-inmuebles de interes cultural en el espacio 
pùblico, acciones de conservaciòn y protecciòn

 44.17 106.00 240.00 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.00

 14.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.00

 11.66

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 45.00

 8.66

 30.00

 75.56

 91.17

 93.33

 34.00

 5.16

 14.00

 45.00

 5.66

 15.00

 102.86

 100.00

 0.00

 72.00

 2.66

 0.00

 70.00

 2.66

 0.00

 42.34

 52.35

 27.19

 $1,794

 $9,862

 $1,459

 $4,237

 $18,838

 $5,367

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $20

 $2,483

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $1,025

 $2,483

 $1,483

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $1,025

 $1,848

 $2,424

 90.06

 86.72

 99.96

 $1,118

 $6,040

 $1,459

 $1,241

 $6,965

 $1,460

 72.96

 75.55

 0.00

 $676

 $3,822

 $0

 $927

 $5,059

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 90.60%

 91.17%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 32.41 $23,628 $72,897 0.00 $0 $8,918 0.00 $0 $14,041 0.00 $0 $22,562 91.41 $17,845 $19,522 73.63 $5,783 $7,855

 0.00

 22.48

 $0

 $7,711

 $0

 $34,297

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $4,779

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $6,023

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $15,013

 0.00

 94.49

 $0

 $6,839

 $0

 $7,239

 0.00

 70.12

 $0

 $872

 $0

 $1,244

12

16

Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad

Revitalización del centro ampliado

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 4.00
 4.00
 4.00
 3.00

 0.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 15.00

 1.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

TOTAL

 0.00
 4.00
 4.00
 4.00
 3.00

 0.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 4.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 15.00

 1.00

 4.00

 0.00

 26.67%

 0.00%

220

250

Número de iniciativas y espacios juveniles beneficiados

Número de iniciativas de emprendimiento por oportunidad apoyadas

(S)

(S) FINALIZADO

De la Vigencia

De la Vigencia

205

235

295

 0.00

 0.00

 22.48

 $0

 $0

 $7,711

 $400

 $0

 $34,297

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $100

 $0

 $4,779

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $100

 $0

 $6,023

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $100

 $0

 $15,013

 0.00

 0.00

 94.49

 $0

 $0

 $6,839

 $100

 $0

 $7,239

 0.00

 0.00

 70.12

 $0

 $0

 $872

 $0

 $0

 $1,244

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Beneficiar 300 iniciativas y espacios juveniles, priorizando jóvenes en condición de vulnerabilidad

Apoyar 150 iniciativas de emprendimiento por oportunidad

Gestionar 6 intervenciones urbanas de iniciativa pública 

146

159

177

Ciudadanías juveniles

Fortalecimiento de las iniciativas de emprendimiento

Intervenciones urbanas priorizadas

Esta meta se finalizo en este proyecto prioritario, por solicitud del coordinador del programa y se reprogramo en el proyecto prioritario 177.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Al 31 de diciembre de 2013 se dio cumplimiento a la meta programada (Agrupación Gato Negro, Agrupación Multicultural, Tejiendo Hilos, organización Kaleydoscope), estos son los ganadores del Concurso "Cabildos Juveniles Locales" del Programa Distrital de Estímulos 2013. El programa tiene como 
finalidad otorgar estímulos a agrupaciones constituidas por jóvenes, para el desarrollo de propuestas que favorezcan y evidencien la relación creativa de los jóvenes en los territorios de las localidades de la ciudad.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

746 - Circulación y divulgación de los valores del patrimonio cultural

(S)4 Beneficiar 15 iniciativas y espacios juveniles, priorizando a jòvenes en condiciòn 
de vulnerabilidad

 26.67 4.00 15.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 100.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 $0 $400 0.00 $0 $100 0.00 $0 $100 0.00 $0 $100 0.00 $0 $100 0.00 $0 $0

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $0

 $0

 $1,244

 $0

 $0

 $872

 0.00

 0.00

 70.12

 $100

 $0

 $7,239

 $0

 $0

 $6,839

 0.00

 0.00

 94.49

 $100

 $0

 $15,013

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $100

 $0

 $6,023

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $100

 $0

 $4,779

 0.00

 0.00

 22.48

 $0

 $0

 $7,711

 $400

 $0

 $34,297

 100.00%

 0.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01

03

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

 32.41

 42.02

 $23,628

 $751

 $72,897

 $1,788

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $8,918

 $227

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $14,041

 $227

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $22,562

 $434

 91.41

 74.93

 $17,845

 $424

 $19,522

 $566

 73.63

 97.60

 $5,783

 $327

 $7,855

 $336

 4.50 $15 $332 0.00 $0 $94 0.00 $0 $94 0.00 $0 $50 15.90 $15 $94 0.00 $0 $026 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 1.00
 2.00
 2.00
 1.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 0.00
 0.40
 0.60
 0.80
 1.00

 0.00
 0.25
 0.25
 0.25
 0.25

 0.00
 0.40
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.25
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 1.00  0.25

 40.00%

 25.00%

310

461

Número de intervenciones urbanas de iniciativa pública 

Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

438  4.50 $15 $332 0.00 $0 $94 0.00 $0 $94 0.00 $0 $50 15.90 $15 $94 0.00 $0 $0

Indicador(es)

Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de 
transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de 
transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción

222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción 
y para identificar oportunidades de probidad

Retrasos y soluciones:
A 31 de diciembre se presenta un avance  acumulado del 0.40%, reflejado en:
1. Programa Enlucimiento de Fachadas desde el eje de la Carrera 2,  Plaza del Chorro de Quevedo y hasta la Calle 7 y sobre la Carrera 3: (En el plan piloto benefició en total a 955 personas).   
2. Acciones de conservación  y preservación de espacios peatonales : Callejón fotógrafos, callejon santo domingo y callejón armeria. sobre los cuales se definirá uno solo programa de conservación. 
3. Programa Candelari es Tu Casa 
4. Estudios y Diseños Complementarios  para la intervención de la Basílica del Sagrado Corazón. Iglesia Voto Nacional como una edificación fundamental para el centro de la ciudad y para Bogotá en general, siendo un hito en la historia del país, al haber sido constituida como un voto frente al fin de la 
Guerra de los Mil Días.

Avances y Logros:

440 - Revitalización del Centro tradicional y de sectores e inmuebles de interés cultural en el Distrito Capital

(S)1

(S)2

(S)3

(C)4

(S)5

Intervenir 7 porciento de los bienes de interés cultural (BIC) mediante asesoría 
técnica a terceros.

Formular 5 planes urbanos en sectores de interés cultural.

Adoptar 3 instrumentos de gestión del patrimonio urbano.

Realizar 1 intervencion de revitalización en el centro tradicional.

Apoyar 1 iniciativa de emprendimiento por oportunidad.

 30.00

 36.00

 0.00

 0.00

 2.10

 1.80

 0.00

 0.00

 7.00

 5.00

 3.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.80

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 3.00

 2.00

 0.60

 0.00

 100.00

 89.74

 0.00

 75.00

 0.00

 1.00

 1.75

 0.00

 0.30

 0.00

 1.00

 1.95

 1.00

 0.40

 1.00

 110.00

 5.00

 0.00

 100.00

 0.00

 1.10

 0.05

 0.00

 0.20

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.20

 0.00

 22.39

 64.28

 1.91

 13.71

 0.00

 $682

 $3,758

 $33

 $3,238

 $0

 $3,047

 $5,845

 $1,739

 $23,626

 $40

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,000

 $0

 $0

 $3,779

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,000

 $0

 $0

 $5,023

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $100

 $1,906

 $1,706

 $11,302

 $0

 95.23

 98.65

 100.00

 91.04

 0.00

 $592

 $3,332

 $33

 $2,882

 $0

 $622

 $3,378

 $33

 $3,165

 $40

 27.66

 75.72

 0.00

 100.00

 0.00

 $90

 $426

 $0

 $356

 $0

 $325

 $562

 $0

 $356

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $0  $0  0.00  $94  $15  15.90  $50  $0  0.00  0.00 $0 $94  0.00 $0 $94  4.50 $15 $332

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 20-NOV-2020 16:22
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público  42.02 $751 $1,788 0.00 $0 $227 0.00 $0 $227 0.00 $0 $434 74.93 $424 $566 97.60 $327 $336

 50.58 $737 $1,456 0.00 $0 $133 0.00 $0 $133 0.00 $0 $384 86.68 $409 $472 97.60 $327 $33631 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

 32.64 $24,380 $74,685 0.00 $0 $9,144 0.00 $0 $14,267 0.00 $0 $22,996 90.95 $18,269 $20,088 74.61 $6,111 $8,191TOTAL 213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 10.00
 15.00
 25.00
 25.00
 25.00

2012
2013
2014
2015
2016

 10.00
 20.00
 40.00
 60.00

 100.00

 10.00
 17.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 85.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 17.00%

480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión(C)

De la Vigencia

457  50.58 $737 $1,456 0.00 $0 $133 0.00 $0 $133 0.00 $0 $384 86.68 $409 $472 97.60 $327 $336
Indicador(es)

Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades

A pesar de no haberse desarrollado los Talleres Virtuales en la vigencia 2013, se adelantaron acciones con la comunidad en torno al tema del Plan de Revitalización del Centro Tradicional, con el fin de generar espacios de deliberación social y participativa.Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Se desarrollaron 9 encuentros con la comunidad para explicar temas del Plan de Revitalización: 1) Inscripción de voluntarios para veeduría y acompañamiento al Plan (19-03-2013), 2) Reunión informativa sobre avances del PRCT con la comunidad (19-03-2013), 3) Elección de representantes del Centro 
Tradicional al Sistema de Transparencia, 4) Sistema de Transparencia (03-05-2013); 5) Reunión informativa sobre avances del PRCT con la comunidad (05-06-2013), 6) Reunión con comunidad: POT, propuestas de Cabildo (04-07-2013), 7) Reunión con Cluster de Turismo de la Candelaria (10-07-
2013), 8) Reunión informativa con la Comunidad sobre avances del PRCT y el Programa Candelaria es Tu Casa (31-08-2013), 9) Reunión informativa con JAC de la Concordia sobre Programa Candelaria es Tu Casa (06-11-2013).
Se ha realizado la aplicación de encuestas de atención al ciudadano en las diferentes sedes del IDPC (Casa Tito - Administrativa - Centro de Documentación), a noviembre se han aplicado 15.  Asisiteron en total 181 personas. 

El IDPC viene consolidando la labor de caracterización y documentación de los 17 procesos que maneja la entidad. Se realizó la publicación de los procesos, formatos y documentos asociados que se encuentran aprobados por los responsables de procesos. Son en total 17 procesos y 53 procedimientos 
los que maneja actualmente el Instituto.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

942 - Transparencia en la gestión institucional

733 - Fortalecimiento y mejoramiento de la gestión institucional

(S)1

(C)2

(C)3

(C)1

Desarrollar 8 talleres con la comunidad del sector y usuarios interesados en los 
temas sobre patrimonio cultural y manejo de la normativa

Reducir en un 80 porciento los tiempos de respuesta a las solicitudes rpesentadas
ante la entidad para procesos de intervenciòn en BIC

Repotenciar en un 90 porciento los sistemas de informaciòn con que cuenta la 
entidad para fortalecer la comunicaciòn y participaciòn ciudadana en las 
decisiones y actuaciones misionales

Fortalecer 100 porciento del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.

 25.00 2.00 8.00 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 90.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 45.00

 60.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 30.00

 40.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 2.00

 0.00

 15.00

 20.00

 2.00

 0.00

 15.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 9.86

 0.00

 2.32

 50.58

 $9

 $0

 $5

 $737

 $96

 $0

 $236

 $1,456

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $14

 $0

 $80

 $133

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $14

 $0

 $80

 $133

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $25

 $0

 $25

 $384

 21.99

 0.00

 10.77

 86.68

 $9

 $0

 $5

 $409

 $43

 $0

 $51

 $472

 0.00

 0.00

 0.00

 97.60

 $0

 $0

 $0

 $327

 $0

 $0

 $0

 $336

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA - NO CONTINUA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $336  $327  97.60  $472  $409  86.68  $384  $0  0.00  0.00 $0 $133  0.00 $0 $133  50.58 $737 $1,456

 85.00%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo
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Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 38.91 $5,221 $13,416 0.00 $0 $2,770 0.00 $0 $2,736 0.00 $0 $2,628 98.92 $3,993 $4,037 98.59 $1,228 $1,245

 98.23

 19.38

 $1,607

 $100

 $1,636

 $519

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $123

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $123

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $171

 98.23

 98.95

 $1,607

 $100

 $1,636

 $102

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

03

05

Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender

Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, 
diversidad o etapa del ciclo vital

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 5,700.00
 5,720.00
 5,743.00
 5,743.00

 0.00
 6.00
 6.00
 6.00
 6.00

 22,906.00

 24.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

TOTAL

 0.00
 1,085.00

 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 10.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 1,085.00

 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 10.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 1,085.00

 10.00

 1,085.00

 10.00

 100.00%

 100.00%

119

120

Número de niños/as y adolescentes con jornada de 40 horas semanales

Número de organizaciones vinculadas a la jornada única 

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

104

105

 94.49

 100.00

 $498

 $1,109

 $527

 $1,109

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 94.49

 100.00

 $498

 $1,109

 $527

 $1,109

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Garantizar que 250.000 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas 
semanales

400 organizaciones y colectivos artísticos, recreativos y deportivos vinculados a la jornada única

115

128

Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral

Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad

Se tenía previsto poner en marcha este programa en el primer semestre del año, pero debido a cambios de orientación y continuos ajustes en el mismo tanto en el sector de Cultura, Recreación y Deporte como en el de Educación, el programa inició su ejecución en el mes de julio. A partir de este mes el 
programa  se desarrolló en condiciones normales.

No se presentaron retrasos.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

El 15 de julio se inició la intervención en los colegios Manuel Elkin Patarroyo, Eduardo Santos, Agustín Nieto Caballero y Ricaurte con 80 procesos de formación en danza, artes plásticas, música, artes audiovisuales, teatro y creación literaria.  
Se arrendó y adecuó una casa en Teusaquillo que cumple el rol de Centro Local de Artes para la Niñez (CLAN), en la que se atendieron la mayor parte de los grupos beneficiarios del programa. Este centro brinda seguridad y calidad en la atención.

El programa se desarrolló a través de 10 organizaciones del campo artístico que se vieron fortalecidas. Reporta menor valo por corrección de la entidad dada revisión de auditoría. Ver correo del 28/01/2014 de Olga Quintero.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

910 - Educación desde el arte

910 - Educación desde el arte

(S)1

(S)2

Garantizar que 1,085 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada 
escolar de 40 horas semanales

Vincular 10 organizaciones y colectivos artísticos a la jornada única

 100.00

 100.00

 1,085.00

 10.00

 1,085.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 1,085.00

 10.00

 1,085.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 94.49

 100.00

 $498

 $1,109

 $527

 $1,109

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 94.49

 100.00

 $498

 $1,109

 $527

 $1,109

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $1,636

 $102

 $1,607

 $100

 98.23

 98.95

 $0

 $171

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $123

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $123

 98.23

 19.38

 $1,607

 $100

 $1,636

 $519

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 38.91 $5,221 $13,416 0.00 $0 $2,770 0.00 $0 $2,736 0.00 $0 $2,628 98.92 $3,993 $4,037 98.59 $1,228 $1,245

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 58.00
 58.00
 58.00
 26.00

 0.00
 2.00
 2.00
 2.00
 2.00

 200.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 0.00
 58.00
 58.00
 58.00
 26.00

 0.00
 4.00
 4.00
 4.00
 4.00

 0.00
 65.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 4.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 112.07%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 200.00  65.00  32.50%

 25.00%

175

176

Número de iniciativas ofrecidas por el sector dirigidas a grupos étnicos, etarios y sociales, mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas, Número de eventos y/o espacios de reconocimiento de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios apoyados

Número de acciones afirmativas al año por cada una de las poblaciones y etnias residentes en el Distrito Capital

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

160

161

 20.32

 0.00

 $100

 $0

 $495

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $115

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $115

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $163

 $0

 98.95

 0.00

 $100

 $0

 $102

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Apoyar 600 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estímulos, 
apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios

Realizar 12 de acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque 
intercultural 

No se presentaron retrasos

No se presentaron retrasos

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Se han realizado las siguientes acciones de reconocimiento de las expresiones culturales:
 
Jóvenes: 24 conciertos del programa Conectados y 5 conciertos del programa Nite ¿n Rock.
 
Mujeres: 21 cantautoras y poetas tuvieron participación en la Peñas de Mujeres.
 1 Grabación del disco de la Peña

Afrocolombianos: 13 eventos con artistas afrocolombianos
 
Indígenas: 1 evento con artistas indígenas

La FGAA contribuye con 4 acciones afirmativas que buscan disminuir prejuicios y representaciones negativas en relación con los grupos etarios, sociales y étnicos, a través de los siguientes programas que generan condiciones para la garantía de estos derechos y contribuyen al posicionamiento de Bogotá 
como ciudad diversa e intercultural. Estas son:
Peña de Mujeres
Conectados (jóvenes)
Nite n¿ Rock (jóvenes)

Avances y Logros:

Avances y Logros:

912 - Culturas en la diversidad

(S)1 Apoyar 200 iniciativas y acciones de reconocimiento de las expresiones culturales 
diversas mediante estimulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos 
poblacionales y sectores sociales y etarios

 32.50 65.00 200.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 58.00 112.07 65.00 58.00 0.00 0.00 0.00

 20.32 $100 $495 0.00 $0 $115 0.00 $0 $115 0.00 $0 $163 98.95 $100 $102 0.00 $0 $0

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 112.07%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 38.91 $5,221 $13,416 0.00 $0 $2,770 0.00 $0 $2,736 0.00 $0 $2,628 98.92 $3,993 $4,037 98.59 $1,228 $1,245

 31.20 $3,514 $11,262 0.00 $0 $2,647 0.00 $0 $2,613 0.00 $0 $2,457 99.40 $2,286 $2,299 98.59 $1,228 $1,24508 Ejercicio de las libertades culturales y deportivas

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 1.00
 1.00
 2.00
 1.00

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 5.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 0.00
 1.00
 1.00
 2.00
 1.00

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 5.00  1.00  20.00%

 25.00%

177

198

Número de encuentros interculturales al año

Número de corredores culturales y recreativos en buenas condiciones 

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

162

183

 0.00

 23.53

 $0

 $80

 $24

 $340

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $8

 $80

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $8

 $80

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $8

 $100

 0.00

 100.00

 $0

 $80

 $0

 $80

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Realizar 5 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la ciudad

Garantizar 11 corredores culturales y recreativos, reconocidos e intervenidos de manera integral y 
participativa, para el disfrute de la ciudadanía

143 Corredores culturales y recreativos (nuevos hitos urbanos)

No se presentaron retrasos

No se presentaron retrasos

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Eventos con artistas de las diferentes etnias (afrocolombianos, indígenas y raizales, entre otros)

En los días 2, 5, 6, 7 y 8 de diciembre se desarrolló el Primer Encuentro Intercultural de Bogotá, como un espacio de diálogo horizontal de prácticas y saberes culturales entre los grupos, asociaciones y colectivos étnicos de la ciudad de Bogotá. La FGAA aportó el préstamo del auditorio para el lanzamiento 
del encuentro, y lo apoyó su programación a través de CKWEB mediante un registro audiovisual.

Mediante convenio firmado entre la SCRD, la FGAA y una organización del campo artístico se fortaleció el trabajo en red de los artistas callejeros que circulan en el territorio cultural de la carrera 7 y se financiaron presentaciones artísticas en el Parque Santander, la Plaza de las Nieves (Eduardo Umaña) y 
la Plazoleta del Rosario. Adicionalmente la FGAA financió la presentación de 10 agrupaciones artísticas, seleccionadas por convocatoria pública.
 
Se realizaron 23 eventos artísticos en los puntos mencionados.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

912 - Culturas en la diversidad

656 - Realización de actividades artísticas y culturales

(S)3 Apoyar 5 acciones de encuentro intercultural estre poblaciones diversas de la 
ciudad

 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 $0 $24 0.00 $0 $8 0.00 $0 $8 0.00 $0 $8 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $0  $0  0.00  $80  $80  100.00  $100  $0  0.00  0.00 $0 $80  0.00 $0 $80  23.53 $80 $340

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 38.91 $5,221 $13,416 0.00 $0 $2,770 0.00 $0 $2,736 0.00 $0 $2,628 98.92 $3,993 $4,037 98.59 $1,228 $1,245

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 97,048.00
 1,200,000.00
 1,200,000.00
 1,200,000.00
 1,200,000.00

2012
2013
2014
2015
2016

 97,048.00
 1,200,000.00
 1,200,000.00
 1,200,000.00
 1,200,000.00

 178,294.00
 1,220,370.00

 0.00
 0.00
 0.00

 183.72%
 101.70%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 28.56%

199 Número de asistencias (K)

De la Vigencia

184

185

 30.58

 34.34

 $2,165

 $1,188

 $7,081

 $3,461

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,674

 $793

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,640

 $793

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,571

 $686

 99.14

 100.00

 $1,576

 $550

 $1,589

 $550

 97.11

 100.00

 $589

 $638

 $607

 $638

Indicador(es)

Lograr 5.000.000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no 
segregación

4.500 iniciativas apoyadas mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas con 
enfoque poblacional y territorial

144 Arte, cultura y patrimonio en la transformación

No se presentaron retrasosRetrasos y soluciones:
El auditorio de la FGAA desarrolla una intensa programación artística y cultural con más de un evento al día, siendo tal vez el escenario de artes escénicas más activo de la ciudad y del país. En 2013 se realizaron 394 eventos a los que asistieron 131,000 personas.

Se realizó la 4 edición del Festival Centro (6 días de música y 7 horas diarias de programación) que contó con 38 shows en vivo, 11 bandas internacionales y 30 nacionales, consolidándose como el primer evento musical del año en Bogotá.

Desde el área de Artes Plásticas y Visuales se realizaron 894 eventos y/o acciones, que incluyen exposiciones artísticas, talleres, conversatorios, visitas guiadas, laboratorios, etc., desarrolladas en la sede de la FGAA, en Plataforma Bogotá, en El Parqueadero, en las 9 Vitrinas de Arte en centros 
comerciales, y en los nuevos programas CABEZAderatón y CKWEB, a las que asieron 909,558 personas.

En Artes Plásticas se destaca que se emprendieron nuevas iniciativas: 9 Vitrinas de Arte en 7 centros comerciales, el programa CABEZAderatón y la estación CKweb.

En los clubes y talleres artísticos se ofrecieron 47 clubes y talleres en diferentes áreas beneficiando a 2,832 personas que despertaron sus habilidades artísticas y aprovecharon sanamente su tiempo libre.

En un esfuerzo de articulación con las localidades, se desarrollaron 61 talleres artísticos en 12 localidades: La Candelaria, Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Suba, Fontibón, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Usaquén, Tunjuelito, Barrios Unidos, Bosa y Kennedy, en los que se beneficiaron 915 personas. 
Adicionalmente se desarrollaron 20 talleres de robótica, de creación de juguetes de papel (software libre), de jardines verticales, salidas de campo del Laboratorio Agua, entre otros, en Ciudad Bolívar, Kennedy, La Candelaria, Usme, Bosa y Engativá, con la participación de 598 personas.

Se realizaron 7 eventos de debate sobre temas de interés ciudadano, a los cuales asistieron 1.343 personas. La Cátedra Bogotá se tituló Cine, ciudad y memoria; la Cátedra de historia política, Fortalecimiento y evolución de la esfera pública en la historia de un país en conflicto, de los artesanos del S. XIX a
los indignados de hoy; el coloquio de la Revista ERRATA# 7 fue sobre creación colectiva y prácticas colaborativas, y el coloquio ERRATA# 8 trató sobre inter/transdisciplinariedad. También se desarrolló un coloquio sobre los inmigrantes en el arte colombiano en el periodo 1930 ¿ 1970, entre otros.

Con la prestación del servicio de biblioteca especializada en historia política de Colombia se atendieron 2.722 personas.

Avances y Logros:

477 - Formación para la democracia

656 - Realización de actividades artísticas y culturales

(K)5

(K)1

(K)3

(K)2

Apoyar el desarrollo de 1 corredor cultural y recreativo.

Beneficiar 1,400 asistentes con espacios de debate público en temas de interés 
ciudadano

Beneficiar 2,600 personas con el servicio de biblioteca especializada en historia 
política de Colombia

Lograr 1,196,000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de 
equidad, inclusión y no segregación

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1,400.00

 2,600.00

 1,196,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1,400.00

 2,600.00

 1,196,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1,400.00

 2,600.00

 1,196,000.00

 100.00

 95.93

 104.69

 101.70

 1.00

 1,343.00

 2,722.00

 1,216,305.00

 1.00

 1,400.00

 2,600.00

 1,196,000.00

 0.00

 0.00

 101.33

 182.77

 0.00

 0.00

 916.00

 177,378.00

 0.00

 0.00

 904.00

 97,048.00

 23.53

 23.97

 22.66

 31.62

 $80

 $134

 $79

 $1,952

 $340

 $559

 $349

 $6,173

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $80

 $150

 $85

 $1,439

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $80

 $150

 $85

 $1,405

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $100

 $125

 $100

 $1,346

 100.00

 100.00

 99.87

 99.03

 $80

 $134

 $55

 $1,386

 $80

 $134

 $55

 $1,400

 0.00

 0.00

 100.00

 96.99

 $0

 $0

 $24

 $566

 $0

 $0

 $24

 $583

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $1,245  $1,228  98.59  $2,139  $2,126  99.36  $2,257  $0  0.00  0.00 $0 $2,433  0.00 $0 $2,467  31.81 $3,354 $10,542

 107.83%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 38.91 $5,221 $13,416 0.00 $0 $2,770 0.00 $0 $2,736 0.00 $0 $2,628 98.92 $3,993 $4,037 98.59 $1,228 $1,245

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 152.00
 220.00
 200.00
 220.00
 68.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 860.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 189.00
 220.00
 200.00
 220.00
 31.00

 0.35
 0.79
 1.24
 1.65
 1.80

 224.00
 351.00

 0.00
 0.00
 0.00

 0.35
 0.79
 0.00
 0.00
 0.00

 118.52%
 159.55%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 895.00  575.00  64.25%

 43.89%

200

201

Número iniciativas apoyadas

Número de redes de equipamientos

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

186

205

 0.00

 21.05

 $0

 $80

 $0

 $380

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $100

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $100

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $100

 0.00

 100.00

 $0

 $80

 $0

 $80

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Una red de equipamientos culturales accesibles, polivalentes (atienden distintas disciplinas artísticas), 
sostenibles (con modelo de gestión), construidos y dotados en territorios con déficit

Beneficiar 300 iniciativas y espacios juveniles, priorizando jóvenes en condición de vulnerabilidad
146 Ciudadanías juveniles

No se presentaron retrasos

No se presentaron retrasos

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Se seleccionaron 253 propuestas artísticas que hicieron parte de la programación artística permanente.
 
Se lanzó la convocatoria de 6 concursos de artes plásticas y visuales a través de los cuales se apoyaron 98 iniciativas artísticas, entre estímulos, premios, becas y residencias.

Parte de lo anterior promovió la inserción de 45 artistas en los circuitos internacionales del arte a través de exposiciones en el extranjero.
 
Se destaca el Laboratorio interactivo Agua 2013, como un espacio abierto para la reflexión, investigación, experimentación y aprendizaje colectivo y la producción de prototipos en torno al agua. De 73 propuestas de Francia, Canadá, Inglaterra, España, Argentina, México, Perú y Colombia, se eligieron 4 
proyectos.

Se desarrollaron las actividades de dotación, mantenimiento y adecuación de la infraestructura física, técnica e informática  permitiendo mantener en buen estado las 4 sedes de la entidad, facilitando el acceso de los ciudadanos a la oferta artística y cultural y permitiendo ampliar la cubertura de sus 
programas, lo que redunda en beneficio del fomento de la actividad artística y cultural de la ciudad.

Como logro se destaca la consolidación del programa Plataforma Bogota: laboratorio interactivo de arte, ciencia y tecnología, como un novedoso equipamiento cultural.

La FGAA contribuye a la red de equipamientos culturales con dos equipamientos propios y en 2014 pondrá en funcionamiento el tercero. Además, gracias a la alianza con el Banco de la República, contribuye con otros dos equipamientos propiedad de esta última institución: la sede del programa Plataforma
Bogotá dada en comodato a la FGAA, y el espacio El Parquedero operado entre el Banco y la FGAA.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

656 - Realización de actividades artísticas y culturales

(S)1 Apoyar 860 iniciativas mediante estímulos y alianzas  66.86 575.00 860.00 0.00 0.00 31.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 200.00 159.55 351.00 220.00 118.52 224.00 189.00

 34.34 $1,188 $3,461 0.00 $0 $793 0.00 $0 $793 0.00 $0 $686 100.00 $550 $550 100.00 $638 $638

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $0  $0  0.00  $80  $80  100.00  $100  $0  0.00  0.00 $0 $100  0.00 $0 $100  21.05 $80 $380

 129.50%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01

03

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

 38.91

 25.00

 $5,221

 $787

 $13,416

 $3,149

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,770

 $686

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,736

 $646

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,628

 $692

 98.92

 50.47

 $3,993

 $322

 $4,037

 $638

 98.59

 95.49

 $1,228

 $465

 $1,245

 $487

 19.55 $19 $95 0.00 $0 $26 0.00 $0 $26 0.00 $0 $22 89.58 $19 $21 0.00 $0 $026 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 4.00
 4.00
 4.00
 3.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 15.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 0.00
 3.00
 4.00
 4.00
 4.00

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.00
 3.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 15.00  3.00  20.00%

 25.00%

220

461

Número de iniciativas y espacios juveniles beneficiados

Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

438  17.75 $14 $76 0.00 $0 $21 0.00 $0 $21 0.00 $0 $18 86.26 $14 $16 0.00 $0 $0

Indicador(es)

Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de 
transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de 
transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción

222

224

Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción 
y para identificar oportunidades de probidad

Bogotá promueve una cultura ciudadana y de la legalidad

No se presentaron retrasos

No se presentaron retrasos

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Se apoyaron tres (3) proyectos de organizaciones juveniles en Los Mártires (UPZ Santa Isabel), San Cristóbal (UPZ San Blas) y Ciudad Bolívar (UPZ Arborizadora baja).

Se construyó e implementó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción.
Se diseñó e implementó una aplicación on line para las inscripciones de clubes y talleres artísticos y de eventos de debate público que facilita, agiliza y evita filas en el trámite de inscripción de los usuarios y garantiza su transparencia en cuanto a la igualdad de oportunidades para acceder a un cupo.
Se eliminó un formato que diligenciaba el usuario para el préstamo y consulta en sala en la Biblioteca especializada en historia política de Colombia, evitando este trámite.
El área Jurídica implementó una verificación de la documentación exigida a los eventuales contratistas con el propósito de no solicitar documentos que ya no sean requeridos según la Ley Antitrámites o que reposen  en los archivos de la entidad.
Se aplicaron las encuestas de satisfacción a los usuarios de los servicios que presta la entidad, obteniendo resulatdos favorables.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

656 - Realización de actividades artísticas y culturales

958 - Capital humano y probidad

(S)4

(K)1

Beneficiar 15 iniciativas y espacios juveniles priorizando  jóvenes en condición de 
vulnerabilidad

Desarrollar 1 Estrategia para el fomento de la transparencia, la probidad y la 
prevención de la corrupción

 20.00 3.00 15.00 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 1.00

 100.00

 100.00

 3.00

 1.00

 3.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 21.05

 17.75

 $80

 $14

 $380

 $76

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $100

 $21

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $100

 $21

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $100

 $18

 100.00

 86.27

 $80

 $14

 $80

 $16

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $16

 $5

 $14

 $5

 86.26

 100.00

 $18

 $4

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $21

 $5

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $21

 $5

 17.75

 26.94

 $14

 $5

 $76

 $19

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público  25.00 $787 $3,149 0.00 $0 $686 0.00 $0 $646 0.00 $0 $692 50.47 $322 $638 95.49 $465 $487

 25.17 $769 $3,055 0.00 $0 $660 0.00 $0 $620 0.00 $0 $670 49.16 $304 $618 95.49 $465 $48731 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 18.00
 25.00
 22.00
 22.00
 13.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

 0.00
 340.00
 340.00
 340.00
 340.00

 20.00
 45.00
 67.00
 88.00

 100.00

 0.00
 502.00

 0.00
 0.00
 0.00

 20.00
 45.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 147.65%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 36.91%

 45.00%

526

480

Número de personas sensibilizadas en cultura ciudadana y de la legalidad

Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

(K)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

441

457

 26.94

 25.17

 $5

 $769

 $19

 $3,055

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $5

 $660

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $5

 $620

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4

 $670

 100.00

 49.16

 $5

 $304

 $5

 $618

 0.00

 95.49

 $0

 $465

 $0

 $487

Indicador(es)

Indicador(es)

Mejorar en 44 entidades (22 hospitales y 20 localidades) la gestión contractual y los sistemas de control 
interno y de atención a quejas y reclamos

Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades

No se presentaron retrasos

No se presentaron retrasos

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

En colaboración con la Veeduría Distrital y la Secretaría General, se desarrolló el seminario La función pública: vocación de servicio y lucha anticorrupción. La temática fue la vocación de servicio y la dignidad del servidor público; la transparencia, equidad, eficacia y eficiencia que debe rodear su labor; las 
investigaciones, el poder sancionatorio de superiores jerárquicos y de las entidades de control y las formalidades del debido proceso.

Se elaboraron las memorias del seminario que fueron difundidas por la Veeduría Distrital en la Semana de la Transparencia en diciembre.

Se mantuvo el Sistema Integrado de Gestión, que incluyó 1) la actualización de la documentación, 2) la actualización del mapa de riesgos por procesos, incluyendo los riesgos de corrupción, 3) la actualización de las Tablas de Retención Documental y 4) la evaluación permanente de la satisfacción del 
usuario, entre otros aspectos. Se destaca que se ha tenido una alta calificación de la calidad en la prestación del servicio misional por parte de los usuarios en las encuestas internas de satisfacción.
 
Por su parte, las actividades de dotación, mantenimiento y adecuación de la infraestructura física, técnica e informática han permitido mantener en buen estado las 4 sedes de la entidad. Se destaca la adquisición de un vehículo para el desarrollo de las actividades misionales, la dotación y actualización de 
sistemas de iluminación y sonido del auditorio, la adecuación del centro de computó y la preparación de la licitación para la intervención y reforzamiento estructural de la casa nueva.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

958 - Capital humano y probidad

475 - Fortalecimiento institucional

(K)2

(C)1

Realizar 1 evento de debate público en torno a la transparencia, la probidad, la 
prevención de la corrupción y la cultura de la legalidad

Diseñar, implementar y mantener en un 100 % el sistema integrado de gestión en 
atención a la NTDSIG001:2011

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 85.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 60.00

 100.00

 100.00

 1.00

 35.00

 1.00

 35.00

 0.00

 100.00

 0.00

 10.00

 0.00

 10.00

 26.94

 20.36

 $5

 $74

 $19

 $366

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $5

 $120

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $5

 $120

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4

 $49

 100.00

 95.93

 $5

 $44

 $5

 $45

 0.00

 98.16

 $0

 $31

 $0

 $31

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $487  $465  95.49  $618  $304  49.16  $670  $0  0.00  0.00 $0 $620  0.00 $0 $660  25.17 $769 $3,055

 147.65%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público  25.00 $787 $3,149 0.00 $0 $686 0.00 $0 $646 0.00 $0 $692 50.47 $322 $638 95.49 $465 $487

 36.27 $6,008 $16,566 0.00 $0 $3,456 0.00 $0 $3,382 0.00 $0 $3,320 92.30 $4,315 $4,675 97.72 $1,693 $1,733TOTAL 215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

7032 - Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática

(C)1

(O)4

Dotar, adecuar y/o mantener el 100 %  de la infraestructura física, técnica e 
informática

Realizar el reforzamiento y adecuación d 1 casa propiedad de la FUGA ubicada 
en la Calle 10 No. 2 - 54

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 91.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 70.00

 0.00

 100.00

 0.00

 55.00

 0.00

 55.00

 0.00

 100.00

 0.00

 30.00

 0.00

 30.00

 0.00

 25.82

 0.00

 $694

 $0

 $2,689

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $540

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $500

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $621

 $0

 45.44

 0.00

 $260

 $0

 $572

 $0

 95.31

 0.00

 $434

 $0

 $456

 $0

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 18.67 $11,575 $61,989 0.00 $0 $17,609 0.00 $0 $18,073 0.00 $0 $14,371 96.73 $9,833 $10,166 98.42 $1,742 $1,770

 0.00

 13.65

 $0

 $4,357

 $0

 $31,916

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $11,829

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $9,000

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $6,530

 0.00

 95.60

 $0

 $4,357

 $0

 $4,557

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

01

03

Garantía del desarrollo integral de la primera infancia

Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 16,464.00
 29,680.00
 43,680.00
 70,392.00

 0.00
 11,390.00
 23,600.00
 23,735.00
 23,770.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 4,314.00
 7,800.00
 7,900.00
 8,000.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 3,462.00

 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 80.25%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%

 43.28%

12

119

Número de niños y niñas menores de 5 años que se encuentran en jardines infantiles, ámbito familiar y colegios públicos de la ciudad, involucrados en el disfrute, apreciación y creación artística, cultural y actividad física en el territorio

Número de niños/as y adolescentes con jornada de 40 horas semanales

(C)

(C)

FINALIZADO

De la Vigencia

De la Vigencia

12

104

105

 0.00

 11.53

 15.43

 $0

 $1,676

 $2,680

 $0

 $14,542

 $17,374

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $5,926

 $5,903

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $3,791

 $5,209

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $3,018

 $3,512

 0.00

 92.72

 97.50

 $0

 $1,676

 $2,680

 $0

 $1,808

 $2,749

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Involucrar al 100% de niños y niñas menores de 5 años que se encuentran en jardines infantiles, Hogares 
Comunitarios y Fami del ICBF (actualmente atendidos), ámbito familiar y colegios públicos de la ciudad, en
el disfrute, apreciación y creación artística, cultural y actividad física en el territorio

Garantizar que 250.000 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas 
semanales

400 organizaciones y colectivos artísticos, recreativos y deportivos vinculados a la jornada única

103

115

Ambientes adecuados para el desarrollo de la primera infancia

Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral

No se logro la atención de toda la población acordada debido a problemas con el transporte de los estudiantes y cambios de centros de interés por parte de los estudiantes. 

Se realizó una convocatoria,  presentación del proyecto y muestras musicales de los procesos que desarrollaron  para dar a conocer los componentes de formación y motivar a la comunidad en la participación del proyecto.

Retrasos y soluciones:

La Orquesta Filarmónica de Bogotá desarrolla un programa de formación musical, estructurado en centros de interés musical, centrados en la práctica colectiva; como coro, ensambles de percusión, orquesta y banda sinfónica, en niveles de iniciación, apropiación, desarrollo creativo y atención a talentos 
especiales. Esta propuesta nace del modelo " Orquesta - Escuela", "Banda - Escuela", "Coro - Escuela", y " Ensamble - Escuela" como una aproximación pedagógica centrada en el hacer musical colectivo. 

A Diciembre se atendieron 3.462 niños, niñas y adolescentes de 14 Colegios del Distrito: Tomás Carraquilla, República de Panamá, Manuela Beltrán, Laureano Goméz, Menorah, Eduardo Carranza,  Simón Rodriguez, Ricaurte, Alfredo Iriarte, Liceo Nacional Agustin Nieto Caballero, Simón Rodriguez. OEA, 
José María Carbonell, Agustín Fernández  de las localidades de  Barrios Unidos, Engativa, Martires, Chapinero, Rafael Uribe Uribe, San Cristobal y Usaquen,  los cuales estuvieron siendo atendidos por 74  artistas formadores.

Avances y Logros:

919 - Músicas de la OFB para la jornada única

(C)1 Beneficiar 8,000 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de los colegios del Distrito, 
pertenecientes a la Jornada 40H a partir de la implementación de un modelo de 
formación msucial para los centros de interés en música sinfónica.

 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 7,900.00 0.00 0.00 7,800.00 80.25 3,462.00 4,314.00 0.00 0.00 0.00

 11.53 $1,676 $14,542 0.00 $0 $5,926 0.00 $0 $3,791 0.00 $0 $3,018 92.72 $1,676 $1,808 0.00 $0 $0

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $4,557

 $0

 $4,357

 0.00

 95.60

 $0

 $6,530

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $9,000

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $11,829

 0.00

 13.65

 $0

 $4,357

 $0

 $31,916

 0.00%

 80.25%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 18.67 $11,575 $61,989 0.00 $0 $17,609 0.00 $0 $18,073 0.00 $0 $14,371 96.73 $9,833 $10,166 98.42 $1,742 $1,770

 12.17 $189 $1,552 0.00 $0 $304 0.00 $0 $357 0.00 $0 $702 99.57 $189 $190 0.00 $0 $005 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, 
diversidad o etapa del ciclo vital

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 11.00
 15.00
 17.00
 17.00

 0.00
 8.00
 8.00
 8.00
 8.00

 60.00

 32.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

TOTAL

 0.00
 9.00

 15.00
 19.00
 17.00

 0.00
 8.00
 8.00
 8.00
 8.00

 0.00
 9.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 8.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 60.00

 32.00

 9.00

 8.00

 15.00%

 25.00%

120

175

Número de organizaciones vinculadas a la jornada única 

Número de iniciativas ofrecidas por el sector dirigidas a grupos étnicos, etarios y sociales, mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas, Número de eventos y/o espacios de reconocimiento de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios apoyados

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

160  14.88 $111 $745 0.00 $0 $109 0.00 $0 $135 0.00 $0 $390 100.00 $111 $111 0.00 $0 $0

Indicador(es)

Apoyar 600 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estímulos, 
apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios

128 Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad

la meta no presenta retrasos.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

La OFB a través del proyecto vinculo 9 organizaciones de la siguiente manera: 5 organizaciones a través de Convenios de Asociación ( Fundación Pacto Feadin atendiendo el colegio Simón Rodríguez; la  Fundación Música en los Templos atendiendo los colegios Ricaurte y Técnico Palermo; la Fundación 
Batuta atendiendo los colegios José María Carbonell, OEA y Simón Rodríguez; la Corporación Integración C.I. atendiendo los colegios Alfredo Iriarte y Agustín Nieto caballero; y la Corporación Coral y Orquestal de Colombia atendiendo el colegio Agustín Fernández.)  las cuales se encargaron de la 
implementación del proyecto al interior de los colegios o centros locales de formación. (1) La Universidad Nacional la cual fue vinculada con el fin de realizar la interventoría, monitoreo, seguimiento y evaluación de los convenios que desarrollan los programas de formación. (1) La Corporación Carmiña Gallo 
se vincilo para la conformación y presentación de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara, con el fin de fortalecer los procesos de formación, comunicación y divulgación del proyecto.
(2) Se vincularon la Banda Sinfónica de la Favorita  - IDIPRON y la Agrupación Sincopa Cinco, agrupaciones que particparon como invitados en los conciertos beneficiados con el proyecto.

Se realizaron 8 acciones de reconocimiento: En el marco de la celebración del día Internacional de la Mujer se realizaron 2 conciertos (marzo), 1 concierto por la Paz en la Plaza de Bolívar (abril), 1 concierto de la primera temporada de didácticos en conmemoración del Día del Niño (abril), 2 conciertos en 
conmemoración del Día de la familia y de la Madre en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán (Mayo), 2 conciertos en la semana de la afrocolombianidad (Mayo), 1 concierto durante la segunda temporada de didácticos en el Palacio de los Deportes en conmemoración del Día Nacional de la Juventud (Agosto), 1 
concierto en conmemoración del Día de la Tercera Edad y del Pensionado (Agosto) y 2 conciertos en conmemoración de la diversidad sexual y de género (octubre)

Avances y Logros:

Avances y Logros:

919 - Músicas de la OFB para la jornada única

920 - Música sinfónica para todos y todas

(S)2 Vincular 60 Organizaciones y colectivos artísticos y culturales para garantizar la 
formación musical de los niñas, niños y jóvenes de los colegios del Distrito 
vinculados al programa.

 15.00 9.00 60.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 15.00 100.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00

 15.43 $2,680 $17,374 0.00 $0 $5,903 0.00 $0 $5,209 0.00 $0 $3,512 97.50 $2,680 $2,749 0.00 $0 $0

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $0  $0  0.00  $190  $189  99.57  $702  $0  0.00  0.00 $0 $357  0.00 $0 $304  12.17 $189 $1,552

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 20-NOV-2020 16:22
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 18.67 $11,575 $61,989 0.00 $0 $17,609 0.00 $0 $18,073 0.00 $0 $14,371 96.73 $9,833 $10,166 98.42 $1,742 $1,770

 24.65 $7,030 $28,521 0.00 $0 $5,477 0.00 $0 $8,716 0.00 $0 $7,139 97.57 $5,288 $5,420 98.42 $1,742 $1,77008 Ejercicio de las libertades culturales y deportivas

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 2.00
 2.00
 2.00
 2.00

 0.00
 20.00
 40.00
 80.00

 100.00
 240.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 0.00
 2.00
 2.00
 2.00
 2.00

 0.00
 1.00
 1.00
 2.00
 1.00

 0.00
 2.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 5.00  1.00

 25.00%

 20.00%

176

177

Número de acciones afirmativas al año por cada una de las poblaciones y etnias residentes en el Distrito Capital

Número de encuentros interculturales al año

(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

161

162

 21.09

 7.28

 $29

 $49

 $139

 $668

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $27

 $168

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $38

 $184

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $45

 $267

 100.00

 98.34

 $29

 $49

 $29

 $50

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Realizar 12 de acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque 
intercultural 

Realizar 5 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la ciudad

143 Corredores culturales y recreativos (nuevos hitos urbanos)

La meta no presenta retrasos.

La meta no presenta retrasos.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Para la conmemoración del día de la mujer se contrato a una Directora y una solista las cuales participaron junto con la OFB en un concierto que se realizó especialmente para las mujeres en el Auditorio León de Greiff, y para la semana de la afrocolombianidad se contrato al Director Luis Fernando Madrid 
para los conciertos del 24 y 25 de mayo en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional

El encuentro intercultural se realizó el 9 de Abril en la Plaza de Bolivar "Concierto por la Paz" , el cual conto con la presencia de 30.000 personas, se congregaron ciudadanias diversas: hombre, mujeres, ancianos, niños, de todas las razas. La Orquesta Filarmónica de Bogotá ofrecio un concierto en el cual 
particpiparon artistas como Toto La Momposina, Cesar López, El Cholo Valderrama, Janio Coronado y bajo la Dirección del Maestro Ricardo Jaramillo.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

920 - Música sinfónica para todos y todas

920 - Música sinfónica para todos y todas

(S)1

(K)2

(S)3

Apoyar 32 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas 
mediante la realización de eventos y/o espacios de reconocimiento de grupos 
poblacionales y sectores sociales y etarios apoyados.

Realizar 2 acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad 
con enfoque intercultural.

Apoyar 5 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la 
ciudad.

 25.00

 20.00

 8.00

 1.00

 32.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 8.00

 2.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 8.00

 2.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 8.00

 2.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 8.00

 2.00

 1.00

 8.00

 2.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 14.88

 21.09

 7.28

 $111

 $29

 $49

 $745

 $139

 $668

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $109

 $27

 $168

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $135

 $38

 $184

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $390

 $45

 $267

 100.00

 100.00

 98.34

 $111

 $29

 $49

 $111

 $29

 $50

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $0  $0  0.00  $177  $176  99.63  $241  $0  0.00  0.00 $0 $455  0.00 $0 $121  17.71 $176 $993

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 20-NOV-2020 16:22
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 18.67 $11,575 $61,989 0.00 $0 $17,609 0.00 $0 $18,073 0.00 $0 $14,371 96.73 $9,833 $10,166 98.42 $1,742 $1,770

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 650,000.00
 1,300,000.00
 1,300,000.00
 1,300,000.00
 1,300,000.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 650,000.00
 1,300,000.00
 1,300,000.00
 1,300,000.00
 1,300,000.00

 0.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 874,009.00
 1,546,612.00

 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 134.46%
 118.97%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 25.00%

 41.38%

198

199

Número de corredores culturales y recreativos en buenas condiciones 

Número de asistencias 

(K)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

183

184

 17.71

 27.14

 $176

 $5,095

 $993

 $18,773

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $121

 $4,056

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $455

 $5,125

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $241

 $4,380

 99.63

 97.21

 $176

 $3,728

 $177

 $3,835

 0.00

 99.27

 $0

 $1,366

 $0

 $1,376

Indicador(es)

Indicador(es)

Garantizar 11 corredores culturales y recreativos, reconocidos e intervenidos de manera integral y 
participativa, para el disfrute de la ciudadanía

Lograr 5.000.000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no 
segregación

144 Arte, cultura y patrimonio en la transformación

La meta no presenta retrasos.

La meta no presenta retrasos.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Se consolido la circulación en el corredor cultural del centro a través del proyecto corredores culturales con su programa música para transeuntes, adicionalemte se completo la programación en corredores culturales en las localidades con la concertación realizada con las alcaldias locales.

Se realizarón 68 presentaciones con la participación de 17.863 personas. 

Se logró la consolidación de del horario del programa Música para Transeuntes los días miercoles, viernes y el último domingo de cada mes. Las presentaciones se realizaron en la Bahia del Teatro Jorge Éliecer Gaitán, Museo Nacional y en el Centro Internacional.

Para la vigencia se registra un cumplimiento de la meta mayor al 100%,  se ha incrementado la presencia de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el territorio y en escenarios no habituales lo cual ha incrementado la participación de la ciudadanía a las actividades de la OFB.

Se destacan presentaciones en la Plaza de Bolivar en el mes de Abril en el marco de la marcha por la Paz, en agosto con la celebración del Cumpleaños de Bogotá y la presencia del Maestro Zumaque como Director y la que se realizó el 29 de Noviembre con la inauguración de la Iluminación de la Navidad
en la ciudad, las cuales congregaron a la ciudadanía.  Tambien  con la creación de nuevas agrupaciones como la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara y la Banda Filarmónica Juvenil de Vientos se incrementaron las presentaciones y de esta manera el número de sistentes.

Además, se destaca la presencia de la OFB en los medios de comunicación a través del Convenio con celebrado con Canal Capital y redes sociales.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

513 - Fomento de la música sinfónica

513 - Fomento de la música sinfónica

(S)15

(K)20

Apoyar 50 Iniciativas mediante estímulos y alianzas estratégicas para la 
circulación en los corredores culturales.

Garantizar en 1 Corredor cultural de la ciudad la circulación en música sinfónica, 
académica y canto lírico

 46.00 23.00 50.00 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 11.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 11.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 11.00

 1.00

 135.29

 100.00

 23.00

 1.00

 17.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.14

 30.22

 $63

 $113

 $619

 $374

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $56

 $65

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $305

 $150

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $195

 $46

 100.00

 99.42

 $63

 $113

 $63

 $114

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $1,647  $1,619  98.30  $4,926  $4,816  97.77  $6,582  $0  0.00  0.00 $0 $7,671  0.00 $0 $4,978  24.94 $6,435 $25,804

 100.00%

 124.13%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 20-NOV-2020 16:22
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 18.67 $11,575 $61,989 0.00 $0 $17,609 0.00 $0 $18,073 0.00 $0 $14,371 96.73 $9,833 $10,166 98.42 $1,742 $1,770

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 52.00
 100.00
 100.00
 100.00
 48.00

 400.00

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 52.00
 100.00
 100.00
 100.00
 49.00

 51.00
 102.00

 0.00
 0.00
 0.00

 98.08%
 102.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 400.00  153.00  38.25%

200 Número iniciativas apoyadas(S)

De la Vigencia

185  16.41 $1,002 $6,109 0.00 $0 $851 0.00 $0 $2,296 0.00 $0 $1,951 99.76 $854 $856 96.23 $148 $154

Indicador(es)

4.500 iniciativas apoyadas mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas con 
enfoque poblacional y territorial

La meta no presenta retrasos, se ha desarrollado de acuerdo con lo programado.Retrasos y soluciones:
La OFB fomenta procesos de creación del sector de la música sinfónica, académica y el canto lírico, estimulando la generación de propuestas artísticas innovadoras y de alta calidad y que a su vez se genere una oferta cultural para los habitantes de la ciudad con criterios de diversidad, pertinencia y 
proximidad. Durante la vigencia aumento el apoyo al sector a través de convocatorias e invitación pública para la creación de la Banda Filarmónica Juvenil de Vientos. 

Así como el fortalecimiento de la presencia en el corredor cultural del centro con laparticipación de la Red de Bandas.

Desde el Área de Música Académica la OFB ha otorgado 23 Estímulos:
6 Ganadores del Concurso Festival Música de Cámara
5 ganadores Concurso Nacional de Canto
3 ganadores Concurso Nacional de Interpretación
1 ganador Concurso Nacional de Copmposición
8 Ganadores Becas Cabildos Juveniles

Se realizaron 3 alianzas que han permitido fortalecer los procesos de formación, circulación de artistas locales  en salas de la ciudad:
1 Alianza Corporación Coral y Orquestal
1 Alianza con Camarin del Carmen
1 Alianza con la Corporación Carmiña Gallo (Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara)

Apoyos Concertados (8):
I Semestre: 4 Apoyos Concertados (Bandolis, U. Andes, Musicarte y Música en los Templos)
II semestre: 4 Apoyos Concertados (Bandolis, Música en los Templos, Kontravía y Formarte)

11 Jurados: 
3 Jurados (2 Ad honorem y 1 plata)
2 Jurados Concurso Nodo
3 Jurados Concurso Festival Música de Cámara
3 Jurados Concurso Nacional de Interpretación
3 Jurados Concurso Nacional de Copmposición

Por invitación pública se vinculo a 25 musicos los cuales conforman la Banda Filarmónica Juvenil de Vientos.

Avances y Logros:

(S)11

(K)12

(O)24

Realizar 20,000 Presentaciones artísticas, actividades académicas y 
publicaciones en el Distrito Capital.

Lograr 1,300,000 Asistencias anuales de personas a la oferta cultural de la OFB 
en condiciones de no segregación.

Formar 3,000 Personas En el proyecto 513 se incluyó un componente relacionado
con la formación musical de 3000 personas en centros orquestales.

 66.09 13,217.00 20,000.00 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,220.00

 1,300,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5,000.00

 1,300,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5,000.00

 1,300,000.00

 0.00

 145.00

 118.97

 0.00

 7,250.00

 1,546,612.00

 0.00

 5,000.00

 1,300,000.00

 0.00

 157.86

 134.46

 0.00

 5,967.00

 874,009.00

 0.00

 3,780.00

 650,000.00

 0.00

 27.48

 25.39

 0.00

 $4,314

 $781

 $0

 $15,696

 $3,077

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $3,298

 $758

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $4,166

 $959

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $3,801

 $579

 $0

 96.81

 100.00

 0.00

 $3,240

 $489

 $0

 $3,347

 $489

 $0

 99.08

 100.00

 0.00

 $1,074

 $293

 $0

 $1,084

 $293

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 101.32%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 20-NOV-2020 16:22
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 18.67 $11,575 $61,989 0.00 $0 $17,609 0.00 $0 $18,073 0.00 $0 $14,371 96.73 $9,833 $10,166 98.42 $1,742 $1,770

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 20.00
 40.00
 60.00
 80.00

 100.00

2012
2013
2014
2015
2016

 0.10
 0.15
 0.20
 0.25
 0.30

 0.10
 0.14
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 93.33%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 46.67%

201 Número de redes de equipamientos(C)

De la Vigencia

186  36.69 $338 $921 0.00 $0 $70 0.00 $0 $250 0.00 $0 $250 99.59 $233 $234 89.61 $105 $117

Indicador(es)

Una red de equipamientos culturales accesibles, polivalentes (atienden distintas disciplinas artísticas), 
sostenibles (con modelo de gestión), construidos y dotados en territorios con déficit

La meta no presenta retrasos.Retrasos y soluciones:

Mediante el proyecto Jornada 40 X 40 se realizo invitación pública y se vincularon 5 organizaciones para apoyar el proceso de formación en los colegios del distrito (Fundación Batuta, FEADIN, Música en los templos, Corporación Integración y Corporación Coral y Orquestal de Colombia)

Y a través del programa de corredores culturales se han vinculado 23 Bandas y Coros

Con la realización de estas actividades se han vinculado 3.942 artistas.

La sala Otto de Greiff escenario a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá es utilizada como espacio de prácticas artísticas para la Orquesta, realización de clases y muestras artisticas de los artistas vinculados a las actividades artísticas, académicas y  de formación organizadas por la OFB y/o por otras
entidades del sector. Para la vigencia 2013 se realizaron 269 actividades de carácter artístico, cultural o académico las cuales contaron con la particpación de 9.202 asistentes.

Adicionalmente, se adelanto el proceso de contratación para el mantenimiento y reparaciones locativas del Teatro Cuba, inmueble de propiedad de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el cual será utilizado como escenario de practicas artisticas de la Orquesta, realización de clases y muestras de los niños, 
niñas cinculados a los procesos de formación y apropiación de la OFB.

Avances y Logros:

513 - Fomento de la música sinfónica

450 - Mantenimiento y sostenimiento de la infraestructura cultural pública

(S)13

(S)14

(O)19

(S)9

(S)10

(C)11

(O)12

Apoyar 400 Estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas al sector de 
música sinfónica, académica y canto lírico

Beneficiar 10,000 Artistas con estímulos, apoyos y alianzas estratégicas.

Apoyar 3 Iniciativas de emprendimiento por oportunidad

Realizar 844 Actividades artísticas, culturales y académicas en la Sala Otto de 
Greiff de la Orquesta Filarmónica de Bogotá o de otras entidades

Lograr la participación de 29,600 personas en las actividades artísticas, culturales 
y académicas que realiza la Orquesta u otra entidad en la Sala Otto de Greiff, 
anualmente.

Aportar el .30 Acciones a la Red de Equipamientos culturales del Distrito.

Lograr los estudios técnicos y diseños 1 diseño Lograr que el predio de 9.450 M2, 
entregado por el Distrito Capital a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, cuente con 
todos los estudios y diseños para construir allí la sede de la entidad

 38.25

 70.85

 31.87

 31.09

 153.00

 7,085.00

 269.00

 9,202.00

 400.00

 10,000.00

 844.00

 29,600.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 49.00

 900.00

 0.00

 104.00

 3,700.00

 0.30

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 2,500.00

 0.00

 250.00

 9,950.00

 0.25

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 2,500.00

 0.00

 250.00

 9,950.00

 0.20

 0.00

 102.00

 138.32

 0.00

 112.08

 153.37

 93.33

 0.00

 102.00

 3,942.00

 0.00

 269.00

 9,202.00

 0.14

 0.00

 100.00

 2,850.00

 0.00

 240.00

 6,000.00

 0.15

 0.00

 98.08

 251.44

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 51.00

 3,143.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.10

 0.00

 52.00

 1,250.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.10

 0.00

 7.94

 29.94

 0.00

 13.44

 14.12

 54.24

 0.00

 $298

 $704

 $0

 $40

 $14

 $284

 $0

 $3,758

 $2,352

 $0

 $300

 $98

 $524

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $213

 $639

 $0

 $18

 $14

 $38

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,724

 $572

 $0

 $140

 $30

 $80

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,515

 $436

 $0

 $102

 $40

 $108

 $0

 99.32

 99.92

 0.00

 100.00

 100.00

 99.47

 0.00

 $218

 $637

 $0

 $40

 $14

 $179

 $0

 $219

 $637

 $0

 $40

 $14

 $180

 $0

 93.28

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 89.61

 0.00

 $81

 $67

 $0

 $0

 $0

 $105

 $0

 $86

 $67

 $0

 $0

 $0

 $117

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 93.33%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 18.67 $11,575 $61,989 0.00 $0 $17,609 0.00 $0 $18,073 0.00 $0 $14,371 96.73 $9,833 $10,166 98.42 $1,742 $1,770

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 2.00
 2.00
 1.00
 1.00
 6.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 0.00
 10.00
 10.00
 10.00
 10.00

 0.00
 2.00
 2.00
 1.00
 1.00

 0.00
 10.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 8.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 400.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 6.00  8.00

 25.00%

 133.33%

216

220

Porcentaje anual 

Número de iniciativas y espacios juveniles beneficiados

(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

201

205

206

 0.00

 25.92

 24.00

 $0

 $65

 $354

 $0

 $250

 $1,474

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $41

 $337

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $100

 $490

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $28

 $289

 0.00

 80.00

 97.91

 $0

 $65

 $231

 $0

 $81

 $236

 0.00

 0.00

 99.96

 $0

 $0

 $123

 $0

 $0

 $123

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Aumentar el 10% anual durante el cuatrienio a la orquesta filarmónica de Bogotá

Beneficiar 300 iniciativas y espacios juveniles, priorizando jóvenes en condición de vulnerabilidad

Organizar y fortalecer la oferta y apropiación musical en la ciudad a través de 10 redes musicales en la 
ciudad

145

146

147

Cotidianidad libre y activa

Ciudadanías juveniles

Bogotá capital creativa de la música

La meta no presenta retrasos.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

La Orquesta Filarmónica de Bogotá durante el 2013 tuvo un cumplimiento de metas por encima del 140% en la realización de actividades académicas, material audiovisual, presentaciones artisticas y duplico la entrega de apoyos al sector mediante premios, becas, apoyos y alianzas. Asi mismo, en el logro 
de participantes de la oferta cultural pública de la ciudad tuvo un cumplimiento de meta del 119%. Se logro la participación de 3.492 artistas, se realizaron mas de 80 conciertos de la Orquesta y de las nuevas agrupaciones juveniles en escenarios habituales como el Audorio León de Greiif de la UNiversidad 
nacional y Fabio Lozano de la Universidad Joge Tadeo Lozano, y en diferentes localidades de la ciudad. La realización de toda la oferta cultural de la entidad permitio la participación de mas de 1.5 millones de personas.

Cabildos Juveniles es una estrategía del Sector Cultura, Recreación y Deporte para fomentar la generación y desarrollo de iniciativas juveniles, a partir de la implementación de los acuerdos obtenidos en los cabildos juveniles realizados en el 2012, poartando al reconocimiento de Bogotá como una ciudada 
diversa, intercultural e incluyente en cada una de las UPZ de la ciudad. Para la vigencia 2013 con la re-apertura del concurso la OFB otorgo estímulos a 8 agrupaciones constituidas por jovenes  las cuales respondieron a las líneas de iniciativas definidas en un ejercicio de deliberación y concertación en los 
cabildos de juventud en el marco de presupuestos participativos y que permiten rescatar y visibilizar la diversidad de prácticas artisticas culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas de las localidades. Las 8 iniciativas seleccionadas pertenecian a las localidades de Kennedy, Puente Aranda y Ciudad 
Bolivar.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

513 - Fomento de la música sinfónica

(S)17 Apoyar 6 Iniciativas y espacios juveniles priorizando jóvenes en condición de 
vulnerabilidad

 133.33 8.00 6.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 400.00 8.00 2.00 0.00 0.00 0.00

 25.92 $65 $250 0.00 $0 $41 0.00 $0 $100 0.00 $0 $28 80.00 $65 $81 0.00 $0 $0

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $0

 $0

 $123

 $0

 $0

 $123

 0.00

 0.00

 99.96

 $0

 $81

 $236

 $0

 $65

 $231

 0.00

 80.00

 97.91

 $0

 $28

 $289

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $100

 $490

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $41

 $337

 0.00

 25.92

 24.00

 $0

 $65

 $354

 $0

 $250

 $1,474

 100.00%

 400.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01

03

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

 18.67

 19.04

 $11,575

 $444

 $61,989

 $2,330

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $17,609

 $490

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $18,073

 $810

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $14,371

 $546

 96.73

 90.72

 $9,833

 $399

 $10,166

 $440

 98.42

 100.00

 $1,742

 $45

 $1,770

 $45

 0.00

 27.86

 $0

 $20

 $0

 $70

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $20

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $20

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $10

 0.00

 97.50

 $0

 $20

 $0

 $20

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

12

26

Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad

Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 3.00
 3.00
 3.00
 3.00

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 0.00
 3.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 1.00
 3.00
 3.00
 3.00
 3.00

 0.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 1.00
 2.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 66.67%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 1.00  0.00

 23.08%

 0.00%

221

250

Número de redes musicales implementadas

Número de iniciativas de emprendimiento por oportunidad apoyadas

(K)

(S) FINALIZADO

De la Vigencia

De la Vigencia

235  0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0
Indicador(es)

Apoyar 150 iniciativas de emprendimiento por oportunidad
159

222

Fortalecimiento de las iniciativas de emprendimiento

Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción 
y para identificar oportunidades de probidad

La meta no presenta retrasos.Retrasos y soluciones:
Durante la vigencia 2013 la OFB trabajo con la música de cámara y las bandas sinfónicas en el caso de las redes temáticas y para la red en el territorio propuso la creación y visibilización de un Nodo en la localidad de Puente Aranda en concertación con la comunidad, para lo cual se identificaron 5 
Subnodos en torno a puntos de gran significación y equipamentos adecuados que faculten la proyección de acciones que aumente la oferta cultural  y artística con criterios de calidad, proximidad y pertinencia, y que s u ves, permita el ejercicio democratico de las libertades culturales y transformen 
positivamente la calidad de vida de sus habitantes.
Para lograr consolidar estas redes se realizaron las siguientes acciones: VIII Encuentro Distrital de bandas de Vientos, Festival de Música de Cámara de Bogotá y Nodo Puente Aranda. 
Para la vigencia 2013. se realizaron 15 actividades 15 actividades artísticas (conciertos), 3.095 asistentes a los conciertos.
Se  adquirieron 21 obras musicales que permiten el fortalecimiento de memoria musical de la ciudad.

Avances y Logros:

513 - Fomento de la música sinfónica

(K)16

(S)18

(K)21

(C)22

Consolidar 1 Nodo cultural en el territorio y como apoyo a la creación de redes 
musicales.

Adquirir y digitalizar 200 obras musicales sinfónicas del repertorio nacional e 
internacional.

Crear y/o dinamizar 2 Redes musicales en bandas de viento y el campo lírico.

Crear 1 Centro virtual para nuevas circulaciones.

 19.50 39.00 200.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 50.00

 2.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 60.00

 2.00

 0.75

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 60.00

 2.00

 0.50

 100.00

 105.00

 100.00

 80.00

 1.00

 21.00

 2.00

 0.20

 1.00

 20.00

 2.00

 0.25

 100.00

 180.00

 100.00

 0.00

 0.50

 18.00

 0.50

 0.00

 0.50

 10.00

 0.50

 0.00

 17.31

 50.78

 34.94

 7.27

 $122

 $69

 $147

 $15

 $704

 $136

 $422

 $212

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $137

 $25

 $50

 $125

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $290

 $25

 $140

 $35

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $155

 $17

 $82

 $35

 99.84

 100.00

 97.90

 87.13

 $85

 $14

 $116

 $15

 $86

 $14

 $119

 $18

 100.00

 99.91

 100.00

 0.00

 $36

 $55

 $31

 $0

 $36

 $55

 $31

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $10

 $0

 $10

 0.00

 97.50

 $0

 $5

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $10

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $10

 0.00

 27.86

 $0

 $10

 $0

 $35

 75.00%

 0.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público  19.04 $444 $2,330 0.00 $0 $490 0.00 $0 $810 0.00 $0 $546 90.72 $399 $440 100.00 $45 $45

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.25
 0.50
 0.75
 1.00

 0.00
 0.25
 0.50
 0.75
 1.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

 0.00
 0.25
 0.50
 0.75
 1.00

 0.00
 0.25
 0.50
 0.75
 1.00

 0.00
 0.20
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.25
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 80.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 20.00%

 25.00%

461

464

Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

Número de entidades asesoradas y/o evaluadas para el fortalecimiento de su gestión contractual y de sus sistemas de control interno y de atención de quejas y reclamos

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

438

441

 27.86

 27.86

 $10

 $10

 $35

 $35

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $10

 $10

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $10

 $10

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $5

 $5

 97.50

 97.50

 $10

 $10

 $10

 $10

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de 
transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de 
transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción

Mejorar en 44 entidades (22 hospitales y 20 localidades) la gestión contractual y los sistemas de control 
interno y de atención a quejas y reclamos

224 Bogotá promueve una cultura ciudadana y de la legalidad

La meta no presenta retrasos.

La meta no presenta retrasos.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Se adelantaron gestiones con la Veeduría Distrital para la conformación de de una red de veeduría ciudadana que facilite el control social en los procesos de la entidad, se realizó capacitación a los funcionarios el 30 de octubre.

Adicionalemte, se adelantaron acciones para la elaboración del Plan Estrategico de Acción 2014 para el fortalecimiento y mejora del Sistema de Control Interno, con enfasis en los componentes de racionalización de trámites, riesgos anticorrupción, rendición de cuentas y atención al ciudadano.

Se elaboró, socializó y esta en implementación el Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía el cual incluye el componente administración de riesgo, productos, servicios y trámites, rendición de cuentas, mecanismos para atender a la ciudadanía, se adicionó un componente transversal que hace 
enfasis en los valores, la comunicación organizacional y el Sistema Integrado de Gestión. 
A 31 de diciembre se realizó el seguimiento el cual muestra el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan. Se elaboró la política institucional de transparencia, probidad y control social.
La Entidad participó en la Rendición de Cuentas realizada por el señor Alcalde en el mes de marzo de 2013.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

952 - Transparencia en la OFB

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

Implementar 1 herramienta - estrategia de transparencia, probidad y cultura 
ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y 
lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción.

Implementar 1 plan para mejorar en la OFB la gestión contractual y los sistemas 
de control interno y de atención a quejas y reclamos.

Implementar 1 plan Institucional Anticorrupción en el marco del Estatuto 1474 de 
2011.

Implementar 4 espacios para la rendición de cuentas, que fortalezcan la 
participación ciudadana.
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 $5
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 $0
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 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $0  $0  0.00  $10  $10  97.50  $5  $0  0.00  0.00 $0 $10  0.00 $0 $10  27.86 $10 $35

 80.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público  19.04 $444 $2,330 0.00 $0 $490 0.00 $0 $810 0.00 $0 $546 90.72 $399 $440 100.00 $45 $45

 18.76 $424 $2,260 0.00 $0 $470 0.00 $0 $790 0.00 $0 $536 90.39 $379 $420 100.00 $45 $4531 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

 18.69 $12,019 $64,319 0.00 $0 $18,099 0.00 $0 $18,883 0.00 $0 $14,917 96.48 $10,232 $10,606 98.46 $1,786 $1,814TOTAL 216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

   Programación
   Inicial del PD   Programación
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VigenciaAño
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480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión(C)

De la Vigencia

457  18.76 $424 $2,260 0.00 $0 $470 0.00 $0 $790 0.00 $0 $536 90.39 $379 $420 100.00 $45 $45
Indicador(es)

Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades

La meta no presenta retasos.Retrasos y soluciones:
Se adelantaron las acciones para garantizar la implementación y operación del SIG en el marco de los Decretos 651 y 652 de 2011Avances y Logros:

952 - Transparencia en la OFB

518 - Fortalecimiento institucional

(S)3

(S)4

(S)3

(C)6

(C)7

Implementar 1 plan Institucional Anticorrupción en el marco del Estatuto 1474 de 
2011.

Implementar 4 espacios para la rendición de cuentas, que fortalezcan la 
participación ciudadana.

Implementar 1 herramienta para prevenir la corrupción y promover la 
transparencia y probidad.

Mantener y sostener 100 % la operación del Sistema Integrado de Gestión

Implementar 1 plan de mejoramiento de la gestión de los procesos contractual, 
sistemas de control interno y de atención a quejas y reclamos
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Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA - NO CONTINUA

FINALIZADA - NO CONTINUA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $45  $45  100.00  $420  $379  90.39  $536  $0  0.00  0.00 $0 $790  0.00 $0 $470  18.76 $424 $2,260

 100.00%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 22.95 $73,697 $321,071 0.00 $0 $87,163 0.00 $0 $84,400 0.00 $0 $71,875 95.85 $60,068 $62,667 91.06 $13,629 $14,966

 13.05 $5,746 $44,039 0.00 $0 $18,912 0.00 $0 $15,096 0.00 $0 $4,091 96.74 $5,746 $5,940 0.00 $0 $001 Garantía del desarrollo integral de la primera infancia

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 16,464.00
 29,680.00
 43,680.00
 70,392.00

2012
2013
2014
2015
2016

 0.00
 30,000.00
 30,000.00
 74,000.00
 92,000.00

 0.00
 31,330.00

 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 104.43%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 34.05%

12 Número de niños y niñas menores de 5 años que se encuentran en jardines infantiles, ámbito familiar y colegios públicos de la ciudad, involucrados en el disfrute, apreciación y creación artística, cultural y actividad física en el territorio(C)

De la Vigencia

12

13

 13.54

 8.27

 $5,406

 $340

 $39,924

 $4,115

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $16,912

 $2,000

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $13,596

 $1,500

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,841

 $250

 96.98

 93.13

 $5,406

 $340

 $5,575

 $365

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Involucrar al 100% de niños y niñas menores de 5 años que se encuentran en jardines infantiles, Hogares 
Comunitarios y Fami del ICBF (actualmente atendidos), ámbito familiar y colegios públicos de la ciudad, en
el disfrute, apreciación y creación artística, cultural y actividad física en el territorio

Fortalecer y ampliar espacios de exploración y creación artística y actividad física en las 20 localidades 
para niños y niñas de primera infancia en espacios no convencionales como parques, bibliotecas, casas 
de cultura, ludotecas y centros de desarrollo comunitario entre otros

103 Ambientes adecuados para el desarrollo de la primera infancia

En tanto a través de este proyecto se pretende brindar atención integral a niños y niñas, éste se ejecutó de forma conjunta con las Secretarías de Salud e Integración Social, y estuvo sujeto a la apertura de nuevos grupos de atención en ámbito familiar por parte de la Secretaría de Integración Social. 
Conforme estos grupos se fueron integrando IDARTES conformó los equipos de atención de niños y niñas y sus cuidadoras.

Retrasos y soluciones:

Se atendieron 31.330 niños y niñas en los ámbitos familiar e institucional, de los cuales 15.995 corresponden a niños y niñas atendidos integralmente en encuentros grupales y  eventos de circulación, y 15.335 corresponden a  niños y niñas participantes en eventos de circulación en ámbito institucional. De 
este total cabe destacar que se atendieron 332 niños en ruralidad y 747 en jardines y otros espacios de cuidado de los niños a cargo del Distrito.  La cobertura del programa ha impactado positivamente en las 20 localidades de la ciudad.  

Para cumplir con este resultado se vincularon al proyecto 428 artistas, de los cuales 328 corresponden a artistas comunitarios, con quienes se logra implementar una atención directa, que permite el acceso a la oferta de experiencias artísticas de diferentes ordenes, en estrecha interacción con la Secretaria 
de Integración Social ¿SDIS- y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte -SCRD.  A final de 2.013 el proyecto conformo 140 duplas de artistas comunitarios ¿tejedores de Vida¿, esta participación se dio de manera gradual a medida que se iban abriendo los grupos de atención en los territorios. 
Dentro de la estrategia de encuentros grupales se organizaron 811 grupos de niños y niñas quienes asisten a Centros de desarrollo Comunitario (CDC) a espacios comunitarios o de las localidades gestionados por SDIS; los niños y niñas asisten a estos encuentros en compañía de sus cuidadores, 
realizando tres encuentros mensuales, dos de una hora y media y el otro de tres horas; Cada grupo de ámbito familiar contaron en promedio con 13 encuentros en el año. En total se realizaron 10.292 experiencias artísticas grupales en el transcurso del año, cada una de las cuales contó con la participación 
de 16 bebés, niños y niñas entre los cero y los cinco años once meses con sus padres o cuidadores. 

Otras oportunidades de participación y vivencia de las artes fueron organizadas y gestionadas desde los componentes de circulación, espacios adecuados y contenidos. Se programaron 304 funciones  de danza, música, títeres y teatro que contaron con la participación de 155 grupos artísticos de la ciudad. 
El proyecto también contó con un componente de Contenidos  para la primera infancia, que permitió un acceso a información adecuada y pertinente para el disfrute de las artes en la primera infancia.
 
En esta linea se realizó un concurso de la mano con la Gerencia de Audiovisuales que permitió identificar cortometrajes creados para la primera infancia, se diseñaron y entregaron más de 20.000 kits iniciales y se consolido una amplia colección de canciones, arrullos y rondas para los niños y niñas de la 
ciudad. Estos contenidos estarán disponibles para la ciudadanía en la plataforma www.creciendoconkike.com, a partir del 2 de febrero de 2014.

Avances y Logros:

914 - Promoción de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera infancia

(C)1 Atender 92,000 niños y niñas en primera infancia que se encuentren en ámbito 
familiar y/o institucional, en actividades para el disfrute, apreciación y creación 
artística.

 0.00 0.00 92,000.00 0.00 0.00 74,000.00 0.00 0.00 30,000.00 104.43 31,330.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00

 13.54 $5,406 $39,924 0.00 $0 $16,912 0.00 $0 $13,596 0.00 $0 $3,841 96.98 $5,406 $5,575 0.00 $0 $0

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $0  $0  0.00  $5,940  $5,746  96.74  $4,091  $0  0.00  0.00 $0 $15,096  0.00 $0 $18,912  13.05 $5,746 $44,039

 104.43%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo
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Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 22.95 $73,697 $321,071 0.00 $0 $87,163 0.00 $0 $84,400 0.00 $0 $71,875 95.85 $60,068 $62,667 91.06 $13,629 $14,966

 14.96 $18,387 $122,926 0.00 $0 $41,485 0.00 $0 $40,998 0.00 $0 $21,993 99.66 $18,387 $18,450 0.00 $0 $003 Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 7.00

 12.00
 18.00
 23.00

 0.00
 72,000.00
 99,000.00

 101,250.00
 102,750.00

 60.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 0.00
 11.00
 6.00

 15.00
 18.00

 0.00
 8,500.00

 34,135.00
 34,848.00
 35,262.00

 0.00
 11.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 8,500.00

 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 50.00  11.00  22.00%

 24.11%

13

119

Número de espacios no convencionales de recreación artística y actividad física, para la primera infancia, creados o mejorados

Número de niños/as y adolescentes con jornada de 40 horas semanales

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

104  17.09 $11,426 $66,850 0.00 $0 $22,817 0.00 $0 $22,549 0.00 $0 $10,000 99.49 $11,426 $11,484 0.00 $0 $0

Indicador(es)

Garantizar que 250.000 niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas 
semanales

115 Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral

No presenta retrasos

La ciudad no cuenta con colegios con espacios ni dotaciones para desarrollar las actividades de formación artística en esos espacios, por lo cual fue necesario diseñar un modelo en el que estas actividades pudieran ser adelantadas fuera de los colegios. Una vez diseñado, empezó el proceso de 
consecución de los espacios y las dotaciones requeridas. Este proyecto se ejecutó en el marco del proyecto prioritario Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral, por ello se debió desarrollar de forma conjunta con la Secretaría de Educación Distrital y de manera  
concertada cada uno de los colegios que desearon participar en el programa. Esto significó un arduo proceso de concertación del sector Cultura, Recreación y Deporte con estas dos instancias.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

A la fecha se encuentran en funcionamiento 8 espacios adecuados, centros que acogieron este año a 1.260 niños y niñas de primera infancia, y disfrutaron experiencias artísticas creadas para ellos por artistas orientadores de la presencia del arte en la primera infancia. Estos espacios alternativos de la 
ciudad fueron intervenidos y transformados estética y pedagógicamente por colectivos artísticos, y han permitido acercar a los niños y las niñas a experiencias artísticas desde la primera infancia en una estrategia de proximidad con respecto a su ligar de residencia: 
Centro Adecuado del CLAN Rafael Uribe Uribe
Centro Adecuado de Casa Arabia en Ciudad Bolívar
Centro Adecuado del Clan de Castilla en Kennedy
Centro Adecuado de Suba Villa María
Centro Adecuado de Suba Centro
Centro Adecuado Bloque Pedagógico- Parque Nacional
Centro Adecuado Cinemateca Distrital
Centro Adecuado Galería Santa Fe. 
Adicionalmente, fueron adquiridos 3 espacios móviles para el desarrollo de experiencias artísticas en ruralidad y zonas donde no existen infraestructuras para la atención de los niños y las niñas.

Se desarrolló un proceso de formación artística en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud ¿ CLAN- , espacios abiertos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, para la práctica en música, danza, teatro, artes plásticas, literatura y artes visuales; centrados en el trabajo de equipo en grupos o 
prácticas artísticas colectivas, que reconocen y valoran al mundo íntimo y social del estudiante. Este proyecto permitió igualmente el fortalecimiento de organizaciones de formación artística a través de procesos de formación a formadores, procesos de investigación, de dotación y de creación que permitan 
la formulación de contenidos. 

Avances y Logros:

Avances y Logros:

914 - Promoción de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera infancia

(S)2 Fortalecer y ampliar 50 espacios de exploración y creación artística en las 
localidades para niños y niñas de primera infancia en espacios no convencionales 
como parques, bibliotecas, casas de cultura, ludotecas y centros de desarrollo 
comunitario.

 22.00 11.00 50.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 6.00 100.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00

 8.27 $340 $4,115 0.00 $0 $2,000 0.00 $0 $1,500 0.00 $0 $250 93.13 $340 $365 0.00 $0 $0

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $0  $0  0.00  $18,450  $18,387  99.66  $21,993  $0  0.00  0.00 $0 $40,998  0.00 $0 $41,485  14.96 $18,387 $122,926

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 22.95 $73,697 $321,071 0.00 $0 $87,163 0.00 $0 $84,400 0.00 $0 $71,875 95.85 $60,068 $62,667 91.06 $13,629 $14,966

 28.30 $300 $1,060 0.00 $0 $200 0.00 $0 $400 0.00 $0 $160 100.00 $300 $300 0.00 $0 $005 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, 
diversidad o etapa del ciclo vital

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 21.00
 30.00
 35.00
 35.00

 0.00
 2.00
 4.00
 6.00
 6.00

 121.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 0.00
 50.00
 30.00
 35.00
 35.00

 0.00
 2.00
 4.00
 6.00
 6.00

 0.00
 41.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 2.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 82.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 150.00  41.00  27.33%

 33.33%

120

172

Número de organizaciones vinculadas a la jornada única 

Número de espacios lúdicos, sociales, deportivos o culturales para la ocupación productiva del tiempo libre de las personas mayores fortalecidos

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

105

157

 12.41

 17.86

 $6,961

 $50

 $56,077

 $280

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $18,668

 $50

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $18,449

 $100

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $11,993

 $80

 99.93

 100.00

 $6,961

 $50

 $6,966

 $50

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

400 organizaciones y colectivos artísticos, recreativos y deportivos vinculados a la jornada única

Fortalecer 20 espacios lúdicos, sociales, deportivos o culturales para la ocupación productiva del tiempo 
libre de las personas mayores en articulación intersectorial con el IDRD y con IDARTES

126 Las personas mayores, fuente de memoria y del saber

No presenta retrasos

 Se suscribió  un convenio  interadministrativo entre la SCRD, el IDRD,el Fondo Distrital de Salud, la Secretaría de Salud y el IDARTES en virtud del cual ingresaron  al presupuesto de IDARTES  $280 millones para la ejecución de actividades orientadas a promover los hábitos saludables, en particular de 

Retrasos y soluciones:

Hoy Bogotá D.C., cuenta con 13 CLAN, en nueve (9) localidades: Rafael Uribe, Lucero Bajo, Arabia, Meissen, Suba Centro, Suba Villa María, Santa Sofía, Polo, Villas de Granada, Castilla, Bosa La Libertad y Bosa Naranjos. A través de los CLAN se atendieron 14.235, de los cuales 8.500 corresponden a 
los niños financiados con recursos de IDARTES, que permiten dar cuenta de un nivel de cumplimiento del 100% de la meta de IDARTES,  y 5.735 corresponden a los niños atendidos con recursos de la Secretaría de Educación Distrital, en el marco del convenio 2728/2013. Los estudiantes provienen de 35 
colegios distritales de 14 localidades. Cabe aclarar que el proceso de formación artística también fue adelantado por el IDARTES al interior de 9 de los colegios vinculados al programa 40 x 40. 
Para finalizar el ciclo de formación se realizó la ¿Primera Parada Artística Escolar¿ como se le denominó a esta muestra final. Un desfile de comparsa, y la presentación de las obras focales de las diferentes áreas artísticas constituyeron el cuerpo de esta socialización de resultados que se llevó a cabo en 
dos fechas, el 27 y 28 de Noviembre de 2013, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán con 450 niños y niñas artistas en escena, entrada libre y una asistencia masiva (1.750 personas cada noche).

El proceso de formación artística fue adelantado por 40 organizaciones culturales o educativas de la ciudad, resultado de una invitación pública adelantada por IDARTES. Estas organizaciones vincularon a cerca de 320 artistas para impartir los procesos de formación en los CLAN y en los colegios 
vinculados al programa. En adición, otra organización se vinculó al proyecto para el desarrollo de actividades de formación y circulación, a través de la adición a un convenio que venía desarrrolando la Gerencia de Danza, para un total de 41 organizaciones. Reporta menor valor al seguimiento anterior por 
corrección de la cifra por parte de la entidad. Ver correo del 27/01/2014 de Olga Quintero.

Avances y Logros:

915 - Promoción de la formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá

915 - Promoción de la formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá

(C)1

(S)2

Realizar procesos de formación en artes 8,500 niños, niñas y adolescentes en 
Bogotá.

Vincular 150 organizaciones y colectivos artísticos a la jornada única.  27.33 41.00 150.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 35,262.00

 25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30,000.00

 25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30,000.00

 50.00

 100.00

 82.00

 8,500.00

 41.00

 8,500.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 17.09

 12.41

 $11,426

 $6,961

 $66,850

 $56,077

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $22,817

 $18,668

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $22,549

 $18,449

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $10,000

 $11,993

 99.49

 99.93

 $11,426

 $6,961

 $11,484

 $6,966

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $0  $0  0.00  $50  $50  100.00  $80  $0  0.00  0.00 $0 $100  0.00 $0 $50  17.86 $50 $280

 82.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 22.95 $73,697 $321,071 0.00 $0 $87,163 0.00 $0 $84,400 0.00 $0 $71,875 95.85 $60,068 $62,667 91.06 $13,629 $14,966

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 25.00
 25.00
 25.00
 25.00

 100.00

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 0.00
 25.00
 25.00
 25.00
 25.00

 0.00
 25.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00  25.00  25.00%

175 Número de iniciativas ofrecidas por el sector dirigidas a grupos étnicos, etarios y sociales, mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas, Número de eventos y/o espacios de reconocimiento de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios apoyados(S)

De la Vigencia

160

161

 33.09

 0.00

 $225

 $0

 $680

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $125

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $250

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $80

 $0

 100.00

 0.00

 $225

 $0

 $225

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Apoyar 600 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estímulos, 
apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios

Realizar 12 de acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque 
intercultural 

128 Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad

los adultos mayores, a través de la danza. Dichos recursos se incorporaron al presupuesto de IDARTES en el mes de septiembre lo que significó que dichas actividades se ejecutaran entre los meses de octubre y diciembre.

La mayor parte de las acciones poblacionales requieren de la coordinación intersectorial lo cual dilata la realización de los procesos planeados.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

La Gerencia de Danza, a partir de la concertación con la Mesa de Adulto Mayor, realizó un conjunto de actividades orientadas a esta población, en la que participaron 110 adultos mayores, entre otras: 
- Muestra artística de las 12 compañías ganadoras del concurso de danza mayor de los años 2.011 y 2.012 en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con una asistencia de 1.479 personas. 
- Realización de un Carnaval en la localidad de Santa Fe, en agosto, en el marco de la celebración del mes del envejecimiento.
- Con recursos provenientes de la Secretarìa de Salud, IDARTES  desarrolló talleres de 220 horas, para cualificar los saberes en distintos géneros dancisticos de los bailarines de la categoría de adulto mayor, 

La Gerencia de Música desarrolló una  alianza  de la mano de la mesa sectorial de músicos populares, en la que a través de Fundación Valorarte realizó homenajes, entregó reconocimientos y realizó actividades de circulación a adultos mayores del sector de la música. Entre las actividades realizadas  el 
día 19 de octubre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, cabe destacar la realización del homenaje al Mariachi Colombiano.

Prelanzamiento del Festival de Teatro Rosa en el Teatro Jorge Eliecer Gaitan con una asistencia de 1.200 personas Realización del Foro sobre la mujer en el arte y la paz, en la Casa Teatrova, en el mes de agosto Traducción en lenguaje de señas de múltiples funciones del Festival de Teatro de Bogotá.En
una alianza estratégica, entre la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas la Paz y la Reconciliación e  IDARTES, y a partir de un proceso de convocatoria se realizó la obra de teatro ¿Huellas¿ en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, los días 25 y 26 de octubre.Elección de la Mujer T, realizado en el mes
de octubre -mes de la Diversidad-, evento que convocó a 1.080 personas de la comunidad LGBTI. Festival "Mujeres en Escena" realizado por la Corporación Colombiana de Teatro en el mes de agosto Realización del Festival Colombia Negra Insumo artístico de la semana de la afrocolombianidad Alianza 
con la Universidad Pedagogica Nacional para la realización del Diplomado Cabildo Indígena INGA, mediante el apoyo de material y espacios  para el desarrollo del Diplomado de realización audiovisual  de la localidad de Santa Fe. Realización del Ciclo Rosa e impresión y distribución de una publicación 
Realización del Ciclo de Cine Indígena e impresión y distribución de una publicación Desde el 25 de abril de 2.013 IDARTES con Canal Capital, abrióen la franja juvenil del canal, un nuevo espacio para el hip hop de la capital del país, denominado Sonido BTA, latidos, cultura e identidad. Este espacio 
televisivo de emisión semanal gira alrededor del breakdance, el grafiti, el tornamesismo y el rap colombiano.  La creación del programa semanaL, es un trabajo realizado con los parches de barrios de todas las localidades de la ciudad, que cuenta historias que desde el arte construyen ciudad. La 
teleaudiencia de Sonido BTA ha llegado a marcar 39.000 personas. Realización de  Talleres de Formación en diferentes campos de las artes plásticas, en el Centro Día Santa Elenita, la Galería Santa Fe y en otros espacios, en los cuales se ha dado la participación activa de 1.033 adultos mayores. 
Realización del taller  "Roles opuestos" dirigido a  población con discapacidad , en el que a través de ocho sesiones, un grupo de alumnos de Uniminuto con discapacidad visual auditiva, motriz y cognitiva pudieron tener diferentes aproximaciones al arte contemporáneo y desarrollar sus capacidades 
creativas. Se realizarón talleres con pasantes de la Escuela de guías dirigidos  a población con discapacidad cógnitiva, obteniendo 54 participantes. Proyecto con Secretaría de Integración Social dirigido a habitantes de calle, realizando 10 sesiones para desarrollo de un mural a partir de experiencias de 
vida, del 8 de mayo hasta el 31 de mayo, con 20 beneficiarios. Población carcelaria: realización de  6 sesiones de Talleres de artes plásticas y visuales en La Picota, del que se beneficiaron 91 internos durante el mes de mayo.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

772 - Reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad a través de las artes

772 - Reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad a través de las artes

(C)1

(S)2

Crear 6 espacios lúdicos, sociales o culturales para la ocupación productiva del 
tiempo libre de las personas mayores.

Apoyar 100 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas 
mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos 
poblacionales y sectores sociales y etarios.

 25.00 25.00 100.00
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 $0

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $0  $0  0.00  $250  $250  100.00  $80  $0  0.00  0.00 $0 $300  0.00 $0 $150  32.05 $250 $780

 100.00%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 22.95 $73,697 $321,071 0.00 $0 $87,163 0.00 $0 $84,400 0.00 $0 $71,875 95.85 $60,068 $62,667 91.06 $13,629 $14,966

 32.12 $49,030 $152,662 0.00 $0 $26,566 0.00 $0 $27,906 0.00 $0 $45,480 93.81 $35,485 $37,827 91.01 $13,545 $14,88308 Ejercicio de las libertades culturales y deportivas

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

  Programación

Ejecución
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Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

Año

 0.00
 2.00
 2.00
 2.00
 2.00

 0.00
 1.00
 1.00
 2.00
 1.00

 1.00
 8.00

 10.00
 10.00
 10.00

 5.00

 39.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

TOTAL

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 1.00
 1.00
 2.00
 1.00

 1.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 1.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 5.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00%

 20.00%

 100.00%

176

177

198

Número de acciones afirmativas al año por cada una de las poblaciones y etnias residentes en el Distrito Capital

Número de encuentros interculturales al año

Número de corredores culturales y recreativos en buenas condiciones 

(K)

(S)

(S)

FINALIZADO

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

162

183

 25.00

 100.00

 $25

 $40

 $100

 $40

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $25

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $50

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 100.00

 0.00

 $25

 $0

 $25

 $0

 0.00

 100.00

 $0

 $40

 $0

 $40

Indicador(es)

Indicador(es)

Realizar 5 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la ciudad

Garantizar 11 corredores culturales y recreativos, reconocidos e intervenidos de manera integral y 
participativa, para el disfrute de la ciudadanía

143 Corredores culturales y recreativos (nuevos hitos urbanos)

No presenta retrasosRetrasos y soluciones:
Para la realización del encuentro intercultural programado en el mes de noviembre y coordinado por la SCRD, IDARTES aportó el componente artístico con 41 artístas en escena, entre otros: Suglla Sunku -Un solo corazón-, agrupación de música andina compuesta por tres integrantes de una familia de la 
comunidad indígena Inga del Putumayo y tres músicos originarios del Perú; ISPAC, Corporación Centro Estudios Investigaciones Culturales del Pacífico y el Caribe colombiano, éste grupo compuesto por nueve músicos que interpretan las músicas de marimba y cantos propios del pacífico sur;  Ecos de 
Colombia, grupo de danza que interpreta los bailes tradicionales de la región del Pacífico y el Caribe colombiano y da cabida a la participación de personas en condición de discapacidad;  Zona Quinta (Mentes Siniestras), grupo que interpreta los ritmos urbanos del hip-hop, señalan que se destacan con 
canciones de conciencia para edificar la sociedad unificando al pueblo con la verdad; Radio Matuna, es una banda integrada por cuatro músicos que partiendo desde un sonido acústico, retumban con la batería, la guitarra, la percusión y el canto propio, en la búsqueda de sonoridades con ritmos como el 
reggae y el rock, Grupo Mi Sangre, conformado por ocho músicos, interpretan los ritmos propios de del Caribe colombiano, como cumbias, bullerengues y los ritmos de los bailes cantados, característicos de la región.

Avances y Logros:

772 - Reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad a través de las artes

795 - Fortalecimiento de las prácticas artísticas en el Distrito Capital

(S)4 Apoyar al Sector en la realización de 5 encuentros interculturales entre las 
poblaciones diversas de la ciudad.

 20.00 1.00 5.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 100.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

 25.00 $25 $100 0.00 $0 $25 0.00 $0 $50 0.00 $0 $0 100.00 $25 $25 0.00 $0 $0

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $40  $40  100.00  $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  0.00 $0 $0  0.00 $0 $0  100.00 $40 $40

 0.00%

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 20-NOV-2020 16:22
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 22.95 $73,697 $321,071 0.00 $0 $87,163 0.00 $0 $84,400 0.00 $0 $71,875 95.85 $60,068 $62,667 91.06 $13,629 $14,966

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 1,300,000.00
 1,300,000.00
 1,300,000.00
 1,300,000.00
 1,300,000.00

2012
2013
2014
2015
2016

 1,500,000.00
 1,890,000.00
 1,890,000.00
 1,890,000.00
 1,890,000.00

 1,588,188.00
 1,959,247.00

 0.00
 0.00
 0.00

 105.88%
 103.66%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 39.15%

199 Número de asistencias (K)

De la Vigencia

184

185

 37.89

 32.55

 $17,463

 $9,297

 $46,091

 $28,562

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $7,457

 $4,891

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $8,063

 $4,576

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $12,751

 $9,679

 97.76

 98.03

 $13,843

 $5,919

 $14,161

 $6,038

 98.94

 100.00

 $3,620

 $3,378

 $3,659

 $3,378

Indicador(es)

Indicador(es)

Lograr 5.000.000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no 
segregación

4.500 iniciativas apoyadas mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégicas con 
enfoque poblacional y territorial

144 Arte, cultura y patrimonio en la transformación

El Planetario Distrital reinició operación en el mes de marzo de 2013. No se contaba con un referente para determinar la meta de gestión de la vigencia 2013, por lo cual se subvaloró la meta.
A pesar que la Plaza La Santamaría albergó en 2013 dos eventos de alto impacto para la ciudad, a los que asistieron cerca de 3.000 ciudadanos, este escenario debió ser cerrado por recomendación de las autoridades competentes, con el fin de adelantar tareas de reforzamiento estructural. Este hecho 
obligó a reubicar las actividades artísticas programadas en ese escenario en el segundo semestre de 2013.
De otra parte se recibió de la SCRD el programa Cultura en Común el cual superó las expectativas de asistencia gracias a una fuerte gestión territorial que permitió llenar los aforos de los escenarios locales programados, esto significó una sobreejecución de la meta propuesta.

Retrasos y soluciones:

Se realizaron presentaciones artísticas producto de las alianzas sectoriales de arte dramático y salas concertadas, las 4.691 actividades realizadas convocaron 368.220  personas. En desarrollo de la programación de la Cinemateca Distrital y la Cinemateca Rodante, se realizaron 1.815 funciones con una 
asistencia de 71.274 personas. En el campo de las artes plásticas se han realizado 407 actividades, entre ellas las exposiciones montadas en la Galería Santa Fe y el Premio Luis Caballero, con la asistencia de 29.078  personas. En el campo de la danza se realizaron 58 residencias artísticas en la Casona 
de la Danza, se celebró el Día Internacional de la Danza y se realizó el Festival de Impulsos Danza y Cuerpo, y el Festival de Danza en la Ciudad, las 349 actividades realizadas beneficiaron 68.704 personas. En el campo de la música se realizó el lanzamiento de la Gira Rock, y se realizaron los Festivales 
Rock al Parque, Colombia al Parque, Hip hop al Parque, Jazz al Parque y Salsa al Parque, estas acciones suman 348, con 398.022 participantes. En esta meta se contabilizan los 54.753 asistentes a la Primera parada artística de los  CLAN, presentaciones artísticas en los CLAN y los adultos y cuidadores 
participantes en las actividades dirigidas a niños y niñas en las localidades.
Se realizaron 1.503 eventos en el Museo del Espacio y Domo del Planetario de Bogotá con la participación de 356.561 personas; tanto en la programación habitual como en la realización y participación en los eventos especiales, destacando  las proyecciones astronómicas, los recorridos por el museo del 
espacio, los talleres pedagógicos, los ciclos de conferencias de ACDA y ASASAC, las observaciones con telescopio, el curso básico de astronomía, los clubes de astronomía, la capacitación a docentes, la proyección de videos y documentales. También se ha desarrollado la programación establecida para 
los fines de semana relacionada con talleres, la interacción con las maletas astronómicas que contienen material didáctico y juegos interactivos para trabajar diferentes temas astronómicos y de ciencias con colegios y grupos de niños y niñas interesados en el tema.
En lo corrido del 2013 se desarrolló actividad permanente en los escenarios a cargo de IDARTES, que sumó la particpación de 489.625 personas:Teatro Jorge Eliécer Gaitán con 180.653 participantes a través de 618 Actividades; Teatro al Aire Libre la Media Torta con 95.553  asistentes a través de 92 
Actividades; Escenario Móvil  78.485  participantes a través de 100 actividades; Teatro el Parque 210 actividades con la participación de 12.973 personas; Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y Teatro Estudio con 87.200  asistentes a través de 143 actividades; Programa Cultura en Común con 178 
actividades y la participación de 31.761 personas.

Avances y Logros:

795 - Fortalecimiento de las prácticas artísticas en el Distrito Capital

(S)1

(K)2

(K)3

(K)10

(K)11

Apoyar al sector en fort. y/o creación 10 Corredores Culturales a través de 
intervenciones sectoriales.

Alcanzar 1,140,000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de 
equidad, inclusión y no segregación.

Lograr que 260,000 personas accedan a la oferta pública del IDARTES a través 
de medios masivos de comunicación e internet.

Realizar 10,000 actividades artísticas  permanentes y diversas con criterios de 
proximidad, pertinencia y calidad.

Aumentar 20 porciento anual durante el cuatrienio para el Programa de Salas 
Concertadas y los festivales artísticos, teatrales y culturales de trayectoria 
prioritariamente que hayan  sido declarados patrimonio distrital o nacional de 
acuerdo con la Ley 1170 de 2007.
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Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $14,265  $12,928  90.62  $36,831  $34,592  93.92  $44,610  $0  0.00  0.00 $0 $25,655  0.00 $0 $24,368  32.61 $47,520 $145,730

 104.64%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 20-NOV-2020 16:22
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 22.95 $73,697 $321,071 0.00 $0 $87,163 0.00 $0 $84,400 0.00 $0 $71,875 95.85 $60,068 $62,667 91.06 $13,629 $14,966
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 2,489.00  1,111.00  44.64%

 32.59%

200

201

Número iniciativas apoyadas

Número de redes de equipamientos

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

186  30.64 $20,760 $67,749 0.00 $0 $12,020 0.00 $0 $12,416 0.00 $0 $19,452 89.16 $14,830 $16,632 82.04 $5,930 $7,228

Indicador(es)

Una red de equipamientos culturales accesibles, polivalentes (atienden distintas disciplinas artísticas), 
sostenibles (con modelo de gestión), construidos y dotados en territorios con déficit

Se presentaron retrasos en la firma de los contratos de apoyo y convenios de asociación, en tanto que la aprobación del contrato depende de la revisión jurídica de la SCRD.

Tanto el Planetario de Bogotá como el Teatro Jorge Eliécer Gaitán financian la mayor parte de sus actividades con ingresos propios que se generan paulatinamente, lo que dificulta la planeación contractual de esos escenarios; no obstante lo anterior, estos escenarios evidencian un buen desempeño en el 
cumplimiento de las metas asociadas. 
Se realizó un proceso de licitación pública para la compra del sistema de amplificación de sonido del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, la cual se declaró desierta, a partir de lo cual se reabrió el proceso para ser adjudicado en el primer trimestre de 2014, esta situación no permitió dar cumplida la totalidad de la 
meta propuesta.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

El porfafolio de concursos del Programa Distrital de Estímulos está compuesto por un total de 75 concursos en las modalidades de premios, becas, residencias y pasantías, de los cuales al 31 de Diciembre 2013 con un reporte de inscritos de 2.886, entre quienes fueron otorgados 348 estímulos por un 
monto de $2.944.024.545

En el marco del Programa Distrital de Apoyos Concertados, se seleccionaron 45 entidades sin ánimo de lucro con el fin otorgarles apoyo financiero, entre un total de 129  inscritos en las dos convocatorias ofertadas en el año en las líneas de apoyo artistas bogotanos y arte en las localidades, sin embargo 
en el proceso renunciaron 4 entidades. La suma de apoyos entregados es de $674.150.000

En el Banco Sectorial de Hojas de Vida de Jurados se han beneficiado un total de 203 agentes del sector designados como jurados para el proceso de evaluación y selección de las propuestas inscritas en cada uno de los concursos del Programa Distrital de Estímulos. La suma de reconocimientos 
entregados es de $407.791.917.

En desarrollo de la política de fomento IDARTES ha suscrito convenios de Asociación con 66 Organizaciones artísticas sin ánimo de lucro con el fin de fomentar las prácticas artísticas. Entre las alianzas suscritas cabe destacar las Salas Concertadas, las alianzas sectoriales de teatro, y apoyos a eventos de
orden metropolitano, entre otros.

Se ha realizado Programación permanente en los siguentes Escenarios: Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Cinemateca Distrital, Teatro al Aire Libre la Media Torta, La Casona de la Danza, La Galería Santa Fé, el Planetario de Bogotá y el Teatro al Parque, además del Escenario Móvil. 

Además de las tareas rutinarias para la operación de estos equipamientos, durante el 2013 se hizo mantenimiento de la pared acústica del Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Se compraron igualmente 2 polipastos manuales para el sistema de sonido. Para el Escenario Móvil se compraron 6 carros con ruedas 
para las cabinas del sistema de sonido, y se compraron racks de almacenamiento y desplazamiento de micrófono y cables. 

Durante el año se ha realizado un diagnóstico general de todos los escenarios a partir del cual se ha generado un listado de compras y acciones de mantenimiento el cual se priorizara en el 2014.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

795 - Fortalecimiento de las prácticas artísticas en el Distrito Capital

(S)4 Apoyar 2,486 iniciativas mediante estímulos, becas, apoyos concertados y 
alianzas estratégicas con enfoque poblacional y territorial.

 44.45 1,105.00 2,486.00 0.00 0.00 186.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 100.31 652.00 650.00 100.67 453.00 450.00

 32.55 $9,297 $28,562 0.00 $0 $4,891 0.00 $0 $4,576 0.00 $0 $9,679 98.03 $5,919 $6,038 100.00 $3,378 $3,378

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 100.73%

 81.30%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 428
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     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 22.95 $73,697 $321,071 0.00 $0 $87,163 0.00 $0 $84,400 0.00 $0 $71,875 95.85 $60,068 $62,667 91.06 $13,629 $14,966

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 1.00
 1.00

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 0.00
 0.50
 0.30
 0.10
 0.10

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 1.00  0.00  0.00%

202 Equipamientos culturales en áreas deficitarias y territorios prioritarios(S)

De la Vigencia

187  0.00 $0 $3,328 0.00 $0 $0 0.00 $0 $600 0.00 $0 $2,728 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0

Indicador(es)

Construir y dotar 3 equipamientos culturales en áreas deficitarias y territorios prioritarios en las localidades
de ciudad Bolívar, La Candelaria y Usme

En tanto no se cuenta con las autorizaciones para adelantar el proceso licitatorio de obra los recursos disponibles para esta intervención se reorientaran a otras prioridades de inversión. Los recursos necesarios para adelantar esta intervención se ampararán en el proyecto de Presupuesto 2014.Retrasos y soluciones:

Para el cumplimiento de esta meta se cuenta con los diseños para el montaje de la Galería Santa Fe en la plaza de la Concordia.
Están en trámite la aprobación del plan de regulación y manejo para proceder luego a la aprobación de la intervención por parte del IDPC, el Ministerio de Cultura y la curaduría Urbana, una vez surtido este proceso se abrirá la licitación de obra de este inmueble."

Avances y Logros:

783 - Gestión, dotación, programación y aprovechamiento económico de los escenarios culturales públicos

792 - Adecuación, mantenimiento y amoblamiento de la infraestructura pública para las artes

792 - Adecuación, mantenimiento y amoblamiento de la infraestructura pública para las artes

(S)1

(K)2

(K)3

(C)4

(K)5

(C)6

(K)1

(K)3

(O)4

Ampliar a 8 el número de equipamientos culturales de la ciudad con programación
permanente, próxima y diversa.

Lograr la participación de 280,000 personas anualmente en actividades artísticas 
diversas, permanentes e incluyentes.

Realizar 2,500 actividades artísticas y culturales permanentes y diversas con 
criterios de proximidad, pertinencia y calidad.

Apoyar al sector en la consolidación del 49.90 de la red de equipamientos de la 
ciudad con programación permanente, próxima y diversa.

Lograr que los 2 Teatros del Centro Cultural Julio Mario Santodomingo cuenten 
con programación permanente y diversa.

Lograr la asistencia de 300,000 personas a las actividades de divulgación 
científica en el Planetario Distrital.

Adecuar, mantener y sostener 8 escenarios culturales garantizando su operación.

Adecuar, mantener y sostener 2 sedes en donde funciona el Instituto Distrital de 
las Artes.

Contar con los Diseñosde la Nueva 1 sedes Cinemateca de Bogotá e iniciar su 
construcción

 100.00 8.00 8.00 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 280,000.00

 2,500.00

 49.90

 2.00

 300,000.00

 8.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 280,000.00

 2,500.00

 40.00

 2.00

 300,000.00

 8.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 280,000.00

 2,500.00

 30.00

 2.00

 300,000.00

 8.00

 2.00

 0.00

 0.00

 174.87

 113.84

 81.30

 100.00

 118.85

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 489,625.00

 2,846.00

 16.26

 2.00

 356,561.00

 8.00

 2.00

 0.00

 0.00

 280,000.00

 2,500.00

 20.00

 2.00

 300,000.00

 8.00

 2.00

 0.00

 100.00

 102.79

 202.35

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 8.00

 277,543.00

 688.00

 10.00

 2.00

 0.00

 8.00

 2.00

 0.00

 8.00

 270,000.00

 340.00

 10.00

 2.00

 0.00

 8.00

 2.00

 0.00

 75.38

 30.77

 25.34

 12.21

 28.57

 17.67

 16.24

 63.94

 0.00

 $3,947

 $1,972

 $2,437

 $456

 $8,497

 $1,170

 $613

 $1,667

 $0

 $5,236

 $6,410

 $9,619

 $3,735

 $29,744

 $6,620

 $3,777

 $2,607

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $100

 $2,685

 $1,060

 $5,294

 $1,856

 $700

 $325

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $100

 $3,081

 $1,060

 $5,294

 $1,856

 $700

 $325

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $4,013

 $1,400

 $100

 $10,540

 $1,400

 $1,732

 $268

 $0

 0.00

 89.65

 98.80

 28.94

 98.60

 77.56

 91.30

 98.29

 0.00

 $0

 $1,947

 $1,287

 $431

 $8,447

 $1,170

 $240

 $1,308

 $0

 $0

 $2,172

 $1,302

 $1,490

 $8,566

 $1,508

 $263

 $1,331

 $0

 75.38

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 97.64

 99.94

 0.00

 $3,947

 $25

 $1,150

 $25

 $50

 $0

 $373

 $359

 $0

 $5,236

 $25

 $1,150

 $25

 $50

 $0

 $382

 $359

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA - NO CONTINUA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 0.00%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo
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Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 22.95 $73,697 $321,071 0.00 $0 $87,163 0.00 $0 $84,400 0.00 $0 $71,875 95.85 $60,068 $62,667 91.06 $13,629 $14,966

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 1.00
 10.00
 10.00
 10.00
 8.00

 39.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 0.00
 20.00
 20.00
 20.00
 20.00

 1.00
 14.00
 0.00

 14.00
 10.00

 0.00
 20.00
 0.00
 0.00
 0.00

 1.00
 14.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 39.00  15.00

 25.00%

 38.46%

215

220

Porcentaje anual 

Número de iniciativas y espacios juveniles beneficiados

(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

200

205

 0.00

 18.49

 $0

 $615

 $0

 $3,328

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $1,278

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $1,331

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 71.74

 $0

 $263

 $0

 $366

 0.00

 100.00

 $0

 $353

 $0

 $353

Indicador(es)

Indicador(es)

Aumentar el 20% anual durante el cuatrienio para el programa de salas concertadas y los festivales 
artísticos teatrales y culturales de trayectoria prioritariamente que hayan sido declarados patrimonio 
distrital o nacional de acuerdo con la Ley 1170 de 2007

Beneficiar 300 iniciativas y espacios juveniles, priorizando jóvenes en condición de vulnerabilidad

145

146

Cotidianidad libre y activa

Ciudadanías juveniles

La convocatoria fue coordinada por la SCRD, lo cual generó desarticulación en el desarrollo del proceso. A pesar de ello se ejecutaron los recursos asignados a esa meta.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Salas que en 2013 se beneficiaron de nuestro programa:ACADEMIA DE ARTE Y TEATRINO DON ELOY, CÍRCULO COLOMBIANO DE ARTISTAS CICA, ASOCIACIÓN CULTURAL HILOS MÁGICOS,
ASOCIACIÓN CULTURAL TEATROVA, CENTRO CULTURAL GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, CLUB DE TEATRO EXPERIMENTAL CAFÉ LA MAMA
CORPORACIÓN COLOMBIANA DE TEATRO ¿ CCT, CORPORACIÓN DE TEATRO Y CULTURA ACTO LATINO, Corporación para el desarrollo y difusión del arte popula y la cultura popular -CODDIARCUPOP,FUNDACIÓN CULTURAL EL CONTRABAJO (2 SALAS), FUNDACIÓN CULTURAL JAIME 
MANZUR, FUNDACIÓN DE TEATRO Y TÍTERES LA LIBÉLULA DORADA, FUNDACIÓN DITIRAMBO TEATRO
FUNDACIÓN ERNESTO ARONNA, ASOCIACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS KÁBALA TEATRO, ASOCIACIÓN CULTURAL TEA TROPICAL,FUNDACIÓN TEATRAL BARAJAS, FUNDACIÓN TEATRO ESTUDIO CALARCÁ ¿TECAL, FUNDACIÓN TEATRO LA BARANDA, FUNDACIÓN TEATRO DE LA 
CARRERA, FUNDACIÓN TEATRO LIBRE DE BOGOTÁ (2 SALAS), FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL  (3 SALAS), FUNDACIÓN TEATRO QUIMERA, FUNDACIÓN TEATRO TALLER DE COLOMBIA
TEATRO LA CANDELARIA, TEATRO R101, TEATRO VARASANTA
ASOCIACIÓN CULTURAL TEATRIDANZA, CORPORACIÓN LOS FUNÁMBULOS CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ARTÍSTICA.

Producto de la convocatoria Beca Cabildos juveniles se apoyaron 14 iniciativas, resultado de los cabildos juveniles realizados en localidades. Los apoyos otorgados sumaron $263.362.280 y fueron adjudicados en dos convocatorias. Los apoyos fueron otorgados a organizaciones juveniles de las siguientes 
UPZ: Tintal Norte, Chucua de la Vaca, Comuneros, Sagrado Corazón, Danubio, Parque entre nubes, Bavaria, Suba Centro, Casablanca, Gran Britalia, Carvajal, Gran Yomasa y Sosiego.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

795 - Fortalecimiento de las prácticas artísticas en el Distrito Capital

(C)2

(S)8

Adecuar y dotar 1 sede permanente de la Galería Santafé.

Beneficiar 39 iniciativas y espacios juveniles, priorizando jóvenes en condición de 
vulnerabilidad.

 38.46 15.00 39.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 14.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.50

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 14.00

 0.00

 14.00

 0.00

 100.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 18.49

 $0

 $615

 $3,328

 $3,328

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $1,278

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $600

 $1,331

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,728

 $0

 0.00

 71.74

 $0

 $263

 $0

 $366

 0.00

 100.00

 $0

 $353

 $0

 $353

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $0

 $353

 $0

 $353

 0.00

 100.00

 $0

 $366

 $0

 $263

 0.00

 71.74

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $1,331

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $1,278

 0.00

 18.49

 $0

 $615

 $0

 $3,328

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 22.95 $73,697 $321,071 0.00 $0 $87,163 0.00 $0 $84,400 0.00 $0 $71,875 95.85 $60,068 $62,667 91.06 $13,629 $14,966

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 1.00
 7.00
 7.00
 7.00
 7.00

 60,000.00
 60,000.00
 60,000.00
 60,000.00
 60,000.00

 300,000.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 1.00
 4.00
 6.00
 7.00
 7.00

 60,000.00
 63,000.00
 60,000.00
 60,000.00
 74,416.00

 1.00
 4.00
 0.00
 0.00
 0.00

 45,584.00
 65,050.00

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 75.97%
 103.25%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 303,000.00  110,634.00

 57.14%

 36.51%

221

225

Número de redes musicales implementadas

Número de asistencias a actividades de fomento a la lectura y escritura 

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

206

210

 26.61

 23.50

 $145

 $710

 $545

 $3,020

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $150

 $770

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $150

 $770

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $100

 $770

 100.00

 100.00

 $100

 $530

 $100

 $530

 100.00

 100.00

 $45

 $180

 $45

 $180

Indicador(es)

Indicador(es)

Organizar y fortalecer la oferta y apropiación musical en la ciudad a través de 10 redes musicales en la 
ciudad

Implementar el Plan de lectura, Escritura y Cultura Digital y lograr la participación de 600.000 personas en 
oportunidades que favorezcan el acceso a actividades de fomento a la lectura y escritura en condiciones 
de equidad, inclusión y no segregación

147

149

Bogotá capital creativa de la música

Fortalecimiento de la red de bibliotecas y fomento o valoración a la lectura

No presenta retrasos

Es necesario definir claramente el rol de la SCRD, frente al fomento a la lectura y la escritura, en tanto al tener bajo su responsabilidad la Red de Bibliotecas se traslapa en funciones con IDARTES.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Se han consolidado cuatro redes del sector de la música, a saber:
 1. Red de músicos populares urbanos: Se desarrolló una alianza con actividades de circulación en web y en vivo y se realizó un gran concierto homenaje al sector, entre otras actividades que afianzan la red. La red cuenta con más de 9 instituciones y varios agentes individuales.
2. Red de escuelas de hip hop: Con más de 30 procesos vinculados, se realizaron actividades de formación a formadores y encuentros pedagógicos.
3. Red de entidades de educación musical no formal: Con más de 20 escuelas vinculadas, se desarrollaron procesos de formación a formadores y encuentros pedagógicos.
4. Se inició la red de festivales locales de rock: 11 festivales locales, se desarrollaron actividades de circulación e investigación. 
Estos procesos continuarán en 2014, a partir de los resultados alcanzados en 2013.

La Gerencia de Literatura realizó en la vigencia 2.013 actividades, en las que participaron 65.505 personas, entre creadores y las industrias culturales relacionadas con el libro (escritores, editores y libreros independientes) y  público en general cuyo objetivo básico es la formación de lectores de literatura. 
Estas actividades responden a una o varias de las siguientes las siguientes dimensiones: formación, investigación, creación, circulación y apropiación, respondiendo a sus lineas de acción  Escrituras de Bogotá, Libro al Viento, Estímulos y Circulación.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

795 - Fortalecimiento de las prácticas artísticas en el Distrito Capital

795 - Fortalecimiento de las prácticas artísticas en el Distrito Capital

(C)9 Apoyar la consolidación de 7 redes  para fortalecer la oferta y apropiación musical 
en la ciudad.

 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 4.00 100.00 4.00 4.00 100.00 1.00 1.00

 26.61 $145 $545 0.00 $0 $150 0.00 $0 $150 0.00 $0 $100 100.00 $100 $100 100.00 $45 $45

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $45

 $180

 $45

 $180

 100.00

 100.00

 $100

 $530

 $100

 $530

 100.00

 100.00

 $100

 $770

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $150

 $770

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $150

 $770

 26.61

 23.50

 $145

 $710

 $545

 $3,020

 100.00%

 101.89%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 22.95 $73,697 $321,071 0.00 $0 $87,163 0.00 $0 $84,400 0.00 $0 $71,875 95.85 $60,068 $62,667 91.06 $13,629 $14,966

 100.00

 57.57

 $30

 $204

 $30

 $354

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $150

 0.00

 100.00

 $0

 $150

 $0

 $150

 100.00

 100.00

 $30

 $54

 $30

 $54

12

16

Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad

Revitalización del centro ampliado

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 4.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 0.00

 4.00

 4.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

TOTAL

 4.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 1.00
 2.00
 1.00
 0.00
 0.00

 4.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 1.00
 2.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 4.00

 4.00

 4.00

 3.00

 100.00%

 75.00%

253

310

Número de unidades productivas de economía popular, incubadas, creadas o fortalecidas en el periodo

Número de intervenciones urbanas de iniciativa pública 

(S)

(S)

FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO

De la Vigencia

De la Vigencia

238

295

 100.00

 57.57

 $30

 $204

 $30

 $354

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $150

 0.00

 100.00

 $0

 $150

 $0

 $150

 100.00

 100.00

 $30

 $54

 $30

 $54

Indicador(es)

Indicador(es)

Incubar, crear o fortalecer a 6.300 unidades productivas de la economía popular 

Gestionar 6 intervenciones urbanas de iniciativa pública 

161

177

Desarrollo de iniciativas productivas para el fortalecimiento de la economía popular

Intervenciones urbanas priorizadas

Es importante indicar que las actividades propuestas para el cumplimiento de esta meta se ejecutaron sin mayores retrasos ni inconvenientes, salvo los generados en la coordinación interinstitucional con el Instituto de Desarrollo Urbano ¿ IDU y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público ¿ DADEP, para la consecución de los permisos necesarios para la intervención.

Retrasos y soluciones:

Durante la vigencia, en el marco del  Programa Distrital de Estímulos 2013, en la modalidad Becas, se adjudicó el concurso denominado, Beca intervención artística urbana con una comunidad local, la cual busca generar un proceso de apropiación y revitalización de zonas deterioradas de la ciudad a 
medida que se afianza la interacción de los artistas o los gestores locales con diversos públicos, así como la promoción de las prácticas artísticas en comunidad como motor de transformación urbana, tanto geográfica como aquella que promueve lazos y encuentros entre los habitantes y los artistas.
Se llevaron a cabo 2 intervenciones artísticas urbanas  con comunidades locales en las localidades de la Candelaria y Ciudad Bolívar, por $ 20.000.000 cada una. Las propuestas ganadoras fueron las siguientes:
Proyectando imaginarios en Belén ejecutado por Juegos Translúcidos y Casa B
La Nave de los sueños ejecutado por  José Fernando Cuervo Galindo

El Instituto Distrital de las Artes ¿ Idartes, otorgó 5 becas a productoras de grafiti para realizar murales temporales de gran formato sobre la Calle 26 en las culatas ubicadas entre la Avenida Caracas y la NQS (de acuerdo con los permisos otorgados), en las localidades de Santa Fe, Mártires y Teusaquillo a 
partir de un proceso de convocatoria entre los grafiteros de la ciudad.  A través de las intervenciones seleccionadas se buscó generar acciones pedagógicas y de fomento a la práctica responsable del grafiti en Bogotá y promover el trabajo colaborativo entre expertos de las distintas actividades relacionadas
con la elaboración de este tipo de intervenciones.

Avances y Logros:

774 - Desarrollo de iniciativas productivas para el fortalecimiento de la economía popular en el sector artístico

(S)6

(S)1

Lograr la participación de 303,000 personas en oportunidades que favorezcan el 
acceso a actividades de fomento a la lectura y escritura en condiciones de 
equidad, inclusión y no segregación.

Incubar, crear o fortalecer 4 unidades productivas del sector artístico.

 36.50

 100.00

 110,598.00

 4.00

 303,000.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 54,452.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 60,000.00

 0.00

 103.25

 0.00

 65,050.00

 0.00

 63,000.00

 0.00

 75.91

 100.00

 45,548.00

 4.00

 60,000.00

 4.00

 23.50

 100.00

 $710

 $30

 $3,020

 $30

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $770

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $770

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $770

 $0

 100.00

 0.00

 $530

 $0

 $530

 $0

 100.00

 100.00

 $180

 $30

 $180

 $30

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $30

 $54

 $30

 $54

 100.00

 100.00

 $0

 $150

 $0

 $150

 0.00

 100.00

 $0

 $150

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 100.00

 57.57

 $30

 $204

 $30

 $354

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 20-NOV-2020 16:22
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01

03

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

 22.95

 24.17

 $73,697

 $1,507

 $321,071

 $6,233

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $87,163

 $1,180

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $84,400

 $1,180

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $71,875

 $2,231

 95.85

 90.01

 $60,068

 $1,222

 $62,667

 $1,358

 91.06

 100.00

 $13,629

 $284

 $14,966

 $284

 100.00

 28.72

 $4

 $81

 $4

 $281

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $80

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $80

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $30

 0.00

 88.68

 $0

 $81

 $0

 $91

 100.00

 0.00

 $4

 $0

 $4

 $0

24

26

Bogotá Humana: participa y decide

Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 6.00
 6.00
 6.00
 6.00
 6.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

 6.00
 6.00
 6.00
 6.00
 6.00

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 6.00
 6.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 40.00%

 25.00%

436

461

Número de procesos participativos desarrollados

Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

(K)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

415

438

 100.00

 28.72

 $4

 $81

 $4

 $281

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $80

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $80

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $30

 0.00

 88.68

 $0

 $81

 $0

 $91

 100.00

 0.00

 $4

 $0

 $4

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Desarrollar 6 procesos participativos para la planeación transversal de políticas públicas para superar la 
segregación

Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de 
transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de 
transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción

215

222

Planeación y presupuesto participativo para la superación de la segregación y discriminación social, 
económica, espacial y cultural

Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción 
y para identificar oportunidades de probidad

No presenta retrasosRetrasos y soluciones:
Los Consejos de Áreas Artísticas son espacios de concertación y deliberación en torno a planes, programas y proyectos en las áreas artísticas de artes plásticas, arte dramático, artes audiovisuales, danza, música y literatura. Estos espacios desarrollaron control sobre los recursos destinados a cada una de
las áreas artísticas y el cumplimiento de los objetivos trazados, tarea que realizaron en las Asambleas de área artística convocadas por la entidad. En adición a los espacios formales, existieron en algunas áreas artísticas mesas distritales para la concertación de programas específicos sobre los cuales los 
agentes ejercen control sobre los mismos, entre otras mesas están la de Grafitti, la de Dibujantes de la 7a, la de Salas Concertadas, las 10 mesas sectoriales de arte dramático, Escuelas de Hip Hop, Festivales Locales de Rock,  entidades de educación musical no formal y Músicos Pópulares.

Avances y Logros:

787 - Intervenciones urbanas a través de las artes

777 - Procesos de participación para la concertación en el sector artístico

(S)2

(S)1

Llevar a cabo 4 intervenciones locales mediante estímulos, alianzas o apoyos.

Desarrollar 6 procesos participativos en torno a las temáticas del campo de las 
artes.

 75.00

 100.00

 3.00

 6.00

 4.00

 6.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 2.00

 0.00

 2.00

 0.00

 100.00

 100.00

 1.00

 6.00

 1.00

 6.00

 57.57

 100.00

 $204

 $4

 $354

 $4

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $150

 $0

 100.00

 0.00

 $150

 $0

 $150

 $0

 100.00

 100.00

 $54

 $4

 $54

 $4

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $4

 $0

 $4

 $0

 100.00

 0.00

 $0

 $91

 $0

 $81

 0.00

 88.68

 $0

 $30

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $80

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $80

 100.00

 28.72

 $4

 $81

 $4

 $281

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público  24.17 $1,507 $6,233 0.00 $0 $1,180 0.00 $0 $1,180 0.00 $0 $2,231 90.01 $1,222 $1,358 100.00 $284 $284

 23.90 $1,422 $5,948 0.00 $0 $1,100 0.00 $0 $1,100 0.00 $0 $2,201 90.10 $1,142 $1,267 100.00 $280 $28031 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 40.00
 30.00
 10.00
 10.00
 10.00

2012
2013
2014
2015
2016

 40.00
 70.00
 80.00
 90.00

 100.00

 58.00
 54.00
 0.00
 0.00
 0.00

 145.00%
 77.14%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 54.00%

480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión(C)

De la Vigencia

457  23.90 $1,422 $5,948 0.00 $0 $1,100 0.00 $0 $1,100 0.00 $0 $2,201 90.10 $1,142 $1,267 100.00 $280 $280
Indicador(es)

Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades

Como principales obstáculos y dificultades presentadas en la ejecución del proyecto cabe señalar las siguientes:
- No existía total claridad frente al tipo de estrategias que debía desarrollar la entidad dentro de su quehacer misional para alcanzar los objetivos propuestos. 
- Se ha requerido la articulación intrainstitucional alrededor del tema, con el agravante que  no existe dentro de la estructura de la entidad una instancia que tenga entre sus competencias la promoción de la participación.
- Alguna de las actividades se desarrollan justo en el momento en que la entidad está en su cierre de actividades.

Frente a los resultados de implementación, cabe mencionar que no se ha logrado tener un mayor nivel de implementación dada la coyuntura de la alta movilidad de personal, el ajuste de la estructura funcional y el hecho de asumir nuevos programas como Atención Integral a la Primera Infancia ¿ AIPI y 
Jornada Única 40 horas.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

1. Se contrató una auditoría externa con el objetivo de medir la eficiencia de los recursos informáticos, la disponibilidad, el control, el mantenimiento adecuado y oportuno de los recursos de las tecnologías de la información y de la comunicación de la entidad. Para tal efecto se realizó levantamiento de 
información, revisión y evaluación de controles de seguridad de los aplicativos  con que cuenta la entidad, elaboración de un dictamen detallado  de los procesos críticos y tecnológicos, medición de la eficiencia de los recursos informáticos  y comunicación de resultados, entre los que se destacan la 
necesidad de fortalecer la conectividad, mejoramiento de la capacidad del canal de comunicaciones en las sedes, capacitación a los funcionarios en el uso, manejo total y detallado de los sistemas de información y formulación de un Plan de Contingencia ante desastres.
2. Desarrollo de una estrategia virtual, la cual comprende una página más accesible al público y agradable para visitarla con el fin de impulsar de forma visual la consulta y navegación de la misma. En la página web de la entidad se encuentra a disposición toda la información relativa a Informes de Gestión, 
Proyectos de Inversión, Planes de Acción y de Contratación, Informes Financieros y Contables, Informes de Auditoria y Planes de Mejoramiento. Bajo esta dinámica, el Instituto espera fortalecer la estrategia de Gobierno en línea con el fin que ciudadanos accedan fácilmente a bienes y servicios y la 
información institucional.
3.  Realización de Talleres de Probidad y Transparencia, mediante contrato de apoyo con Varasanta, por valor de $20.000.000, para el desarrollo de talleres escénicos corporales que favorezcan los comportamientos de ética, transparencia y lucha contra la corrupción. A través de este proyecto se pretendió
utilizar el arte, y de manera particular el lenguaje teatral, como medio facilitador para la vida y la relación con el quehacer del otro. Se realizaron 10 talleres prácticos en los espacios programados por el IDARTES y en la sala del Teatro Varasanta, talleres que tuvieron  una duración mínima de 2 horas 30 
minutos por sesión, con una asistencia de 172 participantes, entre funcionarios, estudiantes de colegios distritales y ciudadanos y ciudadanas.

El estado general del Sistema Integrado de Gestión del IDARTES continúa en etapa de implementación y para su medición en la vigencia del 2013 se utilizó el Instrumento de Sostenibilidad del MECI elaborado por la Función Pública, el cual arrojó un 54% de avance. Cabe señalar que también se realizó el 
seguimiento a la herramienta ¿Plan de Acción y Seguimiento al SIG¿ implementado por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Entre las actividades que se adelantaron durante el 2013 podemos mencionar, frente a la documentación del sistema, que se elaboró la Resolución de ¿Creación de los niveles de 
Responsabilidad y Autoridad del SIG¿ para el Instituto, se continuó con la tarea de definición y actualización de los procesos, procedimientos y formatos del Instituto; se elaboró un instrumento para la creación de incidencias en el gestor GLPI y un documento que contiene las Políticas de Seguridad de la 
Información, igualmente se ha levantado información para el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones ¿ PETIC. Se revisó el Portafolio de Bienes y Servicios del Instituto, teniendo en cuenta la Guía para la Racionalización de Trámites emitida por la Función Pública e 
identificando los principales trámites que tiene el Instituto y los cuales se encuentran en revisión por parte de la Función Pública para subirlos al aplicativo SUIT. Respecto al Mapa de Riesgos por procesos, durante 2013, se realizaron acciones tendientes a su seguimiento por parte de la Oficina de Control 
Interno, de igual forma a partir del mes de octubre se han adelantado reuniones con los lideres de procesos para su respectiva revisión y ajuste, así mismo durante estas reuniones se ha realizado la revisión del Mapa de Corrupción, teniendo 3 mapas de riesgos debidamente aprobados. Se suscribieron 
Planes de Mejoramiento por procesos y se les realizó el respectivo seguimiento. De otra parte, se puede mencionar que para una mayor apropiación del tema de Calidad y lograr un manejo adecuado de la información publicada en la Intranet, se realizó la actualización permanente de la intranet y se 
realizaron capacitaciones sobre el manejo de la misma en las diferentes dependencias del Instituto. Frente al Plan institucional de Gestión Ambiental (PIGA) se han adelantado acciones tendientes a cumplir con las actividades programadas dentro del Plan de Acción 2013, dentro de los cuales se 
encuentran: formulación de procedimientos referentes al uso eficiente de recursos; adquisición de 35 puntos ecológicos para las sedes y escenarios; formulación de la Guía de Manejo de Residuos Sólidos; participación de la entidad en programas de recolección de residuos peligrosos (Tóner y Pilas); 
avances en la suscripción del Acuerdo de Corresponsabilidad en colaboración con la Oficina Jurídica y socialización de los 6 programas del PIGA en las sedes de IDARTES. Reporta menor valor al seguimiento anterior por liberación de recursos. Ver correo del 28/01/2014 de Olga Quintero.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

944 - Promoción de la participación ciudadana y la construcción de probidad

784 - Fortalecimiento de la gestión institucional del Instituto Distrital de las Artes

(K)1

(S)2

(S)3

Desarrollar 6 procesos participativos en torno a las temáticas del campo de las 
artes.

Lograr las participación de 2,800 personas en actividades de consulta, 
concertación y decisión de los asuntos artísticos.

Diseñar e implementar 1 herramienta de transparencia y probidad en la entidad.
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 $15

 $36

 $220

 $20

 $41
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 $0

 $0
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 0.00

 $0

 $0

 $0

 $80

 $0

 $0

 0.00

 0.00
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 $0

 $0

 $0

 $30

 $0

 $0

 100.00

 73.50

 87.80

 $30

 $15

 $36

 $30

 $20

 $41

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $280  $280  100.00  $1,267  $1,142  90.10  $2,201  $0  0.00  0.00 $0 $1,100  0.00 $0 $1,100  23.90 $1,422 $5,948

 77.14%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo
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Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)293618132

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público  24.17 $1,507 $6,233 0.00 $0 $1,180 0.00 $0 $1,180 0.00 $0 $2,231 90.01 $1,222 $1,358 100.00 $284 $284

 22.98 $75,203 $327,304 0.00 $0 $88,343 0.00 $0 $85,580 0.00 $0 $74,106 95.73 $61,290 $64,025 91.23 $13,913 $15,251TOTAL 222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES

794 - Gestión de la divulgación, difusión y las comunicaciones en el Instituto Distrital de las Artes

(S)1

(K)2

(C)3

(K)1

(C)2

(K)3

Poner en producción e integrar 4 aplicativos en apoyo a la gestión institucional.

Alcanzar y mantener 2 puntos de atención al ciudadano en el IDARTES.

Implementar 1 Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma del Modelo Estándar 
de Control Interno MECI.

Alcanzar 1,000,000 seguidores del IDARTES en nuevas tecnologias (redes 
sociales).

Alcanzar 3,000 impactos en medios masivos de comunicaciones.

Construir y mantener 1 herramienta interna  de comunicación organizacional 
soportada en nuevas tecnologías.
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 98.45
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 0.54
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 2,855.00

 1.00
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 2.00

 0.70
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 1.00

 0.00

 100.00

 145.00
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 92.60

 0.00

 0.00

 1.00

 0.58

 8,332.00

 1,852.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.40

 5,000.00

 2,000.00

 0.00

 10.25

 7.13

 38.15

 44.80

 13.26

 2.24

 $54

 $70

 $1,077

 $68

 $144

 $8

 $526

 $983

 $2,823

 $152

 $1,089

 $375

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $176

 $392

 $196

 $20

 $158

 $158
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 $44
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 $48
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 92.48

 100.00
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 $54

 $50

 $909

 $43

 $77

 $8

 $54

 $79

 $983

 $43

 $97

 $11

 0.00
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 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 $0

 $20

 $168

 $25

 $67

 $0

 $0

 $20

 $168

 $25

 $67

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)
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VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Página  73 de 78

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
260 - Canal Capital

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 31.20 $8,572 $27,473 0.00 $0 $2,250 0.00 $0 $5,265 0.00 $0 $8,400 95.61 $7,904 $8,267 20.29 $668 $3,292

 31.20 $8,572 $27,473 0.00 $0 $2,250 0.00 $0 $5,265 0.00 $0 $8,400 95.61 $7,904 $8,267 20.29 $668 $3,29208 Ejercicio de las libertades culturales y deportivas

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 50.00
 50.00
 75.00
 75.00
 50.00

 0.30
 1.13
 1.88
 2.63
 3.00

 300.00

2012
2013
2014
2015
2016

2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL

 50.00
 80.00
 75.00
 75.00
 47.00

 0.00
 1.00
 2.00
 3.00
 0.00

 23.00
 129.00

 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 4.52
 0.00
 0.00
 0.00

 46.00%
 161.25%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 452.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 300.00  152.00  50.67%

 150.67%

222

223

Número de medios audiovisuales creados

Sintonía de audiencia del Canal Capital

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

207

208

 0.00

 32.03

 $0

 $8,572

 $715

 $26,758

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $50

 $2,200

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $350

 $4,915

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $300

 $8,100

 0.00

 95.61

 $0

 $7,904

 $0

 $8,267

 0.00

 20.38

 $0

 $668

 $15

 $3,277

Indicador(es)

Indicador(es)

Apoyar y crear 300 medios audiovisuales

Aumentar en 3% la sintonía de la audiencia del Canal Capital

148 Canal Capital: Televisión pública para los derechos

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Se cumplió con lo programado del programa indivisibes.

AVANCES:                                                                                                                                                                                                                         * El fortalecimiento de la parrilla de programacion ha permitido el crecimiento de la audiencia del Canal, para cumplir con este objetivo se ha fortalecido los 
contenidos de todas las franjas del canal (informativa, humor, juvenil e infantil; ademas de la consolidación de las franjas de análisis, memoria e inclusión).                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                             * Canal Capital durante el año a realizado transmisiones deportivas y culturales. Resaltando así las transmisiones previas a los partidos en copa libertadores de los equipos de futbol capitalinos, festivales al parque y conciertos principalmente de 
música clásica.                                                                                                                     LOGROS:                                                                                                      *    Los programas que emite el Canal incluyen a las minorías, con temáticas LGBTI, de mujeres en un rol inclusivo, proyectos audiovisuales y 
musicales de los jóvenes de Bogotá y Colombia, población con discapacidad auditiva, víctimas del conflicto, entre otros, con esto el Canal a logrado incluir dentro de su programación contenidos que buscan dar voz a los que históricamente no han tenido voz.                                                         * Posicionar 
a Canal Capital como la Television publica en Bogota con contenidos atractivos para un publico que no tenia representacion hasta ahora como son las personas que no les gustan los contenidos comerciales de los canales privados y buscan una alternativa de una television fresca y diferente                          
                                                                             * Cumplimiento de la meta plan de desarrollo con una programacion enfocada a las necesidades de la ciudadania

Avances y Logros:

Avances y Logros:

8 - Televisión pública para la defensa y promoción de los Derechos Humanos y la cultura de paz

6 - Desarrollo de la infraestructura técnica para la producción, emisión y transmisión del canal de TV

(S)4

(S)13

Fomentar la participacion de 23 colectivos audiovisuales alternativos

Fomentar la participacion 300 colectivos audiovisuales

 100.00
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 23.00
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 300.00
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 0.00
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 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00
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 0.00
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 0.00
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 0.00

 46.00

 0.00

 23.00

 0.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $15

 $700

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $50

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $350

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $300

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $15

 $0

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $3,292  $668  20.29  $8,267  $7,904  95.61  $8,400  $0  0.00  0.00 $0 $5,265  0.00 $0 $2,250  31.20 $8,572 $27,473

 147.57%

 452.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
260 - Canal Capital

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

 31.20 $8,572 $27,473 0.00 $0 $2,250 0.00 $0 $5,265 0.00 $0 $8,400 95.61 $7,904 $8,267 20.29 $668 $3,292

8 - Televisión pública para la defensa y promoción de los Derechos Humanos y la cultura de paz

(K)22

(D)27

(S)28

(S)30

(S)31

(S)32

(S)33

(S)34

(S)35

(S)36

(K)37

(S)41

(O)42

(S)1

(S)2

(S)3

(C)5

(S)6

Fortalecer 1 Sistema de emisión para duplicar la capacidad de almacenamiento y 
operacion del servidor de emision

Tener un maximo de 12 Horas de señal fuera del aire a causa de problemas 
tecnicos internos

Realizar el mantenimiento preventivo de 3 estaciones de transmision de Canal 
Capital

Adquirir 1 Servidor de almacenamiento post produccion para compartir material y 
optimizar los procesos de edicion no lineal de forma colaborativa

Adquirir 8 Estaciones de edicion para la ampliacion de la capacidad del area de 
post produccion del Canal

Adquirir 1 Sistema de recepcion satelital y via web para las diferentes señales de 
contribucion de los programas que integran la parrilla de programacion en las 
franjas del Canal

Adquirir 1 Plataforma de archivo filmico digital de formas que se conserve la 
memoria del Canal y este disponible para apoya las diferentes producciones y 
soporte la distribucion de ontenidos audiovisuales a traves de plataformas web 
integradas con las diferentes herramientas de tecnologias de la informacion y 
redes socicales

Adquirir 20 Camaras de produccion para la realizacion de programas, compatibles
con los formatos de edicion en post produccion

Remplazar 1 Sistema de transmision de Manjui

Fortalecer 1 Unidad Movil con equipos que permitan incrementar la calidad de las 
producciones del Canal acorde con los actuales formatos de la industria

Fortalecer 1 Infraestructura de postproduccion mediante sistemas digitales

Adquirir 1 unidad móvil para Canal Capital

Implementar un 80 Porciento el plan de renovación tecnológica, que permita 
fortalecer la operación en producción, postproducción, emisión y transmisión de la 
señal de televisión del Canal Capital

Emitir minimo 339 horas de programacion de analisis de los temas mas 
importantes del pais tales como proceso de paz, politicos y socioculturales

Emitir minimo 313 horas de programacion que busque hacer memoria de los 
eventos mas importantes de Colombia y Latinoamerica

Emitir minimo 257 horas de programacionn incluyente dando espacios a las 
minorias

Aumentar en 6 por ciento la sintonia de la audiencia de Canal Capital

Emitir minimo 1,852 horas de programacion infantil y juvenil enfocados a los 
jovenes y ninos con contenidos culturales, deportivos y artìsticos que promuevan 
sus procesos formativos, educativos y de entretenimiento.
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 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $60

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $200

 $547

 $0

 $100

 $0

 $0

 $0

 $781

 $600

 $0

 $1,870

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $300

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $200

 $500

 $2,600

 $0

 $0

 $1,561

 $312

 $0

 $1,870

 0.00

 67.03

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 98.83

 0.00

 0.00

 0.00

 90.14

 86.67

 98.35

 100.00

 $0

 $114

 $152

 $507

 $253

 $79

 $387

 $115

 $0

 $478

 $933

 $0

 $0

 $0

 $965

 $798

 $1,114

 $1,904

 $0

 $170

 $152

 $507

 $253

 $79

 $387

 $115

 $0

 $478

 $944

 $0

 $0

 $0

 $1,070

 $921

 $1,133

 $1,904

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 48.56

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $631

 $210

 $10

 $80

 $0

 $0

 $0

 $0

 $200

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $315

 $440

 $440

 $20

 $1,300

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

FINALIZADA - NO CONTINUA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
260 - Canal Capital

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

01

03

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

 31.20

 6.10

 $8,572

 $715

 $27,473

 $11,722

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,250

 $162

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $5,265

 $4,387

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $8,400

 $6,450

 95.61

 99.58

 $7,904

 $376

 $8,267

 $378

 20.29

 97.95

 $668

 $338

 $3,292

 $345

 6.10 $715 $11,722 0.00 $0 $162 0.00 $0 $4,387 0.00 $0 $6,450 99.58 $376 $378 97.95 $338 $34531 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2012
2013
2014
2015
2016

 10.00
 50.00
 70.00
 90.00

 100.00

 10.00
 30.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 60.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 30.00%

480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión(C)

De la Vigencia

457  6.10 $715 $11,722 0.00 $0 $162 0.00 $0 $4,387 0.00 $0 $6,450 99.58 $376 $378 97.95 $338 $345
Indicador(es)

Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades

Cambio de responsables el área de planeación a mediados del mes de septiembre,sin embargo se adelantaron actividades de planeación para continuar con los procesos que venian.Retrasos y soluciones:
Se logró la contratación para la actualización d la plataforma estratégica de la Entidad insumo indispensable parala elaboración del plan de acción del sistema integrado de gestión 2014.Avances y Logros:

9 - Adquirir y adecuar una sede para Canal Capital

11 - Modernización

(S)7

(S)8

(S)12

(O)14

(O)15

(O)16

(O)17

(K)1

(K)2

(S)22

Utilizar 2 Tècnicas de divulgaciòn para difundir y promocionar el Plan de 
Desarrollo y las politicas publicas con el fin de llegar a publicos masivos y 
especificos durante la vigencia 2012

Realizar 134 Transmisiones de eventos artìsticos, culturales y deportivos

Emitir minimo 1,250 horas de programacion para la franja informativa y de opinion

Producir 188 capítulos de opinión e información sobre los temas del Distrito y el 
país para la parrilla de programación de Canal Capital.

Producir 47 capítulos  capítulos de programación que busquen recuperar la 
memoria de Colombia.

Producir 270 capítulos  capítulos de programación cultural, educativa y orientada a
minorías.

Producir 230 capítulos capítulos de programación infantil y juvenil dirigida a 
jóvenes, niños y niñas con contenidos culturales, deportivos y artísticos que 
promuevan sus procesos formativos, educativos y de entretenimiento

Adquirir 1 Sede Para Canal Capital

Adecuar 1 Sede Para Canal Capital

Adquirir 70 Equipos de computo para las areas misionales y de apoyo de la 
Entidad

 100.00

 99.25

 0.00

 58.57

 2.00

 133.00

 0.00

 41.00

 2.00

 134.00

 1,250.00

 70.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 234.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 508.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 9.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 508.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 18.00

 0.00

 52.29

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 57.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 41.00

 0.00

 109.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 41.00

 100.00

 304.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 76.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 36.60

 33.24

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 54.45

 $37

 $105

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $72

 $100

 $316

 $1,894

 $0

 $0

 $0

 $0

 $8,000

 $2,000

 $132

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $380

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $5

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $757

 $0

 $0

 $0

 $0

 $4,000

 $0

 $15

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $757

 $0

 $0

 $0

 $0

 $4,000

 $2,000

 $40

 0.00

 68.28

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 $0

 $105

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $72

 $0

 $154

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $72

 36.60

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $37

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $100

 $162

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

 $345  $338  97.95  $378  $376  99.58  $6,450  $0  0.00  0.00 $0 $4,387  0.00 $0 $162  6.10 $715 $11,722

 60.00%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo
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VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
260 - Canal Capital

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público  6.10 $715 $11,722 0.00 $0 $162 0.00 $0 $4,387 0.00 $0 $6,450 99.58 $376 $378 97.95 $338 $345

(S)23

(K)24

(S)25

(K)26

(K)27

(S)28

(K)29

(S)30

(S)31

(S)32

(S)33

(O)34

(O)35

(O)36

(O)37

(O)38

(O)39

(O)40

(O)41

Adquirir 1 Solucion de hardware y/o software que automaticen el proceso de back 
up

Mejorar 1 Plataforma de la pagina web de la Entidad de acuerdo al proyecto de 
convergencia, para optimizar el sistema de informacion y comunicacion publica 
transparente, que favorezca la participacion y control ciudadanos

Adquirir 1 Sistema de control de amenazas (spam, spyware, filtrado de 
contenidos, entre otros), administraciòn de recursos de red QoS

Mejorar 1 Estructura tecnològica de servidores, redes y plataformas de seguridad

Adquirir 1 sistema de administracion centralizado y seguro de la informaciòn

Adquirir 1 solucion de seguridad contra ataques informaticos

Implementar 1 Estrategia de alta disponibilidad de los sistemas informaticos

Renovar 12 dispositivos tecnológicos que apoyan a la infraestructura tecnológica 
de servidores y redes a soportar las actividades administrativas y misionales

Incentivar 6 medios digitales para intercambiar información entre la ciudadanía, la 
entidad y demás canales que intervengan en la prestación del servicio.

Mejorar 3 mecanismos por los cuales los sistemas de información que soportan 
las actividades misionales y administrativas en la entidad intercambien 
información, teniendo en cuenta los requerimientos de interoperabilidad, 
disponibilidad, transparencia y seguridad de la información que están 
especificados en el Plan de Desarrollo.

 Implementar 100 por ciento de una plataforma que integre la información que 
producen las diferentes áreas administrativa del Canal, estableciendo un enlace 
permanente y comunicacional

Fortalecer 1 plataforma  plataforma técnológica de redes, servidores,  seguridad 
informática y planes de contingencia en TIC¿S

Implementar un 60 porciento del plan estratégico en TIC¿S PETIC relacionado 
con los sistemas de información administrativos priorizados, con el fin de optimizar
los recursos y mejorar la gestión institucional

Implementar 100 porciento de los lineamientos establecidos en la política de 
Gobierno en Linea sobre las plataformas web de Canal Capital.

Implementar 100 porciento el plan de gestión de calidad  en el marco de la NTD- 
SIG 001 - 2011 y la norma técnica NTCGP 1000

Implementar 50 porciento el plan de gestión documental en el marco de la NTD- 
SIG 001 - 2011 y la ley 594 de 2000

Implementar 100 porciento el sistema de control interno en cumplimiento de la ley 
1474 de 2011, y la normatividad vigente en el marco de la norma  NTD- SIG 001 
- 2011

Fortalecer 100 porciento la gestión administrativa y  los procesos transversales del
Canal Capital orientados a la lucha contra la corrupción y en cumplimiento de la 
ley 1474 de 2011

Implementar 60 porciento plan de gestión ambiental en el marco de la NTD- SIG 
001 - 2011

 100.00

 100.00

 100.00

 58.33

 33.33

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 7.00

 2.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 12.00

 6.00

 3.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 2.00

 1.00

 1.00

 45.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 2.00

 3.00

 1.00

 45.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 7.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 7.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 99.96

 78.74

 75.90

 29.78

 48.60

 88.68

 31.59

 46.89

 59.83

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $85

 $268

 $15

 $43

 $66

 $10

 $55

 $22

 $78

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $85

 $340

 $20

 $145

 $136

 $11

 $175

 $47

 $130

 $140

 $360

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $10

 $0

 $12

 $10

 $0

 $20

 $5

 $0

 $40

 $60

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $30

 $0

 $40

 $20

 $0

 $50

 $10

 $12

 $60

 $150

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $30

 $0

 $50

 $40

 $0

 $50

 $10

 $40

 $40

 $150

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 96.54

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 99.78

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $40

 $0

 $43

 $66

 $0

 $55

 $22

 $78

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $41

 $0

 $43

 $66

 $0

 $55

 $22

 $78

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 99.96

 99.59

 75.90

 0.00

 0.00

 88.69

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $85

 $228

 $15

 $0

 $0

 $10

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $85

 $229

 $20

 $0

 $0

 $11

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0
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Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2013

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
260 - Canal Capital

2016

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2015

Programado Ejecutado %

2014

Programado Ejecutado %

2013

Programado Ejecutado %

2012

Programado Ejecutado %
Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión

03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público  6.10 $715 $11,722 0.00 $0 $162 0.00 $0 $4,387 0.00 $0 $6,450 99.58 $376 $378 97.95 $338 $345

 23.69 $9,286 $39,195 0.00 $0 $2,412 0.00 $0 $9,652 0.00 $0 $14,850 95.78 $8,280 $8,644 27.67 $1,006 $3,637TOTAL 260 - CANAL CAPITAL

 25.24 $377,694 $1,496,301 0.00 $0 $322,222 0.00 $0 $358,100 0.00 $0 $394,553 91.48 $273,746 $299,232 85.07 $103,947 $122,194TOTAL SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

(O)42

(O)43

Implementar 60 porciento plan de gestión para la seguridad y salud ocupacional  
en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica OHSAS 18001

Implementar 100 porciento plan de gestión para la seguridad de la información  en
el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica ISO 27001
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     CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 % > 70% y <= 90 % > 90 %


