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RESOLUCIÓN No. 92 DE 28 DE FEBRERO DE 2022

“Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 877 del 24 de noviembre de 2021”.

LA SUBSECRETARIA DE GOBERNANZA
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por los artículos 70 y 71 de
la Constitución Política de Colombia, los artículos 17 y 18 de la Ley 397 de 1997, literales
a), f) y h) del artículo 12 del Decreto Distrital 340 de 2020, en concordancia con el literal o)

del artículo 3 ibídem y la Resolución 720 del 23 de septiembre de 2021 y, 

CONSIDERANDO

Que, la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, las entidades adscritas, la vinculada
y los Fondos de Desarrollo Local de: CHAPINERO; SUBA; BARRIOS UNIDOS; TEUSAQUILLO;
ENGATIVÁ;  USAQUÉN;  SANTA  FÉ;  MÁRTIRES;  CIUDAD  BOLÍVAR;  SAN  CRISTÓBAL;
KENNEDY; FONTIBÓN; USME; RAFAEL URIBE URIBE; BOSA; ANTONIO NARIÑO; PUENTE
ARANDA; y TUNJUELITO, suscribieron el Convenio Marco Interadministrativo No. 331 de 2021
cuyo objeto consiste en:  “Aunar esfuerzos técnicos y administrativos con el  fin  de desarrollar
acciones articuladas entre las partes orientadas a fomentar la generación y circulación de bienes y
servicios  culturales,  as  como  al  fortalecimiento  de  los  agentes  de  estos  sectores  en  lasíí
localidades del Distrito Capital que hacen parte de este instrumento”.

Que, así mismo suscribió con las mismas entidades (adscritas, vinculada y Fondos de Desarrollo
Local), los convenios interadministrativos No. 356 de 2021 con el objeto de: “Aunar esfuerzos
técnicos,  administrativos  y  financieros  con el  fin  de desarrollar  acciones articuladas entre  las
partes orientadas a fomentar la generación y circulación de bienes y servicios culturales, artísticos
y patrimoniales, así como al fortalecimiento de los agentes de estos sectores en las localidades
del Distrito Capital de acuerdo con los Proyectos presentados a los Fondos de Desarrollo Local de
Mártires y de Santafé en el marco del programa “Es Cultura Local 2021” y 359 de 2021 cuyo
objeto  es:  “Aunar  esfuerzos  técnicos,  administrativos  y  financieros  con  el  fin  de  desarrollar
acciones articuladas entre las partes orientadas a fomentar la generación y circulación de bienes y
servicios culturales, artísticos y patrimoniales, así como al fortalecimiento de los agentes de estos
sectores en las localidades del Distrito Capital de acuerdo con los Proyectos presentados a los
Fondos de Desarrollo Local que forman parte del convenio en el marco del programa "Es Cultura
Local 2021”.
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Que, en desarrollo de los mencionados convenios los Fondos de Desarrollo Local transfirieron a la
SCRD conforme con lo establecido en el numeral 3.2.1.3. Ajuste por Convenios o Contratos entre
Entidades Distritales, del Manual de Programación, Ejecución y Cierre Presupuestal del Distrito
Capital  Adoptado  mediante  Resolución  No.  SDH-00191  del  22  de  septiembre  de  2017,  los
recursos para el desarrollo de las actividades previstas para “Presupuestos Participativos”, razón
por la cual le corresponde a la Secretaría la expedición de actos administrativos.

Que,  a  través de la  Resolución 877 del  24 de noviembre de 2021  “Por  la  cual  se acoge la
recomendación  de  viabilidad  efectuada  por  los  evaluadores  expertos  para  seleccionar  las
propuestas y/o proyectos de “Presupuestos Participativos” en el marco de “Es Cultura Local 2021
Componente  A”,  asociados  a  las  metas  “Apoyar  Mipymes  y/o  emprendimientos  culturales  y
creativos” y “Financiar proyectos del sector cultural y creativo”, y se ordena el desembolso del
incentivo económico”,  se acogió la recomendación de viabilidad efectuada por los evaluadores
expertos para seleccionar las propuestas y/o proyectos de “Presupuestos Participativos” en el
marco de “Es Cultura Local 2021 Componente A”.

Que,  el  7  de  febrero  de  2022,  el  señor  Santiago  Cortés  Araque,  identificado  con  cédula  de
ciudadanía número 1.018.435.729, seleccionado como ganador de “Presupuestos Participativos”
en el marco de “Es Cultura Local 2021 Componente A”, con la propuesta “Muestra Audiovisual En
Memoria Del Futbol Colombiano y el Fenómeno Del Barrismo En El Futbol Colombiano” a través
de la Resolución 877 del 24 de noviembre de 2021, solicitó  prórroga hasta el 30 de mayo de
2022, para la ejecución de su proyecto inicialmente contemplada para el día 28 de febrero de
2022, en atención a circunstancias ajenas a su voluntad que le impiden presentar el proyecto en la
fecha inicialmente estipulada, razón por la cual se le solicita allegar los respectivos soportes que
permitan validar sus afirmaciones, los cuales son aportados, y frente a lo cual manifiesta: 

“De manera atenta me permito solicitar la prórroga a la fecha máxima de ejecución del proyecto “Muestra
audiovisual en memoria del futbol colombiano y el fenómeno del barrismo en el futbol colombiano” establecida
en la Resolución No.877 de 2021 por las siguientes situaciones: 

1. Se recibió una llamada el 23 de febrero de 2022 por parte del proveedor que debe realizar el diseño
e impresión del  material  requerido para la  presentación del  proyecto en la que me informa que
debido a una falla en una de las maquinas ha retrasado la entrega que se tenía planeada para el 24
de febrero de 2022, pues se requiere de la compra de un repuesto que se demora aproximadamente
dos (2) semanas en llegar para el arreglo de esta. Los colores no son los adecuados y se deben
corregir.  El proveedor no se puede cambiar debido a que ellos ya han adelantado el proceso de
diseño e impresión y se tiene un acuerdo de palabra con ellos.  

2. En el proyecto “Muestra audiovisual en memoria del futbol colombiano y el fenómeno del barrismo en
el  futbol  colombiano”,  se  tiene  previsto  un  término  de  ejecución  de  tres  (3)  meses  desde  su
presentación inicial y que debido a que la fecha de concertación del proyecto fue el 7 de febrero de
2022  con  el  Consejo  de  concertación  (Hosman  Arias  Profesionales  de  apoyo  FDL  Chapinero,
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Jennifer  Torres  Profesionales  de  apoyo  FDL  Chapinero,  Nubia  Constanza  Mogollón  Acevedo
Profesionales  de  apoyo  FDL  Chapinero,  John  Roger  Sánchez  Profesionales  de  apoyo  FDL
Chapinero,  Iván  Franco Contratista  –  SCRD,  Adela Triana  Contratista  – SCRD, Ángela  Trochez
Contratista – SCRD), se debe ajustar el cronograma inicial, lo que implica que el plazo de ejecución
previsto en la Resolución se debe ampliar.

3. A partir de esa fecha de concertación se ha venido realizando gestión para la ejecución del proyecto
una de ellas la reunión con el Consejo de barras futboleras de chapinero la cual tuvo lugar el día 9
febrero del presente año.

4. En lo que hace referencia al espacio donde se realizará la actividad principal se ha hecho gestión
entre otros con CREA; se tomó la decisión de realizar la actividad allí debido a que al alto impacto
para la socialización de resultados y para la visibilidad del proceso. Es un lugar de mucha tradición
bogotana donde se podrá mostrar de manera más profesional, más abierta, y con un gran impacto
visual  para  los  diferentes  públicos  a  los  que  queremos  llegar  e  invitar  a  colegios,  diferentes
entidades, personas ajenas al ejercicio del futbol. El espacio de CREA cuenta con las características
de adecuadas para mostrar y desarrollar el proyecto con el impacto esperado desde el inicio. 

5. Para esta actividad se realizó reunión el día 17/02/2022 y debido a que ellos deben cumplir con una
planificación del espacio y cuentan con una programación y verificar si cuentan con la disposición del
auditorio estamos a la espera de la confirmación de CREA, razón por la cual se ha tomado está
actividad más tiempo de lo previsto por razones ajenas a nuestra voluntad. 

Que por estos imprevistos inesperado del daño de la máquina para el diseño e impresión del material
requerido para la ejecución del proyecto y la necesidad de contar con respuesta por parte de CREA
de la confirmación de la fecha en que se pueda realizar la actividad principal para lograr el impacto
esperado, el cual nos tomó más tiempo del esperado por razones ajenas como ya se expuso así
como ajustar el término al plazo real que se relacionó desde el inicio en el proyecto que corresponde
a tres (3) meses se solicita la prórroga. 

Por las razones anteriormente señaladas y con el fin de llevar a cabo con el impacto esperado el
desarrollo del proyecto se llegó a la conclusión que se requiere la aprobación de la prórroga para la
ejecución del proyecto hasta el día 30 MAYO DE 2022”. 

Que el parágrafo 2 del artículo 4 de la la Resolución 877 del 24 de noviembre de 2021, establece
que: “Solo en los casos de fuerza mayor debidamente probados por el ganador se concederán
prórrogas para el  desarrollo  de las propuestas y/o proyectos.  Esta situación se deberá dar a
conocer  a  la  Secretaría  Distrital  de  Cultura,  Recreación  y  Deporte,  quien  deberá  avalarla
autorizando o negando expresamente la prórroga, a través de la persona designada para hacer el
seguimiento a la propuesta y/o proyecto. De ser autorizada se deberá suscribir un acta con el
ganador, el funcionario o contratista que realice el seguimiento a la ejecución, el/la Alcalde/sa
Local, el/la directora(a) de Economía, Estudios y Política y el/la ordenador(a) del gasto, en donde
conste  el  tiempo  de  la  prórroga,  para  efectos  de  ajustar  las  garantías  correspondientes.”
[Subrayado fuera del texto]
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Que, el 7 de febrero de 2022, el equipo de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
conformado por funcionarios de la Dirección de Economía, Estudios y Política y Profesionales del
Fondo De Desarrollo Local de Chapinero se reunieron con el señor Santiago Cortés Araque con el
propósito de analizar la solicitud de prórroga para ejecutar el proyecto “Muestra Audiovisual En
Memoria Del Futbol Colombiano y El Fenómeno Del Barrismo En El Futbol Colombiano”, cuya
trazabilidad y constancia se puede evidenciar en el acta radicada bajo el No. 20222400068043. En
el marco del desarrollo de la reunión se informó por parte del Señor Cortés, se llegó a la siguiente
conclusión: 

“(…) Que por los imprevistos inesperados del daño de la máquina para el diseño e impresión del
material para la ejecución del proyecto y la necesidad de contar con respuesta por parte de CREA de
la confirmación de la fecha en que se pueda realizar la actividad principal para lograr el impacto
esperado, así como ajustar el término al plazo real que se relacionó desde el inicio en el proyecto
que corresponde a tres (3) meses se solicita la prórroga, con el fin de llevar a cabo con el impacto
esperado en el desarrollo del proyecto se llegó a la conclusión que se requiere la aprobación de la
prórroga para la ejecución del proyecto hasta el día 30 MAYO DE 2022”. 

Que, conforme a lo previsto en el artículo 64 de la Ley 84 de 1873, Código Civil Colombiano,
subrogado por el  artículo 1 de la Ley 95 de 1890  “[s]e llama fuerza mayor o caso fortuito el
imprevisto a que no es posible resistir,  como un naufragio,  un terremoto,  el  apresamiento de
enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”.

Que, en atención a los motivos expuestos se considera viable la prórroga al plazo de ejecución del
proyecto “Muestra Audiovisual En Memoria Del Futbol Colombiano Y El Fenómeno Del Barrismo
En El  Futbol  Colombiano”,  del  cual resultó ganador a través de la Resolución 877 del  24 de
noviembre de 2021, con base en las razones constitutivas ya relacionadas.

Que,  el  Director  de  Economía,  Estudios  y  Política  previa  revisión  del  acta  con  radicado
20222400068043 de fecha 10 de febrero 2022 dio aval  para la  prórroga,  estableciendo como
plazo final para la ejecución de la propuesta el 30 de mayo de 2022, con el fin de continuar con la
ejecución del proyecto debido a que este busca generar conciencia principalmente en los jóvenes
pertenecientes o que quieran pertenecer a las barras futboleras, optimizando el tiempo libre y así
generar buenas prácticas en la vida cotidiana, ya que por falta de oportunidades tanto académicas
como laborales los jóvenes no cuentan con alguna estabilidad y por ello es que se presentan
diferentes conflictos y problemáticas dentro del territorio lo anterior en desarrollo del principio de
eficacia. 

.
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Por tanto, la fecha de finalización quedará, así:
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TIPO Y
NÚMERO DE
DOCUMENTO

DE
IDENTIDAD

DEL
REPRESENTA

NTE

 NOMBRE
DEL

REPRE-
SENTANT

E 

NOMBRE DE
LA

PROPUESTA
Y/O

PROYECTO 

PUNTAJ
E FINAL

VALOR
DEL

INCENTIV
O

ECONÓMI
CO

FECHA DE 
FINALIZAC
IÓN 
INICIAL 

NUEVA 
FECHA DE 
FINALIZAC
IÓN 

CDP
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3
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Natural 
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 C.C.
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N/A 

Muestra 
Audiovisual En 
Memoria Del 
Futbol 
Colombiano Y El
Fenómeno Del 
Barrismo En El 
Futbol 
Colombiano. 

75
$

4.675.900
28/02/2022 30/05/2022 750

FDL
Chapiner

o

Que, se demostró la existencia de una fuerza mayor, teniendo en cuenta que la razón principal
que impidió la ejecución de la propuesta en la fecha prevista inicialmente se derivó por el rechazo
del primer desembolso del 90% que impidió el inicio de las actividades del proyecto.

En consideración de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Modificar parcialmente el artículo 1° de la Resolución 877 del 24 de noviembre de
2021, en el sentido de ampliar la fecha de finalización de la propuesta  “Muestra Audiovisual En
Memoria  Del  Futbol  Colombiano  Y  El  Fenómeno  Del  Barrismo  En  El  Futbol  Colombiano”
presentada  por  el  señor  Santiago  Cortés  Araque,  identificado  con  cédula  de  ciudadanía
1018435729, así:

No
. 
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Natural 

Santiago
Cortés
Araque

 C.C.
1018435729

N/A Muestra 
Audiovisu
al En 

75 $ 4.675.900 30/05/2022 750 FDL
Chapinero
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Memoria 
Del Futbol 
Colombian
o Y El 
Fenómeno
Del 
Barrismo 
En El 
Futbol 
Colombian
o. 

ARTÍCULO 2:  El ganador deberá ajustar la vigencia de la póliza, debido a la modificación del
plazo de ejecución de la propuesta.

ARTÍCULO 3: Notificar  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  ganador  relacionado  en  el
artículo primero de la presente resolución, por medio de la Dirección de Gestión Corporativa y al
correo electrónico registrado en la propuesta. 

ARTÍCULO  4:  Ordenar  a  la  Dirección  de  Gestión  Corporativa  comunicar  el  contenido  de  la
presente resolución a través de la herramienta Orfeo a la Dirección de Fomento y a la Dirección
de Economía, Estudios y Política de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, para lo de su
competencia.

ARTÍCULO 5:  Ordenar a la  Oficina de Comunicaciones realizar  la publicación de la  presente
resolución en el link de transparencia y acceso a la información pública.

ARTÍCULO 6: Los demás aspectos contemplados en la Resolución 877 del 24 de noviembre de
2021, continúan vigentes y sin modificaciones adicionales a las efectuadas mediante el presente
acto administrativo.

ARTÍCULO 7:  La presente resolución rige a partir  de la fecha de su publicación y contra ella
procede el recurso de reposición en los términos de los artículos 74 y 76 de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Bogotá, D. C., a los 28 días del mes de febrero de dos mil veintidós.  
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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

YANETH SUÁREZ ACERO
Subsecretaria de Gobernanza

Proyectó: Jaqueline González -Profesional Especializado- DEEP
Adela Marcela Triana Arévalo- Contratista -DEEP

Revisó: Ricardo Rodríguez Chaves –Contratista Subsecretaría de Gobernanza
             Alejandra Tobón Díaz - Contratista Oficina Asesora de Jurídica   
Aprobó: Mauricio Agudelo Ruíz – Director de Economía, Estudios y Política

Juan Manuel Vargas Ayala – Jefe Oficina Asesora de Jurídica. 
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Charon Daniela Martínez Sáenz, Profesional Universitario - numerado y fechado, Dirección 
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Ricardo Andrés Rodríguez Chávez, Profesional Especializado, Subsecretaría de Gobernanza, 
Fecha firma: 28-02-2022 20:15:37

Mauricio Agudelo Ruíz, Director de Economía, Estudios y Política, Dirección de Economía 
Estudios y Política, Fecha firma: 28-02-2022 14:41:00

Adela Marcela Triana Arévalo, Contratista, Dirección de Economía Estudios y Política, Fecha 
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             DAVID QUINTERO PEREZ - contratista - Dirección de Economía Estudios y Política
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