Bogota; D.C. Junio 21 de 2017

f

Informe de supervision Convenio de Asociacion No 112 de 2017 Expedlente

201711002100100015E

Fecha de entrega

21 de junio de 2017

| Entidad

‘Secretaria Distrital de Cultura Recreac&on 'y Deporte.

gS&?;?szfldel Paola Patricia Vlves Baquero
‘convenio C.C. 52 644 626 de Bogota _
Dependencia Despacho SCRD

Nombrc_e del Fundacion Amigos del Teatro Mayor
contratista NIT. 890.912.395-7 |

‘| No. de contrato

112 de 2017

Periodo _del informe

| Del 6 de junio al 15 de junio de 2017

,'C‘)bjeto del Contrato

Aunar esfuerzos entre la Secretaria, la Fuga, el Idartes y la
Fundacién Amigos del Teatro Mayor para estructurar y desarrollar
el proyecto de navidad como iniciativa publica que articula actores
publicos y privados, en el marco del, Plan de Desarrollo Bogota

Mejor para Todos.

En mi calidad de Superwsora del Convenio N° 112 de 2017, me permlto certificar que; con la
revision del informe para el penodo comprendido entre el 6 de junio al 15 de junio de 2017,
se evidencia el cumplimiento de las obligaciones establecidas. La Fundacién Amigos del
Teatro Mayor presentd los siguientes documentos los cuales evidencian el cumplimiento de
las actividades desarrolladas para esta primera etapa:

. Informe que da cuenta de proponentes seleccnonados conclusiones de visita técnica y .

artistica

« Cronograma de trabajo _
« Propuesta artistica y proyecto de presupuesto N S
« Certificacion de parafiscales '

SN

Igualmente dejo constanma que se efectué la verificacion del cumphmlento de los pagos al
sistema de seguridad social integral, salud y pensiones, asi como los aportes parafiscales a
los que hubo Iugar de conformidad con el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

A continuacion, se describen cada una de Ias obligaciones establemdas las cuales estan en

desarrollo




‘ , .~ OBLIGACION -

1. Cumplir a cabalidad el proyecto ‘de acuerdo al presupuesto aprobado.

2. Garantizar la presencia del eqmpo artistico internacional en la C|udad con el fin de
estructurar y formular la propuesta artistica y-técnica. ~

3. Garantizar la ejecucion de las actividades que se definan al interior del Comité Operativo
del Convenio, en cuanto se refiere a la estructuracuﬁn del proyecto alrededor deI cual las
‘partes aunan esfuerzos.

4. Recaudar toda la informacion necesaria en el marco de las visitas de campo realizadas por
el grupo artistico para la estructuracion del proyecto, acorde con lo que se deflna al interior

del Com\te Operativo del Convenio

s

-

El presente informe de supervision se realiza con fecha del 21 de junio'de 2017.

/Bd&bs mi

. Paola Vives Baquero
Asesora de Despacho
Supervisora del Convenio
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